






## Spisová obálka

### I. Charakter dokladu

Předkladatel:	Mgr. Iva Sedláková	podpis:	
Zpracovatel:	Bc. Vladimíra Prosserová	podpis:	
Organiz. jedn.:	Odbor kultury a cestovního ruchu	telefon:	386 801 401
Ext.zpracovatel:			
Akce:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012000686 - Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích		
Číslo smlouvy:	2012000686	Číslo dodatku:	1
2. strana:	Proces - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s r.o., Švabinského 1749/19, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava 2 IČ: 28576217		

II. Oběh dokladu	Požadovaný úkon	Podpis / Datum
Kancelář primátora	Výpis z usnesení:	
	1. rady města č. 1857/2013	 9.1.2014
	2. zastupitelstva města č.	
Právní posouzení (včetně posouzení možnosti zveřejnění smlouvy na webových stránkách)	Kontrola / připomínky textu smlouvy:  <b>BEZ PŘIPOMÍNEK</b>  DŘEŽEJNIT SMLOUVA BĚŽNÁ	
právního odděl. KP	Mgr. Kateřina Beritová	09 -01- 2014 

	Oprávněnost podpisu	Podpis / Datum
náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování	Ing. Ivana Popelová	 10 -01- 2014

### III. Centrální evidence smluv

Registrace dne:	Přidělené archivní číslo:
Finanční krytí:	Číslo výběrového řízení:
Přílohy:	

## **K bodu: Změny termínů realizace strategie rozvoje kultury**

---

Rada města České Budějovice přijala **u s n e s e n í č. 1857/2013:**

rada města

### **I. s c h v a l u j e**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012000686 na zhotovení Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích uzavřené se společností PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava 702 00, Ostrava 2, týkající se změny termínů realizace strategie dle důvodové zprávy s tím, že práce budou dokončeny do 31. 3. 2014,

### **II. u k l á d á**

Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,  
zajistit realizaci uvedeného usnesení.

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě č. 2012000686

## 1. Statutární město České Budějovice

náměstí Přemysla Otakara II. 1, České Budějovice, PSČ 370 01

zastoupené: Ing. Ivanou Popelovou,

na základě plné moci čj. KP-PO/257/2012/EPM/50 ze dne 22. 6. 2012

k podpisu Smlouvy pověřena: Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

(dále jen „objednatel“)

## 2. PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

se sídlem Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava 2

zastoupená: Bc. Andreou Hruškovou, jednatelkou a ředitelkou společnosti

IČ: 28576217,

(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2012 smlouvu o dílo č. 2012000686, jejíž předmětem je zhotovení díla – zpracování „Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích“. Tímto dodatkem se upravuje znění výše uvedené smlouvy následujícím způsobem:

Čl. IV., odst. 4. se mění takto:

Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dle této smlouvy provedené dílo nejpozději do dne 31. 03. 2014.

Dále Příloha č. 1, v bodě 5. *Rámcový harmonogram zpracování* se mění takto:

- zpracování návrhu strategické části a průběh tématických workshopů: duben 2012 - září 2013

- finalizace dokumentu a zpracování oponentního posudku: prosinec 2013 – 31. leden 2014
- předložení k projednání v orgánech města České Budějovice: 1. únor - 31. březen 2014

předpokládaný termín **zahájení prací: 1. 05. 2012**

předpokládaný termín **dokončení prací: 31. 03. 2014**

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřený Dodatek č. 1 ke Smlouvě bez omezení může být zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)).
3. Účastníci prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Dodatek smlouvy před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, vždy s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Českých Budějovicích dne:

10 -01- 2014

V Ostravě dne: 31. 12. 2013



objednavatel

Statutární město České Budějovice

Ing. Ivana Popelová




zhotovitel

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Bc. Andrea Hrušková