

# stavební a montážní deník

samopropisovací 3 x 40 číslovaných listů

číslo stavby:

1505.40P2042 JK.L.07

Stavba:

ZŠ Máj 2., ČESKÉ BUDĚJOVICE  
VÍCECÍLOVÉ HRISTĚ



## EUROVIA

Váš dodavatel:

**EUROVIA CZ a.s.**

Oblast:

Čechy západ

Závod:

Planá 72, CZ-370 01 České Budějovice



# ZÁKLADNÍ LISTY

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Číslo stavby	dle evid. zhotovitele:	dle evid. stavebníka:
Název stavby	VÍCEÚČELOVÉ HRISTĚ - MAJ	
Objekt (úsek)		
Místo stavby	obec: úsek:	kraj: JIHOČESKÝ místo: Č. BUDĚJOVICE

## HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

Účastník	Právnícká, resp. fyzická osoba	Podpisové vzory
Stavebník (investor)	777 10 Č. BUDĚJOVICE	
Odpověd. zástupce stavebníka	..... tel.: ..... adresa: ..... .....	
Technický (stavební) dozor stavebníka	stálý: ..... tel.: ..... adresa: ..... občasný: ING. MICHAEL TÖGER ..... tel.: ..... adresa: .....	
Objednatel	777 10 078 (další údaje - viz strana 6 - "Objednatel")	
Technický (stavební) dozor objednatele	stálý: ..... tel.: ..... adresa: ..... občasný: ..... tel.: ..... adresa: .....	
Projektant	ING. ALFRED REBEK	
Odpovědný projektant	..... tel.: ..... adresa: .....	
Autorský dozor	..... tel.: ..... adresa: .....	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. (další údaje - viz strana 6 - "Zhotovitel") PLANA 72, ČB	
Oprávněné osoby ve věcech stavby	..... tel.: ..... adresa: PLANA 72, Č. BUDĚJOVICE 37001	
	..... tel.: .....	
	adresa: .....	
	..... tel.: .....	
	adresa: .....	

DNE 29. 7. 2024 PROBĚHLO PŘEDMÍ A  
PŘEJZEM PRACOVNÍM MÍSTEM.

29. 7. 2024

POČASÍ: +19°C; +26°C JASNO  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

MECHANIZACE: PÁSOVÉ ZYPADLO

PRACOVNÍ CI: STROJNÍK, DEŽNÍK

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: DEMONTÁŽ GUMOVÉHO POUZDŘÍ  
VÍCECELZOVÉHO HRDÍSTE.

- ODVOZ NA SKLADKY

- ZABEZPEČENÍ STAVE MÍSTE.

30. 7. 2024  
ÚT.

POČASÍ: +20°C; +30°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

MECHANIZACE: 2x PÁSOVÉ ZYPADLO, NÁKLADNÍ  
AUTOMOBIL

PRACOVNÍ CI: 2x STROJNÍK, ŘIDIČ

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURACÍ PRÁCE ASF. POUZDŘÍ  
HRDÍSTE.

ODVOZ ASF. KER NA SKLADKY

- ZABEZPEČENÍ STAVE MÍSTE  
TSG.

31. 7. 2024  
ST.

POČASÍ: +19°C; +28°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

MECHANIZACE: 2x PÁSOVÉ ZYPADLO, NÁKL. AUTOMOBIL

PRACOVNÍ CI: 2x STROJNÍK, ŘIDIČ

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURACÍ PRÁCE ASF. POUZDŘÍ  
HRDÍSTE.

- ODVOZ ASF. KER NA SKLADKY

- ZABEZPEČENÍ STAVE MÍSTE.

1. 8. 2024  
ÚT.

2.8.24

POČASÍ: RÁNO +19°C; ODPOLEDNE 27°C JASNO PA!

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: STROJNÍK, 2x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: 2x NÁKL. AUTOMOBIL, PÁSOVÉ RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURAG PRÁCE ASF. VRSTVY

VÍCEÚROVŇOVÉHO HRŠTĚ

- ODUVĚZ ASF. KER NA SKLADKY

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

5.8.2024

70

POČASÍ: RÁNO +16°C; ODPOLEDNE +23°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: STROJNÍK, 2x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: 2x NÁKL. AUTOMOBIL, PÁSOVÉ RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURAG PRÁCE ASF. VRSTVY

VÍCEÚROVŇOVÉHO HRŠTĚ.

- ODUVĚZ ASF. KER NA SKLADKY

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

POČASÍ: RÁNO +17°C; ODPOLEDNE 25°C JASNO 6.8.2024

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: STROJNÍK, 2x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: 2x NÁKL. AUTOMOBIL, PÁSOVÉ RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURAG PRÁCE ASF. VRSTVY

VÍCEÚROVŇOVÉHO HRŠTĚ.

- ODUVĚZ ASF. KER NA SKLADKY

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

TBS..

POČASÍ: RÁNO +16°C; ODPOLEDNE +30°C VÁNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> L  
 PRACOVNÍCI: 2x ŘIDIČ, STROJNÍK  
 MECHANIZACE: NÁKL. AUTONOBIL PÁSOVÉ RYPAČKO  
 PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURÁNÍ ASF. VRSTVY,  
 ODVOZ ASF. KTER NA SKLADKY  
 - BOURÁNÍ BET. OBRUB S ODVOZEM  
 NA SKLADKY  
 - ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

7.8.2022

ST

POČASÍ: RÁNO +16°C; ODPOLEDNE +23°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> L  
 PRACOVNÍCI: 2x ŘIDIČ, STROJNÍK  
 MECHANIZACE: 2x NÁKL. AUTONOBIL PÁSOVÉ RYPAČKO  
 PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURÁNÍ BETON. OBRUB S  
 ODVOZEM NA SKLADKY  
 BOURÁNÍ PRÁCE ASF. CHODNÍKY PODÉL VÍCECELÉHO  
 MÍSTĚ.  
 - ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

8.8.2022

ST.

POČASÍ: RÁNO +15°C; ODPOLEDNE +25°C VÁNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> L  
 PRACOVNÍCI: 2x ŘIDIČ, STROJNÍK, DELOUČ  
 MECHANIZACE: HUTNÍČÍ VÁLEČ (DESKA) PÁSOVÉ RYPAČKO  
 2x NÁKLADNÍ AUTONOBIL  
 PROVÁDĚNÁ PRÁCE: BOURÁNÍ PRÁCE ASF. CHODNÍKY  
 PODÉL VÍCECELÉHO MÍSTĚ S ODVOZEM  
 NA SKLADKY.  
 - VÝKOP RÝHY PRO DŘEVĚ + INSTALACE  
 DŘEVĚ.  
 - ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

9.8.2022

PA.

TSC.

Počasí: RANO +16°C; ODPOLEDNE +32°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: DELNÍK, ŘIDIČ, STROJNÍK

MECHANIZACE: PÁSOVÉ KYPADLO, NÁKL. AUTOMOBIL,

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: VÝKOP RÝHY PRO DŘEVĚ  
INSTALACE DŘEVĚ.

12.8.2

PO,

UKI 07

Počasí: T 17; 30°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: STŘELNÍK, ŘIDIČ, STROJNÍK

MECHANIZACE: PÁSOVÉ KYPADLO, NÁKL. AUTOMOBIL

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: VÝKOP RÝHY PRO DŘEVĚ  
INSTALACE DŘEVĚ.

ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

13.8.24

UT.

UKI 07

Počasí: +17°C; 30°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: 3x DELNÍK, ŘIDIČ, STROJNÍK

MECHANIZACE: PÁSOVÉ KYPADLO, NÁKL. AUTOMOBIL

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: VÝKOP RÝHY PRO DŘEVĚ  
INSTALACE DŘEVĚ

- VSAKOVÁNÍ JAMA

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

14.8.24

ST

UKI 07

POČASÍ: +19°C; +37°C JASNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h  
 PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, STROJNÍK  
 MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO  
 PROVAŘENÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. OBRUB  
 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

15.8.2024  
 ET.

VLM

POČASÍ: +20°C; +32°C JASNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h  
 PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, STROJNÍK  
 MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO  
 PROVAŘENÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETONOVÝCH OBRUB  
 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.  
 - ÚKLID NA STAVBĚ.

16.8.2024  
 PA.

VLM

POČASÍ: +15°C; +26°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h  
 PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, STROJNÍK  
 PROVAŘENÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETONOVÝCH OBRUB  
 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

17.8.2024  
 PO.

VLM

TKS.

POČASÍ: +17°C; +22°C JASNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h  
 PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, ŘIDIČ, STROJNÍK  
 MECHANIZACE: NAČL. AUTO, PÁSOVÉ RYPADLO  
 PROVAŘENÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. OBRUB  
 KONSTRUKCÍ VRSTVA VÍCENÁSOBOVÉHO  
 HLÁŠTĚ ZE ŠD DLE PD.

20.8.2024  
 UT.

VLM

POČASÍ: +17°C; +30°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: 3x dělník, stromník

MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. OBRUB  
KONSTRUKCÍ VRSTVA HRISTE A CHODNÍKŮ  
DLE PD.21. 8. 2024  
ST.

VICIM

POČASÍ: +17°C; +28°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: 3x dělník, stromník

MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. OBRUB  
KONSTRUKCÍ VRSTVA HRISTE  
ZE SD DLE PD.  
- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.22. 8. 24  
ST.

VICIM

POČASÍ: +19°C; +32°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍCI: 3x dělník, stromník

MECHANIZACE: POKLÁDKA BETONOVÝCH OBRUB

PROV. PRÁCE KONSTRUKCÍ VRSTVA SD FRAKCE 0/32  
HUTŘENÍ SD HUTŘICÍM VÁLCEM  
- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.23. 8. 24  
PA.

VICIM

TAS

POČASÍ: +18°C; +30°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍ CI: IX DĚLNÍK, ŘIDIČ, STROJNÍK

MECHANIZACE: NÁKL. AUTOMOBIL, VALEČ, PÁS. RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. ODRYD

KONSTRUKČNÍ VRSTVA ŠD FR. 0/32

- HUTNĚNÍ VALEČEM

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

26. 8. 2021

Po.

vichř

POČASÍ: +19°C; +33°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍ CI: IX DĚLNÍK, STROJNÍK, ŘIDIČ

MECHANIZACE: NÁKL. AUTOMOBIL, PÁSOVÉ RYPADLO

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: KONSTRUKČNÍ VRSTVA ŠD FR. 0/32

HUTNĚNÍ VALEČEM

ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

27. 8. 2021

Út.

vichř

POČASÍ: +15°C; +26°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

PRACOVNÍ CI: 3x PĚLNÍK, ŘIDIČ, STROJNÍK

MECHANIZACE: NÁKL. AUTOMOBIL, PÁSOVÉ RYPADLO, HUTNĚNÍ VALEČ

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: KONSTRUKČNÍ VRSTVA ŠD FR. 0/32

HUTNĚNÍ HRNÍŠTĚ VALEČEM, SEROPEKÍ

VODOU

- TER. ÚPRAVY

- ZABEZPEČENÍ A ÚKLID STAVENIŠTĚ.

29. 8. 2021

St.

vichř

TISC

Počasí: +15°C; +26°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

Pracovníci: 3x dělník, strojmík, řidič

Mechanizace: pásové rypadlo, nákl. automobil  
finišer, hutník, válec

Prováděná práce: provedení sčítacího železného  
MA SD PR 0/32 NA víceúrovňové  
hrásti

- TER. ÚPRAVY
- POKLÁDKA ASF. CHODNÍKU PODÉL HRÁSTĚ
- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

30.8.20

PA

VILM

Počasí: +16°C; +28°C JASNO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

Pracovníci: 10x dělník, 3x strojmík, 5x řidič

Mechanizace: 5x nákl. automobil, finišer, 2x hutník  
válec

Prováděná práce: pokládka dřevákového ASF.  
víceúrovňového hráště ve dvou vrstvách  
dle PD.

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

2.9.20

PO

VILM

Počasí: +15°C; +29°C JASNO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> h

Pracovníci: 3x dělník, strojmík

Mechanizace: pásové rypadlo

Prováděná práce: pokládka beton. obrub pro  
skok daleký

- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

3.9.20

LT.

VILM

TSS.

POČASÍ: +16°C; +33°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>h

PRACOVNÍ CI: 3x DEKLIK, STROVNÍK

MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO, DROBNÁ MECHANIZACE

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. OBRUB PRO  
SKOK DÁLKY.

- BOHRAG' PRÁCE BET. SCHODISTE

- PŘÍPRAVA RAMPY ZE ČD.

- ZABEZPEČENÍ STAVENISTE

4.9.2024  
ST.

viii

POČASÍ: +15°C; +24°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>h

PRACOVNÍ CI: 3x DEKLIK, STROVNÍK

MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO, DROBNÁ MECHANIZACE

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: POKLÁDKA BETON. OBRUB  
PRO SKOK DÁLKY

- BOHRAG' PRÁCE BET. SCHODISTE

- POKLÁDKA OBRUB - RAMPA

- ROVNÁNÍ PÍSEK DO DOSTAČNOSTE

- ZABEZPEČENÍ STAVENISTE

5.9.2024  
ST.

viii

POČASÍ: +19°C; +32°C JASNO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>h

PRACOVNÍ CI: 3x DEKLIK, STROVNÍK

MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO, DROBNÁ MECHANIZACE

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: KONSTRUKČNÍ VRSTVA - RAMPA

BOHRAG' PRÁCE, PŘÍPRAVA POZEMER

PRO OSAZENÍ NERNÍCH PRVKŮ

- ZABEZPEČENÍ STAVENISTE

6.9.24  
PA.

viii

TSS

9.9. 2024 PRÁCE PŘERUSĚNA PRO SILNÉ DEŠTĚ.

POČASÍ: +13°C; +21°C  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>h  
PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, STROJNÍK  
MECHANIZACE: PÁSOVÉ, RYPADLO  
PROVÁDĚNÁ PRÁCE: PŘÍPRAVA POUZDER PRO  
OSAZENÍ HERMICKÝCH PRVKŮ.  
- UKLID STAVENIŠTĚ.

10.9. 2024  
úT.

POČASÍ: +19°C; +20°C BEZ DEŠTĚ  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>h  
PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, STROJNÍK  
MECHANIZACE: PÁSOVÉ RYPADLO, DROBNÁ MECHAN.  
PROVÁDĚNÁ PRÁCE: PŘÍPRAVA POUZDER PRO  
OSAZENÍ HERMICKÝCH PRVKŮ.  
- BETONÁŘE ZAKLADU  
- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ.

11.9. 2024  
ST.

12.9 - 16.9. STAVBA PŘERUSĚNA PRO VELMI SILNÉ DEŠTĚ.

UKLID

Počasí: +13°C; +21°C JASNO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> h

Pracovníci: 9 dělníků

Mechanizace: FIMPER

Provádění práce: Pokládka sportovního povrchu.

18.9.2027  
ST.

Počasí: +15°C; +23°C JASNO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> h

Pracovníci: 9 dělníků

Mechanizace: FIMPER

Provádění práce: Pokládka sportovního povrchu.

19.9.2027  
OT.

Počasí: +12°C; +21°C JASNO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> h

Pracovníci: 9 dělníků

Mechanizace: DROBMA MECHANIZACE

Provádění práce: LAJMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO PVRCHU

- INSTALACE HELMICH PRVKŮ

- UKLID STAVENIŠTĚ, ZAHRAD. PRÁCE

24.9.2027  
UT.

DNES BYLO DÍLO POKONČENO A STAVBA JE TÍMTO SCHOPNA PŘÍJEMNÉ UŽÍVÁNÍ