



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2 – oblast severozápad, České Budějovice“


číslo smlouvy objednatele: 2019001833
číslo smlouvy zhotovitele: 10062019
číslo veřejné zakázky: 19094

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



2. Zhotovitel:

název: KASKA s.r.o.
sídlo: Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12786
zastoupený: Ing. Václav Kaska, jednatel
ve věcech technických: Michal Bilahorka
IČO: 260 80 966
DIČ: CZ26080966
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
číslo účtu: 7000016231/8040
kontaktní údaje: tel.: 383 134 231
e-mail: znacky@doznac.cz
ID: w58zqa4

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 25. 9. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Při realizaci díla došlo ke změně ceny díla, která vznikla především připomínkami občanů, kdy těmto připomínkám bylo odborem dopravy ve většině případů vyhověno, dále odchylkami mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, neboť v době od předání projektové dokumentace do realizace díla došlo v části území ke změně v dopravním značení a dále např. z připomínek městské policie. Veškeré změny jsou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů realizace díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. V.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

V. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 2.965.093,- Kč bez DPH

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku) činí 3.072.093,- Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2.965.093,00 Kč
Dodatek č. 1	107.000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	120.810,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 13.810,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	3.072.093,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list vícepráce, změnový list méněpráce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 16. 12. 2019, č. 1642/2019.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Digitálně podepsal

Ing. Václav Kaska

Datum: 2020.01.08

13:09:44 +01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Ing. Václav Kaska
jednatel KASKA s.r.o.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2 – oblast severozápad, České Budějovice“

Číslo Sd
objednatel: 2019001833

Číslo SDD zhotovitele:
10062019

Číslo veřejné zakázky: 19094

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: KASKA, s.r.o., Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Měněpráce k uzavřené SOD

Paré č. Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Měněpráce vyplývající z požadavků objednatelů definovaných v jednotlivých zápisech z kontrolních dnů a v e-mailové komunikaci.
Přesný přehled ke dni 10.12.2019 oceněných dle odsouhlaseného ceníku viz příloha tohoto změnového listu - měněpráce

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13 810,00		13 810,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavební dozor	Jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			

Objednatel:	Jméno	datum	podpis
Statutární město České Budějovice			
Zhotovitel: KASKA, s.r.o.	Jméno	Ing. Václav Kaska	datum 10.12.2019 podpis

Číslo paré: 2
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ26080966

PRAGOPROJEKT, s.r.o.
K Rybníku 1115/1
100 00 Praha 4
Město

Vícepráce

	položka	počet	ks/m/hod	počet dní	cena	cena celkem
10.10.2019	DIO (24 ks)	24	den	22	14 Kč	7 392 Kč
	VDZ modrou barvou 12,5 cm		bm		68 Kč	- Kč
	demontáž Al patky	2	ks		350 Kč	700 Kč
	montáž Al patky	1	ks		650 Kč	650 Kč
	Al patka se 4 šrouby	1	ks		650 Kč	650 Kč

ke zpomalovacím prahům značka snížení rychlosti 30

17.10.2019	demontáž Al patky	3	ks		350 Kč	1 050 Kč
	demontáž sloupku	1	ks		200 Kč	200 Kč
	montáž Al patky	2	ks		650 Kč	1 300 Kč
	Al patka se 4 šrouby	2	ks		650 Kč	1 300 Kč
	odstranění VDZ zatřením černou barvou		bm		60 Kč	- Kč
	montáž na sloup VO	1	ks		350 Kč	350 Kč

31.10.2019	geodetické prověření	1	ks		4 000 Kč	4 000 Kč
	demontáž Al patky	2	ks		350 Kč	700 Kč
	Al patka se 4 šrouby	2	ks		650 Kč	1 300 Kč
	montáž Al patky	1	ks		650 Kč	650 Kč
	city blok vč. montáže a dopravy (4 ks čtvrtkruhu)	1	ks		11 250 Kč	11 250 Kč

24.10.2019	DZ IP 12, refl. tř. I	2	ks		645 Kč	1 290 Kč
	DZ E13 500x500	2	ks		510 Kč	1 020 Kč
	DZ E 13 500x150	2	ks		303 Kč	606 Kč
	demontáž Al patky	3	ks		350 Kč	1 050 Kč
	Al patka se 4 šrouby	4	ks		650 Kč	2 600 Kč
	demontáž sloupku	2	ks		200 Kč	400 Kč
	demontáž DZ ze sloupku	2	ks		195 Kč	390 Kč
	montáž DZ na sloupek	2	ks		300 Kč	600 Kč
	výroba a montáž speciálního výložníku	1	ks		4 300 Kč	4 300 Kč
	montáž DZ na sloup VO	2	ks		350 Kč	700 Kč
	demontáž zpomalovacího prahu a jeho zpětná montáž	1	ks		4 000 Kč	4 000 Kč

KASKAs.r.o.
Prostřední 3
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ26080966 (1)

montáž Al patky	4	ks		650 Kč	2 600 Kč
NS 3,5 m	3	ks		466 Kč	1 398 Kč

07.11.2019	Demontáž DZ ze sloupku	12	ks		195 Kč	2 340 Kč
	DZ IP 12, refl. tř. I	1	ks		645 Kč	645 Kč
	DZ E13 500x500	3	ks		510 Kč	1 530 Kč
	DZ E13 500x300	1	ks		334 Kč	334 Kč
	DZ E 13 700x500	1	ks		645 Kč	645 Kč
	Montáž DZ na sloupek	6	ks		300 Kč	1 800 Kč
	Montáž Al patky	3	ks		650 Kč	1 950 Kč
	Al patka	3	ks		650 Kč	1 950 Kč
	NS 3,5	1	ks		466 Kč	466 Kč
	Demontáž Al patky	2	ks		350 Kč	700 Kč
	Montáž DZ na sloup VO	1	ks		350 Kč	350 Kč

14.11.2019	DIO	12	den	9	14 Kč	1 512 Kč
	Demontáž DZ ze sloupku	2	ks		195 Kč	390 Kč
	Montáž DZ na sloupek	5	ks		300 Kč	1 500 Kč
	Montáž Al patky	2	ks		650 Kč	1 300 Kč
	Al patka	2	ks		650 Kč	1 300 Kč
	NS 3,5	1	ks		466 Kč	466 Kč
	Demontáž DZ ze sloupu VO	2	ks		210 Kč	420 Kč
	Montáž DZ na sloup VO	2	ks		350 Kč	700 Kč
	Demontáž Al patky	1	ks		350 Kč	350 Kč
	DZ IP 12, refl. tř. I	2	ks		645 Kč	1 290 Kč
	DZ E 13 500x500	2	ks		510 Kč	1 020 Kč
	DZ B 28, refl. tř. I	1	ks		624 Kč	624 Kč

21.11.2019	Demontáž Al patky	1	ks		350 Kč	350 Kč
	Montáž Al patky	1	ks		650 Kč	650 Kč

28.11.2019	DZ IP 12, refl. tř. I	1	ks		645 Kč	645 Kč
	DZ E 13 500x500	2	ks		510 Kč	1 020 Kč
	DZ E 13 500x150	1	ks		303 Kč	303 Kč
	NS 4m	1	ks		533 Kč	533 Kč
	Al patka	1	ks		650 Kč	650 Kč
	Montáž Al patky	1	ks		650 Kč	650 Kč
	Montáž DZ na sloupek	4	ks		300 Kč	1 200 Kč

05.12.2019	DZ IP 12, refl. tř. I	1	ks		645 Kč	645 Kč
	DZ E 13 500x500	2	ks		510 Kč	1 020 Kč

KASKA s.r.o.
Prostřední 3
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ26080966 (1)

3/3

Demontáž AI patky	1	ks		350 Kč	350 Kč
Montáž AI patky	1	ks		650 Kč	650 Kč
Montáž DŽ na sloupek	3	ks		300 Kč	900 Kč

VDŽ modrá barva 12,5 cm	32,75	m2		544 Kč	17 816 Kč
VDŽ bílá barva 12,5 cm		m2		480 Kč	- Kč
VDŽ žlutá barva 12,5 cm		m2		544 Kč	- Kč
Odstranění VDŽ zatřením černou barvou	8,75	m2		480 Kč	4 200 Kč

Provedené vodorovné značení nad rámec objednávky.
stav ke dni 28.11.2019

MIMO KD - zjištěno v rámci realizace - investor informován					
Nová AI patka	8	ks		650 Kč	5 200 Kč
Montáž nové AI patky	8	ks		650 Kč	5 200 Kč
Demontáž stávající patky	8	ks		350 Kč	2 800 Kč

V PD požadavek na osazení sloupků do stávající patky, ale ta není použitelná a je nutné zabetonovat novou.

Cena víceprací celkem bez DPH	120 810 Kč
-------------------------------	------------

Zpracoval: Mgr. Kateřina Kasková
Dne 10.12.2019

KASKA s.r.o.
Prostřední 3
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ26080988

THI HUSAR
PRAGOPROJEKT, s.s.
K Rybáře 1669/16, 370 54 Písek 4
IČO: 452 72 387, zapsán v ÚP
15.12.2019 14:34

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2 – oblast severozápad, České Budějovice“

Číslo Sd
objednatel: 2019001833

Číslo SOD zhotovitele:
10062019

Číslo veřejné zakázky: 18094

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: KASKA, s.r.o., Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Vícepráce nad rámec uzavřené SOD a projektové dokumentace

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Vícepráce vyplývající z požadavků objednatele definovaných v jednotlivých zápisích z kontrolních dnů a v e-mailové komunikaci

Přesný přehled ke dni 10.12.2019 oceněných dílů odsouhlaseného ceníku viz příloha tohoto změnového listu - vícepráce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	120 810,00	120 810,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavební dozor

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou prováděny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Jméno

datum

podpis

Zhotovitel: KASKA, s.r.o.

Jméno

Ing. Václav Kaska

datum

10.12.2019

podpis

Číslo paré: 1 DIČ: CZ26080966 (1)

7.12.2019

PRACOVNÍČNÍ D.S.

10.12.2019

10.12.2019

Měněpráce

položka	počet	ks/m/hod	počet dní	cena	cena celkem
Baliseta včetně osazení	3	den		1 050 Kč	3 150 Kč
VDZ bílou barvou 12,5 cm	8	m2		205 Kč	1 640 Kč
Předláždění	8	ks		600 Kč	4 800 Kč
Lepení Medialine	4	bm		1 055 Kč	4 220 Kč

Požadavek z KD 7.11.2019

přechod pro chodce ulice Neplachova

Cena méněpráci celkem bez DPH	13 810 Kč
-------------------------------	-----------

Zpracoval: Mgr. Kateřina Kasková

Dne 10.12.2019

KASKA

s.r.o.

Prostřední 3

370 04 České Budějovice

DIČ: CZ26080966 (1)

TP1 11/12/19

PRACOVNÍK, a.s.

K Rysci 11/12/19 147 54 Průh 4

Ceník vícepráci

České Budějovice - parkovací zóny Pražské předměstí

pořizka	počet	[ks/m/hod]	počet dní	cena
DIO - 1 dopravní značka s podstavcem a jaklem, vč. montáže	1	den	1	14 Kč
Geodetické prověření	1	ks		4 000 Kč
DZ B 28, refl. tř. I	1	ks		624 Kč
DZ IP 12, refl. tř. I	2	ks		645 Kč
DZ E13 500x500	2	ks		510 Kč
DZ E13 500x300	1	ks		334 Kč
DZ E 13 500x150	2	ks		303 Kč
DZ E 13 700x500	1	ks		645 Kč
VDZ bílá barva 12,5 cm	1	m2		480 Kč
VDZ modrá barva 12,5 cm	1	m2		544 Kč
VDZ žlutá barva 12,5 cm	1	m2		544 Kč
demontáž Al patky	1	ks		350 Kč
montáž Al patky	1	ks		650 Kč
Al patka se 4 šrouby	1	ks		650 Kč
NS 3,5 m vč. víčka	1	ks		466 Kč
Montáž sloupku	1	ks		100 Kč
Demontáž sloupku	1	ks		200 Kč
Odstranění VDZ - zařetřením černou barvou	1	m2		480 Kč
Montáž DZ na sloup VO	1	ks		350 Kč
Demontáž DZ ze sloupu VO	1	ks		210 Kč
Demontáž DZ ze sloupku	1	ks		195 Kč
Montáž DZ na sloupek	1	ks		300 Kč
Demontáž zpomalovacího prahu a jeho zpětná montáž	1	ks		4 000 Kč
Výroba a montáž speciálního výložníku	1	ks		4 300 Kč
Cityblok vč. montáže a dopravy (kruh), bez šrafů	1	ks		11 250 Kč

Na celý kruh jsou potřeba 4 ks

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

KASKA s.r.o.
Prostřední 3
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ26080966