



Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí			
Oblast podpory:	2.1 – Integrované projekty rozvojových center			
Registrační číslo IPRM:	004/JZ			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“			
Celková výše alokace dle Smlouvy: dle Dodatku:	10 122 100 EUR (ERDF + SR) 9 571 859,27 EUR (ERDF)			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.9.2007			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	10/2017			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2017	Konec	31/12/2017
Datum předložení zprávy:	31/03/2018			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, administrátorka IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

Závazná část IPRM:

Realizace všech dílčích projektů zařazených v závazné části tohoto IPRM byla ukončena již v přecházejících monitorovacích obdobích.

Nezávazná část IPRM:

Realizace všech dílčích projektů zařazených v nezávazné části tohoto PRM byla ukončena již v předcházejících monitorovacích obdobích.

Partnerské projekty, zařazené v dokumentu IPRM v nezávazné části:

Realizace všech partnerských projektů zařazených v nezávazné části tohoto PRM byla ukončena již v přecházejících monitorovacích obdobích.

Zasedání Řídícího výboru:

Řídící výbor zasedal v daném monitorovacím období jednou, a to v termínu:

- 02.03.2017 (korespondenční hlasování)



4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dne 22.03.2017 byla předložena **Roční zpráva o postupu realizace IPRM „Levý břeh Vltavy“ za rok 2016.**

Zpráva byla vzata na vědomí Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 26.06.2017 (usnesení č. 1316/2017).

Cíle a výstupy byly u jednotlivých dílčích projektů po celou dobu udržitelnosti projektů zachovány.



5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Vrácené částky dotace:

V rámci tohoto monitorovacího období nebyly vráceny žádné finanční prostředky.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2017 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy:

(uváděná data u jednotlivých projektů se týkají data ukončení monitorovacího období)

1. Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014 – k 30.09.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 5.
2. Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348 – k 01.06.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2.
3. Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 – k 29.04.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4.
4. Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825 – k 02.12.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3. 23.03.2017 nahlášeno doplněné oznámení o změně projektu č. 27 – změna v projektem dotčených pozemcích – změna posouzena jako nepodstatná a schválena ÚRR JZ.
5. Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968 – k 15.01.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2. 21.03.2017 nahlášeno oznámení o změně projektu č. 18 – provedení dodatečného zastínění žaluziemi – změna posouzena jako nepodstatná a schválena ÚRR JZ.
6. Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 – k 29.07.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2. 19.04.2017 nahlášeno oznámení o změně projektu č. 15 – žádost o souhlas s pronájmem – schváleno usnesením VRR č. 1302/2017 dne 26.06.2017 – příjemce informován dopisem č. j. RRRSJ 6158/2017.
7. Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830 – k 02.12.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3.
8. Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832 – k 31.12.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3.



9. Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971 – k 16.01.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2

10. Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 – k 18.05.2017 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2.

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2018	do:	31/12/2018
---------------------------------	-----	------------	-----	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

V kalendářním roce 2018 se předpokládá předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů:

Závazná část IPRM:

- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)

Nezávazná část IPRM :

- žádný projekt

Dále bude předložena Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2017.



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ne
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Ve sledovaném monitorovacím období nebyly hlášeny žádné změny.		
Stav řešení nepodstatné změny:		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Ve sledovaném monitorovacím období nebyly hlášeny žádné změny.		
Stav řešení podstatné změny:		

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ne
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	---	



11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy nebo Dodatku	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	2,1	x	3,5	x	závazná část Dodatek č. 9 z 25.04.2016
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	5,3	x	5,3	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m 2	2304	x	2 304	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	počet	1	x	1	x	závazná část
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	m 2	34 399,85	x	34 399,85	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014



Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	počet	1	x	1	x	závazná část
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	počet	1	x	1	x	nezávazná část
Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch	počet	53	x	53	x	nezávazná část
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	počet	9	x	14	x	nezávazná část Dodatek č. 9 z 25.04.2016
Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě	počet	39	x	39	x	nezávazná část

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Monitorovací indikátory u dílčích projektů byly realizací těchto dílčích projektů naplněny a v období udržitelnosti projektů jsou nadále zachovány.

Indikátory byly naplněny těmito projekty:

- 1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště - východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02562.
- 2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště - východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562.



- 3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008 v rámci projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 a následně navazujícím projektem Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348
- 4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji v rámci projektu České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- 5) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 – 2011, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179.
- 6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů Dopravním podnikem České Budějovice, a. s. realizací projektu Nákup 14 trolejbusů, reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135.
- 7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů v rámci projektu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Infomační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928.
- 8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014.
- 9) Plocha revitalizovaných a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem byla naplněna dokončením projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825.
- 10) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn vybudováním objektu v rámci projektu Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města: <http://www.c-budejovice.cz/iprm-levy-breh-vltavy>
- geodetické zaměření

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. Jsou rozděleny do těchto kategorií: specifické potřeby obyvatel, rovné pracovní podmínky, informovanost a komunikace, vzdělávání a práce, kvalita života, prevence sociálně patologických jevů.

Výše uvedené skutečnosti byly naplněny jednotlivými dílčími projekty realizovanými v rámci tohoto IPRM.



Rovné příležitosti byly ve výše uvedených kategoriích dodržovány těmito ukončenými dílčími projekty a to i v období udržitelnosti projektů:

Závazná část IPRM:

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340. V závěrečné zprávě v kapitole „Rovné příležitosti“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byly tímto projektem rovné příležitosti naplněny.
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího.
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)

Nezávazná části IPRM :

Projekty statutárního města:

- České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402
- Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401

Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s.
- Nákup 14 trolejbusů – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135



Udržitelný rozvoj:

V udržitelném rozvoji IPRM České Budějovice se jedná zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí

Ukončenými dílčími projekty realizovanými v rámci tohoto IPRM byl udržitelný rozvoj plně podpořen a zachován i v období udržitelnosti to v těchto kategoriích: životní prostředí, spotřeba energie, ekonomický potenciál a výchova k udržitelnému rozvoji. Jedná se o tyto projekty:

Závazná část IPRM:

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340. V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byl tímto projektem udržitelný rozvoj naplněn, což je patrné již z názvu indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst.
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího.
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita). V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděno žádné kritérium, ale udržitelný rozvoj byl projektem rovněž naplněn, neboť v kapitole 19. Horizontální témata v žádosti o dotaci je uváděno, že udržitelný rozvoj v dané oblasti projekt jednoznačně podporuje. Prostřednictvím rekonstrukce a zásadní regenerace centrální části kampusu JU dojde k zatraktivnění prostředí, zkvalitnění životních a environmentálních podmínek obyvatel přilehlých obytných zón .

Nezávazná část IPRM :

Projekty statutárního města:

- České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402
- Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401



Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s.
- Nákup 14 trolejbusů – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	--
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	--



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Jiří Svoboda
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	České Budějovice
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz <i>poznámka výše</i>)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.	NE
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	NE