Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP

Operační program: CZ.1.14 ROP NUTS II Jihozápad

1. Informace o monitorovací zprávě

Pořadové číslo monitorovací zprávy	5
Klíč monitorovací zprávy (hash)	0lGwbPM00507
Sledované období od	01.06.2008
Sledované období do	28.03.2011
Datum finalizace monitorovací zprávy	05.09.2011

2. Informace o projektu/příjemci

Název projektu	České Budějovice - město sportu
Registrační číslo projektu	CZ.1.14/3.3.00/03.01179
Datum podpisu Smlouvy/Dodatku	08.07.2010
Název etapy vztahující se k této monitorovací zprávě	Přípravná a realizační fáze
Pořadí etapy	1
Název příjemce dotace	Statutární město České Budějovice
IČ příjemce	00244732
Oficiální adresa příjemce dotace	nám. Přemysla Otakara II. 1, 37001 České Budějovice
Adresa místa realizace projektu	
Kontaktní osoba	Barbora Vlková
Email kontaktní osoby	sekretariat@g-project.cz
Telefon kontaktní osoby	386353242

3. Popis realizace projektu za sledované období

V rámci projektu České Budějovice - město sportu proběhlo celkem 53 akcí:
1. Sportovní volejbalový den
2. Sportovní fotbalový den
3. Sportovní basketbalový den
4. Sportovní hokejový den
5. Sportovní volejbalový den
6. Sportovní fotbalový den
7. Sportovní basketbalový den
8. Sportovní hokejový den
9. Výstup na Kleť s fotbalisty
10. Basketbalové odpoledne
11. Loučíme se na prázdniny s hokejisty
12. Volejbalové odpoledne s Nezmary
13. Sport v ulicích města (Baseball Club
14. Sport v ulicích města - Evropský den sportu
15. Beach škola volejbalu
16. Výstup na Kleť s fotbalisty
17. Basketbalové odpoledne (Hluboká)
18. Loučíme se na prázdniny s hokejisty
19. Volejbalové odpoledne
20. Sportovní den na horách
21. Beach škola volejbalu
22. I holky hrají fotbal
23. Profi trénink s fotbalisty + den otevřených dveří
24. Profi trénink s fotbalisty + den otevřených dveří
25. Profi trénink s fotbalisty + den otevřených dveří
26. Profi trénink s fotbalisty + den otevřených dveří
27. Profit trénink s hokejisty + den otevřených dveří
28. Profit trénink s hokejisty + den otevřených dveří
29. Profit trénink s hokejisty + den otevřených dveří
30. Profit trénink s hokejisty + den otevřených dveří
31. Profit trénink s basketbalisty
32. Profit trénink s basketbalisty
33. Profit trénink s basketbalisty
34. Profit trénink s basketbalisty
35. Profi trénink s volejbalisty
36. Profi trénink s volejbalisty
37. Profi trénink s volejbalisty
38. Profi trénink s volejbalisty
39. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus (basket)
40. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus(basket)
41. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus (volej)
42. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus (volej)
43. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus (fotbal)
44. Seminář o vlivu sportů na lidlidský organizmus (fotbal)
45. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus (hokej)
46. Seminář o vlivu sportů na lidský organizmus (hokej)
47. Večery se sportem (kinematografie, sály, host)
48. Večery se sportem
49. Výstava (CB, Tábor, Prachatice)
50. Výstava (CB, Písek, JH, Strakonice)
51. Rodinný/sportovní pas
52. Společenský večer (Olymp)
53. Společenský večer (Olymp)

Dále byly vytovřeny internetové stránky: www.cb-sport.cz.
Další aktivity:
- realizace výběrových řízení,
- vedení účetnictví projektu,
- řízení projektu,
- předfinancování projektu,
- publicita projektu.

4. Přehled uskutečněných kontrol ve sledovaném období

Ve sledovaném období neproběhla žádná kontrola.

5. Změny v projektu vzniklé během sledovaného období

Popis změny projektu	Změna indikátorů projektu: - "Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže" snížení z 1 PM - Muži na 0 PM - Muži - "Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy" snížení z 1 PM - Ženy na 0 PM - Ženy - "Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu" snížení z 2 PM na 0 PM.
Datum oznámení na ŘO	06.02.2009

Popis změny projektu	- navýšení položky 01.11 Nákup služeb z 4 499 000 Kč na 4 564 385 Kč - snížení položky 02.02.03 Výdaje spojené s řízením projektu z 350 000 Kč na 284 615 Kč - navýšení položky 09.05 Režijní náklady z 0 Kč na 180 540 Kč - navýšení položky 10. Celkové výdaje projektu z 5 099 000 Kč na 5 279 540 Kč
Datum oznámení na ŘO	25.02.2009

Popis změny projektu	Změna ukončení výběrového řízení (setkání hodnotící komise) na zajištění kulturních večerů se sportem z 19. 2. 2009 - 20. 2. 2009 na 26. 2. 2009, doplňující informace k tomuto výběrovému řízení jsou: - Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2009 - Předpokládaná cena dle rozpočtu projektu: 540 800 Kč - Předpokládaná cena dle návrhu vypsání výběrového řízení: 432 000 Kč - Cena vysoutěžená ve výběrovém řízení: 470 000 Kč Změna ukončení výběrového řízení (setkání hodnotící komise) na zajištění výstavy a společenského večera z 19. 2. 2009 - 20. 2. 2009 na 26. 2. 2009, doplňující informace k tomuto výběrovému řízení jsou: - Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2009 - Předpokládaná cena dle rozpočtu projektu: 472 000 Kč (352 000 Kč + 120 000 Kč) - Předpokládaná cena dle návrhu vypsání výběrového řízení: 390 000 Kč - Cena vysoutěžená ve výběrovém řízení: 400 000 Kč Změna termínu konání akce "Sport v ulicích města České Budějovice" z 2. 5. 2009 na 20. 6. 2009
Datum oznámení na ŘO	07.04.2009

Popis změny projektu	1) Změna (náhrada) akce "Pochody za úplňku" akcí "Evropský den sportu": - Původní termín konání akce: 1. - 30. 6. 2009 - Nový termín konání akce: 11. 7. 2009 2) Změna termínu konání výstavy v Českých Budějovicích a změna počtu uspořádaných výstav - rozšíření počtu míst, kde bude výstava uspořádána (výstava bude putovní) - dle smlouvy uzavřené dne 28. 2. 2009 s občanským sdružením OLYMP České Budějovice - Původní termín konání výstavy pořádané v Českých Budějovicích: 1. 6. 2009 - 31. 7. 2009 - Nový termín konání akce: 27. 7. - 9. 8. 2009 - Termíny nově plánovaných výstav: Tábor: 23. - 28. 6. 2009 Prachatice: 19. 10. - 1. 11. 2009 Písek: 15. - 28. 2. 2010 Jindřichův Hradec: 3. - 16. 5. 2010 Strakonice: 27. 9. - 10. 10. 2010 3) Změna rozpočtu projektu - snížení nákladů na zajištění akcí "Sport v ulicích města" a "Evropský den sportu" - Datum podpisu smlouvy: 18. 6. 2009 - Předpokládaná cena dle rozpočtu projektu: 218 400 Kč - Cena dle uzavřené smlouvy se zajišťovatelem akcí: 216 200 Kč (smlouva uzavřena pouze na rok 2009 na částku 107 000 Kč) - snížení celkových výdajů projektu a způsobilých výdajů projektu na 5 078 320 Kč 4) Změna partnera projektu - místo Občanského sdružení Pohádkové království bude novým partnerem projektu AgEnDa o.s. (dohoda o partnerství zatím nebyla podepsána)
Datum oznámení na ŘO	17.07.2009

Popis změny projektu	Akce "Výstup na Kleť s fotbalisty" se neuskuteční v plánovém termínu 6. 2. 2010, ale nově 25. 4. 2010. Akce "Pochody za úplňku" se pravděpodobně neuskuteční v plánovaném termínu 28. 2. 2010, ale až v náhradním termínu 26. 6. 2010.
Datum oznámení na ŘO	05.02.2010

Popis změny projektu	Změna akce "Pochody za úplňku" (plánované 26. 6. 2010) na akci "Sportovní den na HORÁCH" pořádané ve Ski areál Lipno dne 6. 3. 2010.
Datum oznámení na ŘO	22.02.2010

Popis změny projektu	Navýšení ceny o DPH jako způsobilého výdaje, na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem (HC České Budějovice).
Datum oznámení na ŘO	07.04.2010

Popis změny projektu	Profi trénink s fotbalisty a den otevřených dveří na fotbalovém stadionu se uskuteční 6. 9. 2010, původně byla tato akce plánována na srpen 2010. Profi trénink s hokejisty a den otevřených dveří na zimním stadionu se uskuteční 2. 9. 2010, místo původně plánovaného termínu v srpnu 2010. Seminář o vlivu sportů na lidský organismus (hokej) se uskuteční 19. 4. 2010, původně byl plánován na únor 2010. Místo akce Sport v ulicích města České Budějovice se uskuteční 10. 4. 2010 akce "I holky hrají fotbal".
Datum oznámení na ŘO	07.04.2010

Popis změny projektu	Plánovaná akce Basketbalové sportovní odpoledne v Hluboké nad Vltavou se z důvodu nepříznivého počasí zrušila. Náhradní termín byl stanoven na čtvrtek 29. 4. 2010.
Datum oznámení na ŘO	15.04.2010

Popis změny projektu	Změna harmonogramu projektu. Ukončení fyzické realizace projektu 28. 2. 2011 místo 31. 12. 2010. Ukončení projektu 28. 3. 2011 místo 31. 12. 2010.
Datum oznámení na ŘO	17.05.2010

Popis změny projektu	Změna statutárního zástupce příjemce, novým statutárním zástupcem se stal Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
Datum oznámení na ŘO	01.07.2010

Popis změny projektu	1. Změna termínu Profi tréninku s fotbalisty z 6. 9. 2010 na 7. 9. 2010. 2. Změna kontaktní osoby z Ing. Ivy Chadimové na Ing. Petru Krohovou. Kontaktní údaje: email: sekretariat@g-project.cz, telefon: 386 353 242.
Datum oznámení na ŘO	01.09.2010

Popis změny projektu	Změna místa konání Profi tréninku s fotbalisty ze dne 7. 9. 2010: Akce se konala v tréninkovém centru SCM Složiště, klubu SK Dynamo České Budějovice, místo hlavního stadionu.
Datum oznámení na ŘO	27.09.2010

Popis změny projektu	Změna termínu konání akce Profitréninku s hokejisty z 2. 9. 2010 na 29. 9. 2010.
Datum oznámení na ŘO	30.11.2010

Popis změny projektu	1. Změna termínů konání čtyř výstav (Výstava Č. Budějovice, Výstava Písek, Výstava J. Hradec a Výstava Strakonice). Výstava Č. Budějovice původní termín: 26. 7. 2009 - 15.8. 2010 skutečný termín: 26. 7. 2010 - 8. 8. 2010 Výstava Písek původní termín: 15. 2. 2010 - 28. 2. 2010 skutečný termín: 16. 2. 2010 - 1. 3. 2010 Výstava J. Hradec původní termín: 3. 5. 2010 - 16. 5. 2010 skutečný termín: 10. 5. 2010 - 29. 5. 2010 Výstava Strakonice původní termín: 27. 9. 2010 - 10. 10. 2010 skutečný termín: 29. 11. 2010 - 14. 12. 2010
Datum oznámení na ŘO	03.01.2011

Popis změny projektu	Změna statutárního zástupce z Doc. RNDr. Miroslava Tettera, CSc. na Mgr. Juraje Thomu. Telefon: 386 802 901 Fax: 386 802 951 E-mail: ThomaJ@c-budejovice.cz
Datum oznámení na ŘO	03.01.2011

Popis změny projektu	1. Změna harmonogramu - Zahájení fyzické realizace projektu: Původní termín: 1. 1. 2009 Nový termín: 9. 1. 2009 2. Změna termínu pořádaných akcí Seminář o vlivu sportu na lidský organismus - fotbal Původní termín: 15. 4. 2009 Nový termín: 16. 4. 2009 Výstup na Kleť s fotbalisty Původní termín: 8. 2. 2009 Nový termín: 28. 3. 2009 Profi trénink s fotbalisty a den otevřených dveří Původní termín: 18. 5. 2009 Nový termín: 20. 5. 2009 Profi trénink hokejistů Původní termín: 17. 3. 2009 Nový termín: 23. 3. 2009 Výstava jihočeských olympioniků ? Tábor Původní termín: 23. 6. ? 28. 6. 2009 Nový termín: 23. 6. ? 30. 6. 2009 Sportovní fotbalový den Původní termín: 31. 5. 2009 Nový termín: 30. 5. 2009 Profi trénink s fotbalisty a den otevřených dveří Původní termín: 17. 8. 2009 Nový termín: 16. 9. 2009 Sportovní basketbalový den Původní termín: 3. 10. 2009 Nový termín: 4. 10. 2009 Profi trénink s hokejisty Původní termín: 6. 8. 2009 Nový termín: 23. 9. 2009 Profi trénink s fotbalisty Původní termín: Nový termín: 12. 5. 2010 Loučíme se na prázdniny Původní termín: 26. 6. 2010 Nový termín: 24. 6. 2010
Datum oznámení na ŘO	21.06.2011

Popis změny projektu	Změny harmonogramu: Změna zahájení fyzické realizace projektu; aktuální termín 11. 2. 2009 (původní termín dle změnového formuláře 9. 1. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 001 Organizační a technické zajištění mediální kampaně; aktuální termín 11. 2. 2009 (původní termín 9. 1. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 003 Zajištění organizace Sportovního pasu v rámci projektu; aktuální termín 16. 2. 2010 (původní termín 2. 2. 2010) Změna ukončení výběrového řízení 004 České Budějovice ? město sportu ? kopaná; aktuální termín 13. 2. 2009 (původní termín 26. 1. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 005 České Budějovice ? město sportu ? hokej; aktuální termín 11. 2. 2009 (původní termín 26. 1. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 006 České Budějovice ? město sportu ? basketbal; aktuální termín 11. 2. 2009 (původní termín 26. 1. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 007 České Budějovice ? město sportu ? volejbal; aktuální termín 13. 2. 2009 (původní termín 26. 1. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 008 Kulturní večery se sportem; aktuální termín 2. 4. 2009 (původní termín 28. 2. 2009) Změna ukončení výběrového řízení 009 Výstava a společenský večer; aktuální termín 27. 3. 2009 (původní termín 28. 2. 2009) Důvodem výše uvedených změn jsou administrativní procesy Magistrátu města České Budějovice, díky kterých došlo ze strany příjemce k podpisu smluv vztahujících se k výběrovým řízením zpravidla o několik dní později, než byla smlouva podepsána ze strany vybraného dodavatele. V Benefitu však původně byly zaznamenány termíny podpisů smluv ze strany dodavatelů. S tím souvisí také posun zahájení fyzické realizace projektu.
Datum oznámení na ŘO	05.09.2011

6. Indikátory hlášení

Kód:	33.01.
Název indikátoru:	Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Průběžná hodnota za předchozí sledované období:	1,00
Dosažená hodnota v obchobí sledovaném v této MZ:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2010
Kód:	63.31.01
Název indikátoru:	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch
Jednotka:	produkt
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	53,00
Průběžná hodnota za předchozí sledované období:	53,00
Dosažená hodnota v obchobí sledovaném v této MZ:	53,00
Datum dosažené hodnoty:	31.01.2011

7. Výběrová řízení

Název výběrového řízení: Organizační a technické zajištění mediální kampaně
Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 776 460,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 700 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.02.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ:načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	700 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	11.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	09.01.2009

VŘ je součástí první průběžné monitorovací zprávy.
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Hoch a synové 1899, s.r.o.	26057646	700 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ano

Dodatky VŘ:

Pořadí dodatku: 001
Datum podpisu dodatku: 03.05.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: 700 000,00
Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatek se vztahuje ke změně základní procentuální sazby DPH z 19 % na 20 %, což mělo za následek navýšení konečné ceny díla vč. DPH.

Název výběrového řízení: Žádost o dotaci, řízení projektu

Pořadové číslo VŘ: 002

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 600 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 600 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 29.05.2008

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.06.2008

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ: načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	600 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	29.05.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	26.06.2008

VŘ je součástí první průběžné monitorovací zprávy.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

G-PROJECT, s.r.o.	26064928	600 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Zajištěni organizace Sportovního pasu v rámci projektu

Pořadové číslo VŘ: 003

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 150 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.01.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.02.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ: načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	150 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	06.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	02.02.2010

Výběrové řízení bylo součástí předchozí monitorovací zprávy.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ART 4 PROMOTION, s.r.o.	26051583	150 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: České Budějovice - město sportu - kopaná

Pořadové číslo VŘ: 004

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 536 800,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.12.2008

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.02.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je součástí první průběžné zprávy.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Občanské sdružení Jihočeský fotbal	47234199	536 800,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: České Budějovice - město sportu - hokej

Pořadové číslo VŘ: 005

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 458 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.12.2008

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.02.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je součástí první průběžné zprávy.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

HC České Budějovice, o.s.	14499061	458 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ano

Dodatky VŘ:

Pořadí dodatku: 001

Datum podpisu dodatku: 22.06.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: 458 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Tímto dodatkem se měnil článek III. Platební podmínky. Důvodem je změna sazby DPH z 19 % na 20 %.

Název výběrového řízení: České Budějovice - město sportu - basketbal
Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 534 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.02.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je součástí první průběžné monitorovací zprávy.
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice	26588111	534 800,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: České Budějovice - město sportu - volejbal
Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 635 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.02.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ:načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je osučástí první průběžné monitorovací zprávy.
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Volejbalový klub České Budějovice	60074205	635 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Kulturní večery se sportem

Pořadové číslo VŘ: 008

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 394 958,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.02.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.04.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ:načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je součástí první průběžné monitorovací zprávy.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Jan Turinský	48235920	394 958,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Výstava a společenský večer

Pořadové číslo VŘ: 009

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 400 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.02.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.03.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je součástí první průběžné monitorovací zprávy.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

OLYMP	26646170	400 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Sport v ulicích města ČB a Evropský den sportu

Pořadové číslo VŘ: 010

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 107 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 18.06.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.06.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav VŘ:načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	
	veřejný zadavatel

Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Výběrové řízení je součástí první průběžné monitorovací zprávy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o výběrové řízení na služby s předpokládanou hodnotou do 200 000 Kč bez DPH, byla zakázka realizována přímým nákupem. Doložena smlouva o dílo.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

"Hluboká baseball & softball club o.s.:	26607255	107 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

8. Rovné příležitosti

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.
Stav při podání projektové žádosti:
Informace o plánovaných akcích budou uveřejněny nejenom formou moderních informačních technologií (tedy na speciální internetové stránce, která v rámci projektu vznikne), ale rovněž na tištěných propagačních materiálech proto, aby se k informacím dostali i ti, kteří nedisponují schopností užívat moderní informační technologie. Projekt tak bude medializován rovněž formou brožur, letáků, tiskových zpráv a dalších nástrojů informovanosti a publicity. K veškerým informacím tak budou mít přístup obě skupiny obyvatel.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Informace o plánovaných akcích jsou uveřejněny nejenom formou moderních informačních technologií, ale rovněž na tištěných propagačních materiálech proto, aby se k informacím dostali i ti, kteří nedisponují schopností užívat moderní informační technologie. Projekt je medializován rovněž formou brožur, letáků, tiskových zpráv a dalších nástrojů.

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.
Stav při podání projektové žádosti:
Vzhledem k tomu, že akcí, které budou v rámci projektu realizovány, se může zúčastnit zcela každý, tudíž i osoby ohrožené sociálním vyloučením, přispěje projekt k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. Projekt rovněž podporuje soužití minorit s místní komunitou a vede k jejich integraci. Podobných akcí se zúčastňují i minority, které se s majoritou během dne seznamují a poznávají, čímž se odbourávají jakékoli předsudky o dané minoritě.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium bylo průběžně naplňováno při realizaci sportovních a kulturních akcí. **Během tohoto sledovaného obodbí byly realizovány profi tréninky s basketbalisty, volejbalisty, hokejisty a fotbalisty, těchto akcí se mohly zcela zdarma účasnit i osoby ohrožené sociálním vyloučením.**

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.
Stav při podání projektové žádosti:
V souvislosti s tvorbou nových pracovních míst budou v rámci projektu dodrženy rovné příležitosti mužů a žen. V rámci projektu vznikne 1 pracovní místo pro muže a 1 pracovní místo pro ženu. Ti uzavřou dohodu o práci formou dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce byla zvolena právě s cílem odstranit stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen. Dohoda o provedení práce nabízí pružnou pracovní dobu a práci z domova, což vyhovuje osobám ohroženým diskriminací na trhu práce, zejména tedy ženám s malými dětmi. Projekt tak přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce. Projekt má tak pozitivní dopad na rovné příležitosti a svým zaměřením vytváří podmínky pro jejich uplatňování.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium nebude naplněno neboť indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst byl zrušen.

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.
Stav při podání projektové žádosti:
V rámci projektu bude kladen důraz na zajištění specifických potřeb rodičů s dětmi. Projekt bude realizovat jen takové akce, kterých se mohou zúčastnit rodiče s dětmi. Pro rodiče s dětmi bude na akcích připraven zábavný program. Rodiče s dětmi budou rovněž podporováni vznikem tzv. rodinného pasu, do kterého budou rodiny sbírat body při návštěvách jednotlivých sportovních akcí realizovaných v rámci projektu a při nasbírání určitého počtu bodů budou moci využít bezplatného vstupu do vybraných památek v Jihočeském kraji. Na velkých akcích (tj. fotbalový sportovní den, hokejový sportovní den, volejbalový sportovní den a basketbalový sportovní den) bude rodičům s dětmi k dispozici bezplatný dětský koutek s hlídáním. **Více informací viz Příloha č. 7.**
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium bylo průběžně naplňováno realizací sportovních a kulturních akcí. **Celý projekt je doprovázen tzv. "Sportovním pasem", ve kterém návštěvníci mohou sbírat body a následně jsou odměněni zajímavými benefity v podobě volných vstupů na kulturní a sportovní akce včetně návštěvy historických památek v Jihočeském kraji.**

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.
Stav při podání projektové žádosti:
V rámci projektu bude kladen důraz na zajištění specifických potřeb osob seniorů. Projekt bude realizovat jen takové akce, kterých se mohou zúčastnit i senioři.Na jednotlivých sportovních akcích bude zajištěn dostatečný počet laviček pro starší osoby. Pro seniory budou rovněž v určitém období zdarma zpřístupněny určité relaxační zařízení a rovněž památky. **Důležitým bodem v oblasti podpory seniorů je fakt, že navštívit sportovní akce lze zcela zdarma, bez vstupného. Sportovních akcí se tak může zúčastnit každý, tedy i sociálně slabí občané s nedostatkem finančních prostředků, kteří jinak nemohou navštívit ostatní sportovní akce, které zpravidla vyžadují vysoké vstupné. Mezi tyto skupiny obyvatel patří i senioři.** **Více informací viz Příloha č. 7 Věcný a technický popis projektu.**
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium bylo průběžně naplňováno během realizaci sportovních a kulturních akcí. V rámci realizace projektu byly realizovány akce, které byly vhodné i pro seniory a na těchto akcích byly zajištěny specifické potřeby této cílové skupiny. **Vstup na jednotlivé akce byl zdarma, z tohoto důvodu se jich mohly účasnit i osoby, které běžně z finančních důvodů nemohou takovéto akce navštěvovat, např. senioři. Pro seniory byly vhodné především realizované výstavy v Písku, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Strakonicích.**

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.
Stav při podání projektové žádosti:
V rámci projektu bude kladen důraz na zajištění specifických potřeb osob tělesně handicapovaných. Projekt bude realizovat jen takové akce, kterých se mohou zúčastnit tělesně handicapovaní. V blízkosti míst konání sportovních akcí budou mít handicapovaní možnost využít bezbariérového WC. Handicapovaní budou rovněž aktivně zapojeni do programu - budou si moci vyzkoušet daný sport a soutěžit ve sportu spolu se zdravými účastníky akce.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium bylo průběžně naplňováno při realizaci různých sportovních a kulturních akcí. Akce byly realizvány na misetch, na která mají přístup i osoby handicapované. Handicapovaní měli možnost vyzkoučet si různé sporty, byly aktivně zapojeni do programu a soutěžili spolu se zdrvími účastníky akce.

Kritérium pro rovné příležitosti:
Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.
Stav při podání projektové žádosti:
Výstupy projektu budou sloužit všem skupinám osob bez ohledu na jejich pohlaví, věk, zdravotní stav, národnost či náboženské vyznání. Dojde k oslovení cílových skupin nejenom formou informačních technologií (internetu), ale rovněž formou tištěných materiálů a audiovizuálních materiálů. K informacím o projektu se tak dostanou i starší občané či jinak znevýhodnění občané, kteří neovládají informační technologie a mnoho informací se tak k nim ani nedostane.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium bylo průběžně naplňováno při realizaci sportovních a kulturních akcí. O konání jednotlivých akcí je veřejnost informována jak na internetových stránkách www.cb-sport.cz, tak i formou letáků a plakátů. Tím je zajištěna publicita projektu a o jednotlivých akcích se mohou dozvědět i osoby, které nevyužívají informační technologie (internet).

Kritérium pro rovné příležitosti:
Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.
Stav při podání projektové žádosti:
Veškeré aktivity, které v rámci projektu proběhnou, budou konzultovány se zástupci specifických cílových skupin, čímž bude docíleno toho, aby výstupy projektu těmto skupinám vyhovovaly. Akce budou vždy realizovány na takových místech, která zástupci specifických cílových skupin (handicapovaní, starší či rodiče s dětmi) označí za nejvhodnější (tzn. bezbariérovost místa apod.).
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium bylo průběžně naplňováno při realizaci sportovních a kulturních akcí. Akce byly realizovány na místech, která byla vhodná pro rodiče s dětmi, seniory či handicapované.

Kritérium pro rovné příležitosti:
V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.
Stav při podání projektové žádosti:
Při tvorbě nových pracovních míst bude kladen důraz na to, aby mohl být sladěn pracovní a osobní život. V souvislosti s tvorbou nových pracovních míst budou v rámci projektu dodrženy rovné příležitosti mužů a žen. V rámci projektu vznikne 1 pracovní místo pro muže a 1 pracovní místo pro ženu, kteří uzavřou pracovní poměr formou dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce byla zvolena právě s cílem odstranit stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen. Dohoda o provedení práce nabízí pružnou pracovní dobu a práci z domova, což vyhovuje osobám ohroženým diskriminací na trhu práce, zejména tedy ženám s malými dětmi. Projekt má tak pozitivní dopad na rovné příležitosti a svým zaměřením vytváří podmínky pro jejich uplatňování.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Kritérium nebude naplněno, neboť indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst byl zrušen.

9. Publicita

Forma publicity:
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
Stav při podání projektové žádosti:
Ve všech tištěných propagačních materiálech, které v rámci projektu vzniknou, bude umístěna informace o tom, že daný projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad. Tato informace bude rovněž obsahovat symbol Evropské unie (vlajky EU) v souladu se stanovenými grafickými normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Jihozápad financován ve znění "Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj", logo ROP Jihozápad v souladu s Manuálem vizuálního stylu ÚRR JZ a prohlášení, jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, ve znění: "Směr budoucnosti - cíl prosperita". O tom, že byl daný projekt financován EU se rovněž dozví návštěvníci sportovních akcí. Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Ve všech tištěných propagačních materiálech, které v rámci projektu vznikají, je umístěna informace o tom, že daný projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad.

Forma publicity:
Oznámení na specifických internetových stránkách
Stav při podání projektové žádosti:
Na internetových stránkách, které v rámci projektu vzniknou, bude viditelně v zápatí stránky uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný. Stránky budou obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám www.europa.eu. Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Na internetových stránkách je uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií.

Forma publicity:
Oznámení ve všech mediálních prezentacích
Stav při podání projektové žádosti:
V souvislosti s medializací projektu bude v médiích vždy sdělena informace, že je daný projekt podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. **Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.**
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
VV souvislosti s medializací projektu bylo v médiích vždy sdělena informace, že daný projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. **Vše bylo v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II Jihozápad.**

Forma publicity:
Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech
Stav při podání projektové žádosti:
Ve všech vzdělávacích materiálech bude umístěna informace o tom, že daný projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad. Tato informace bude rovněž obsahovat symbol Evropské unie (vlajky EU) v souladu se stanovenými grafickými normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Jihozápad financován ve znění "Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj", logo ROP Jihozápad v souladu s Manuálem vizuálního stylu ÚRR JZ a prohlášení, jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, ve znění: "Směr budoucnosti - cíl prosperita". Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Ve všech vzdělávacích materiálech je umístěna informace o tom, že daný projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

Forma publicity:
Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců
Stav při podání projektové žádosti:
Žadatel souhlasí se zveřejním v seznamu příjemců.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Příjemce souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.

Forma publicity:
Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Stav při podání projektové žádosti:
Tiskové zprávy, které v rámci projektu vzniknou, budou vždy odkazovat na podíl EU. V tiskové zprávě bude vždy uveden symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Jihozápad financován ve znění "Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj", logo ROP Jihozápad v souladu s Manuálem vizuálního stylu ROP Jihozápad a prohlášení, jež zdůrazní přínos intervence Společenství, ve znění: "Směr budoucnosti - cíl prosperita". **Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.**
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Tiskové zprávy, které vznikly, odkazují na podíl EU. V tiskových zprávách byl vždy uveden symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Jihozápad financován ve znění "Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj", logo ROP Jihozápad v souladu s Manuálem vizuálního stylu ROP NUTS II Jihozápad a prohlášení, jež zdůrazní přínos intervence Společenství, ve znění: "Směr budoucnost - cíl prosperita".

10. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo	Název environmentálního kritéria	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota z poslední MZ	Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ	Datum dosažené hodnoty
91	Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent)?	tun/rok	0,27	0	0,26	
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě						
Veškeré propagační materiály nabádají k environmentálně šetrným formám dopravy.						
19	Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu	Počet projektů	0	0	1	
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě						
Vytvořené propagační materiály nabádají turisty k šetrným aktivitám k přírodě v regionu. Materiály podporují ekologicky šetrné způsoby dopravy, především cyklisticku a pěší turistiku.						

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

11. Rozpočet etap

Kód	Název	Plánovaný výdaj	Realizovaný výdaj	% CZV	Podpoložka
Etapa	001 Přípravná a realizační fáze				
01	Hlavní způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
01.01	Nákup služeb (např. tvorba a tisk propagačních materiálů, náklady na propagaci)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.02	Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavbách	0,00	0,00	0,00	Ano
01.03	Nákup počítačů vč. základního vybavení a SW (nezbytné vybav. pro realizaci projektů)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí, kt. jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
01.05	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. IT)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06	Pořízení nehmotného majetku - nákup SW, licencí a ocen. práv (práva duš. vlastnictví)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.07	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
01.08	Další služby	0,00	0,00	0,00	Ne
01.08.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro investiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.08.02	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.09	Pořízení dopravních prostředků	0,00	0,00	0,00	Ano
02	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	4 793 705,00	4 525 918,35	94,08	Ne
02.01	Nákup služeb (např. tvorba a tisk propagačních materiálů, náklady na propagaci)	4 543 705,00	4 285 392,35	89,08	Ano
02.02	Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavbách	0,00	0,00	0,00	Ano
02.03	Nákup počítačů vč. základního vybavení a SW (nezbytné vybav. pro realizaci projektů)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.04	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.05	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. IT)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06	Pořízení nehmotného majetku - nákup SW, licencí a ocen. práv (práva duš. vlastnictví)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.07	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08	Další služby	250 000,00	240 526,00	5,00	Ne
02.08.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08.02	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08.03	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	250 000,00	240 526,00	5,00	Ano
03	Vedlejší způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
03.01	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
03.01.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
03.01.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.01.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.01.04	Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	Ano

04	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční	284 615,00	284 615,00	5,92	Ne
04.01	Služby	284 615,00	284 615,00	5,92	Ne
04.01.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
04.01.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.01.03	Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	284 615,00	284 615,00	5,92	Ano
05	Nezpůsobilé výdaje	0,00	191 250,00	3,98	Ne
05.01	Odpisy	0,00	0,00	0,00	Ano
05.02	Úroky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.03	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	Ano
05.04	Leasing	0,00	0,00	0,00	Ano
05.05	Režijní náklady	0,00	191 250,00	3,98	Ano
05.06	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.07	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	Ano
05.08	DPH	0,00	0,00	0,00	Ano
05.09	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.10	Náklady na zaškolení pracovníků	0,00	0,00	0,00	Ano
05.11	Náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami (např. kancelářské potřeby)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.12	Ostatní	0,00	0,00	0,00	Ano
06	Hlavní způsobilé výdaje	4 793 705,00	4 525 918,35	94,08	Ne
07	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	284 615,00	284 615,00	5,92	Ne
08	Způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
09	Způsobilé výdaje neinvestiční	5 078 320,00	4 810 533,35	100,00	Ne
10	Celkové způsobilé výdaje	5 078 320,00	4 810 533,35	100,00	Ne
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	Ne
14	Celkové výdaje etapy/projektu	5 078 320,00	5 001 783,35	103,98	Ne

12. Rozpočet projektu

Kód	Název	Plánovaný výdaj	Realizovaný výdaj	% CZV	Podpoložka
01	Hlavní způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
01.01	Nákup služeb (např. tvorba a tisk propagačních materiálů, náklady na propagaci)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.02	Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavbách	0,00	0,00	0,00	Ano
01.03	Nákup počítačů vč. základního vybavení a SW (nezbytné vybav. pro realizaci projektů)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí, kt. jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
01.05	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. IT)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06	Pořízení nehmotného majetku - nákup SW, licencí a ocen. práv (práva duš. vlastnictví)	0,00	0,00	0,00	Ano

01.07	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
01.08	Další služby	0,00	0,00	0,00	Ne
01.08.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro investiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.08.02	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.09	Pořízení dopravních prostředků	0,00	0,00	0,00	Ano
02	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	4 793 705,00	4 525 918,35	93,14	Ne
02.01	Nákup služeb (např. tvorba a tisk propagačních materiálů, náklady na propagaci)	4 543 705,00	4 285 392,35	88,23	Ano
02.02	Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavbách	0,00	0,00	0,00	Ano
02.03	Nákup počítačů vč. základního vybavení a SW (nezbytné vybav. pro realizaci projektů)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.04	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.05	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. IT)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06	Pořízení nehmotného majetku - nákup SW, licencí a ocen. práv (práva duš. vlastnictví)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.07	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08	Další služby	250 000,00	240 526,00	4,90	Ne
02.08.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08.02	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08.03	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	250 000,00	240 526,00	4,90	Ano
03	Vedlejší způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
03.01	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
03.01.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
03.01.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.01.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.01.04	Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	Ano
04	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční	284 615,00	284 615,00	6,86	Ne
04.01	Služby	284 615,00	284 615,00	6,86	Ne
04.01.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
04.01.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.01.03	Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	284 615,00	284 615,00	6,86	Ano
05	Nezpůsobilé výdaje	0,00	191 250,00	0,00	Ne
05.01	Odpisy	0,00	0,00	0,00	Ano
05.02	Úroky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.03	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	Ano
05.04	Leasing	0,00	0,00	0,00	Ano
05.05	Režijní náklady	0,00	191 250,00	0,00	Ano
05.06	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	Ano

05.07	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	Ano
05.08	DPH	0,00	0,00	0,00	Ano
05.09	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.10	Náklady na zaškolení pracovníků	0,00	0,00	0,00	Ano
05.11	Náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami (např. kancelářské potřeby)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.12	Ostatní	0,00	0,00	0,00	Ano
06	Hlavní způsobilé výdaje	4 793 705,00	4 525 918,35	93,14	Ne
07	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	284 615,00	284 615,00	6,86	Ne
08	Způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
09	Způsobilé výdaje neinvestiční	5 078 320,00	4 810 533,35	100,00	Ne
10	Celkové způsobilé výdaje	5 078 320,00	4 810 533,35	100,00	Ne
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	Ne
14	Celkové výdaje etapy/projektu	5 078 320,00	5 001 783,35	100,00	Ne

13. Finanční plán

Stav k smlouvě:

Pořadí	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	Částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční
01	28.03.2011	4 697 446,00	4 697 446,00

Stav ke dni podání této monitorovací zprávy:

Pořadí	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	Částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční
01	28.03.2011	4 449 743,34	4 449 743,34

14. Prioritní téma

Název	**Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu**
Kód	**57**
Odhad výdajů:	
Stav ke Smlouvě/Dodatku	**4 334 150,00**
Stav ke sledovanému období	**4 088 953,34**

15. Přílohy

Název přílohy:	Žádost o platbu
Číslo přílohy:	1
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	2
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	KROHOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Doložena žádost o platbu.

Název přílohy:	Soupiska účetních dokladů
Číslo přílohy:	2
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Soupiska účetních dokladů

Název přílohy:	Přehled o čerpání prostředků
Číslo přílohy:	3
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Přehled o čerpání prostředků

Název přílohy:	Změny v rozpočtu
Číslo přílohy:	4
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Změny v rozpočtu

Název přílohy:	Kopie účetních dokladů s podklady včetně doložení účelu
Číslo přílohy:	5
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	241
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Kopie účetních dokladů s podklady včetně doložení účelu

Název přílohy:	Kopie dokladů dokládajících úhradu
Číslo přílohy:	6
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	51
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Výpisy z bankovního účtu

Název přílohy:	Kopie dokladů o zaúčtování
Číslo přílohy:	7
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	238
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Kopie dokladů o zaúčtování

Název přílohy:	Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt
Číslo přílohy:	9
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	73
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Doložena samostatná účetní evidence pro projekt.

Název přílohy:	Dokumenty prokazující naplňování ostatních indikátorů
Číslo přílohy:	14
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Seznam akcí.

Název přílohy:	Podklady prokazující dodržování pravidel pro publicitu
Číslo přílohy:	19
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	295
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Podklady prokazující dodržování pravidel pro publicitu

Název přílohy:	Osvědčení o registraci k DPH
Číslo přílohy:	20
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Osvědčení o registraci k DPH

Název přílohy:	Doklady prokazující ukončení fyzické realizace projektu (pro ZMZ)
Číslo přílohy:	22
Požadovaná příloha:	přílohy MZ
Počet listů:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	VLKOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	Vyjádření od společnosti HOCH a synové 1899, s.r.o.

Název přílohy:	Neproplacená faktura
Číslo přílohy:	
Požadovaná příloha:	
Počet listů:	16
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	KROHOVA@G-PROJECT.CZ
Příloha:	
Popis:	K závěrečné zprávě dokládáme neproplacenou fakturu od společnosti Basketbalový sportovní klub České Budějovice. Faktura nebyla proplacena, jelikož dodavatel si v ní nárokoval zaplacení činností, které již byly proplaceny. Faktura nebyla proplacena na základě dohody žadatele s dodavatelem. Tuto fakturu dokládáme jako důkaz realizace akce Profi trénink s basketbalisty konané 21. 10. 2009.

16. Čestné prohlášení

Číslo: 01 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, příjemce si je vědom možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých a nebo neúplných údajů.

Číslo: 02 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad a je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.

Číslo: 03 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Příjemce v průběhu realizace projektu postupoval v souladu s národní legislativou a právními předpisy EU.

Číslo: 04 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Příjemce není v úpadku nebo likvidaci, na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz, nebyla na něj uvalena nucená správa ani nebyl podán návrh na vyrovnání.

Číslo: 05 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Příjemce má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Číslo: 06 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Na způsobilé výdaje projektu, které jsou financovány z ROP NUTS II Jihozápad, není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu.

Číslo: 07 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Žádost o platbu je založena na skutečných výdajích, které jsou zároveň v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Číslo: 08 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory.

Číslo: 09 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek.

Číslo: 10 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Jsou dodržována pravidla pro publicitu.

Číslo: 11 **Název:** čestné prohlášení pro EMZ a ZMZ

Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele: Mgr. Juraj Thoma

Místo a datum: Č. Budějovice 5. 9. 2011

Podpis: