Magistrát města České Budějovice
Kancelář primátora, právní oddělení
Došlo: 15-04-2009

2009000123

Spisová obálka

I. Charakter dokladu

Doklad předkládá	Ing. Dagmar Baumruková	**podpis:**	
Zpracoval:	Regionální rada	**podpis:**	
Odbor:	Odbor rozvoje a cestovního ruchu	**telefon:**	

Akce:	**Dodatek ke smlouvě č.2009000123 - projekt: "Lannova třída - 3.etapa" - změna harmonogramu**		
Číslo smlouvy:	**2009000123**	**Číslo dodatku:**	**1**
2. strana:	**Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750, 370 01 České Budějovice** **IČ: 75086999**		

II. Oběh dokladu	**Požadovaný úkon**	**Podpis / Datum**
Kancelář primátora	Výpis z usnesení:	
	1. rady města č.	
	2. zastupitelstva města č.	
Právní posouzení	Kontrola / připomínky text smlouvy	
Bez připomínek. 15.4.2009		

	Oprávněnost podpisu	Podpis / Datum
primátor	Mgr. Juraj Thoma	15. 04. 2009

III. Centrální evidence smluv

Registrace dne: 15. 04. 2009	Přidělené archivní číslo: 123/2009
Finanční krytí:	
Přílohy:	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek")

I.
Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., předsedkyní Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též **„poskytovatel"**

a

Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1,2, 37092 České Budějovic
jednající: Mgr. Jurajem Thomou, primátorem
IČ: 000244732
DIČ: CZ00244732
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem[1]
bankovní spojení: Uni Credit Bank, a.s.
číslo účtu: 2101963323/2700

dále též **„příjemce"**

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva")

Na projekt s názvem: **Lannova třída – 3. etapa (Štítného - Nádražní),** dále jen „projekt"
Prioritní osa: 1 Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/03.00929
uzavřené dne 30. 1. 2009

[1] definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu a s tím související změna článku III. Smlouvy.
Celkový rozpočet projektu uvedený ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad se nemění.

III.
Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III. odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.

2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	01.10.2005
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů[2]	20.07.2009
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	30.09.2010
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	30.09.2010

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní)
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	01.10.2005
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu[3]	30.09.2010

[2] Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1.1.2007.
[3] V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V..... dne....15. 04. 2009

Za příjemce

Mgr. Juraj Thoma,
primátor

.....
Podpis

V Plzni dne 3.4.2009

Za poskytovatele

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,
předsedkyně Regionální rady

.....
Podpis

STATUTÁRNÍ MĚSTO - 1 - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: Statutární město České Budějovice	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/1.5.00/03.00929

Plánované změny v projektu – výstižný popis:

1. Změna harmonogramu projektu – **„termín ukončení fyzické realizace"**

- původní termín: 30. 6. 2010
- nový termín: 30. 9. 2010

„termín zahájení fyzické realizace"

- původní termín: 1. 11. 2008
- nový termín: 20. 7. 2009

2. **Změna ve výběrovém řízení** – původní plán dle Benefitu byl:

- otevřené podlimitní řízení s předpokládanou částkou bez DPH 61.871.294,- Kč s předpokládaným datem vyhlášení 1. 11. 2008 a ukončení 30. 4. 2009.
- ve skutečnosti bylo uskutečněno otevřené podlimitní řízení v termínu od 22. 8. 2008 do 29. 9. 2008 na částku za obě etapy:

- Výběrové řízení vyhlášeno na předpokládanou hodnotu 110.700.000,- Kč bez DPH
- Skutečnost dle výběru nejvhodnější nabídky 139.188.855,- Kč bez DPH
- **III.etapa** – předpokládaná částka 61.871.294,- Kč bez DPH, skutečnost 86.072.150,37 Kč bez DPH

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla podepsána dne 25. 11. 2008.

Zdůvodnění změn:

Důvodem **změny harmonogramu** bylo sloučení výběrového řízení pro projekty Lannova třída II. etapa (Jeronýmova - Štítného) a Lannova třída III. etapa (Štítného – Nádražní) . Jelikož projekt na rekonstrukci Lannovy třídy – III. etapa (Štítného - Nádražní) byl podán do 3. výzvy ROP (zatímco II. etapa do 2. výzvy), čekalo se, zda bude projekt úspěšný. I když se jedná o dva samostatné projekty, stále se jedná o na sebe navazující etapy zaměřené na rekonstrukci různých úseků místní komunikace. Vyhlášení výběrového řízení na oba projekty je tak zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu došlo k posunu zahájení a ukončení fyzické realizace a tím i dokončení realizace projektu „Rekonstrukce Lannovy třídy – III. etapa".

Seznam přiložených dokumentů:

1. Kompletní dokumentace k výběrovému řízení je k nahlédnutí na investičním odboru a odboru rozvoje a cestovního ruchu magistrátu města se sídlem na náměstí P. Otakara II. č. 1,2 370 92 České Budějovice.

Datum :	Příjemce (jméno a podpis):
3.2.2009	

Datum doručení:	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):
3. 2. 2009	Eva Nyvltová

Změna podstatná: menšího rozsahu/většího rozsahu[1]

Vyjádření OKP/OKČ:

Uvedená změna nemá vliv na hodnocení projektu ani na jeho indikátory.

[1] Nehodící se škrtněte

Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad

Datum: 14. 2. 09 Souhlasí: