Výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště
Návrh plánu investic a oprav od roku 2020 do roku 2025

	Lokalita	Název investice/ opravy	Doplňující informace	Termíny
1	Kaliště	**Vodovod a kanalizace**	Stanovit odpovědnost konkrétních osob za dodržení termínu.	Termíny
		Současná situace je nepřehledná. Není znám termín zahájení ani termín dokončení Je nutné sestavit závazný harmonogram , z něhož by vyplýval termín uvedení do provozu.	Sestaven harmonogram, pravomocné územní rozhodnutí 08/2021	
2	Kaliště	**Prodloužení chodníku**	Zahájení projektové přípravy: rok 2021	
		Jedná se o investici k zajištění bezpečnosti.		
		Termín zahájení: ihned po ukončení vodovodu a kanalizace	bude podána žádost o investici	Termín zahájení: ihned po ukončení vodovodu a kanalizace
		Po dokončení výstavby zajistit zřízení přechodu pro chodce k cestě na Jednotu.		
3	Kaliště	**Cesta za humny**	Zahájení projektových prací: rok 2021.	Termín zahájení: ihned po ukončení vodovodu a
		Provedení běžné opravy stávající cesty plus prodloužení komunikace. Vykoupení pozemků by zřejmě mělo předcházet vytýčení nové trasy. Jedná se o část cesty, která vede po soukromých pozemcích. Požadavek na živičný povrch + odvodňovací příkopy.Napojení na cestu k Jednotě s obnovením stoky.	bude podána žádost o směnu	
		Termín vytýčení trasy a vykoupení pozemků : rok 2021		Zahájení : rok 2021.
4	Kaliště	**Cesta od rybníčku č.p. 2702/2 a 2702/5**		Termín zahájení prací: ihned po ukončení vodovodu a kanalizace(denX)
		Aktualizovat projektovou dokumentaci z roku 2006. Požadavek na živičný povrch + odvodňovací příkopy.		
5	Kaliště	**Cesta k lipám**		Termín zahájení a dokončení: 2023
		Zpevnit podloží, živičný koberec, redukce dožívajících křovin.		

6	Kaliště	Cesta na Jednotu V roce 2020 provést redukci křovin, odstranění náletů ze stoky a sousedních polí. Vysekat porost za stokou na levé straně cesty. Odstranit rákos a bodláčí. Ověřit si, zda nynější trasa cest v horní části nevede po soukromých pozemcích. Pokud ano, provést směnu pozemků, případně vykoupení	Pravidelně sekat. průběžně probíhají opravy	V roce 2021 vyčistit stoku, v případě potřeby zpevnit její stěny. Následně provést nový kvalitní živičný povrch
7	Kaliště	Instalace zrcadla na křižovatce cesty od rybníčku a státní silnice,radar Pokud existuje zamítavé stanovisko Policie CR, není pro obec závazné. Křižovatka je nebezpečná. Je nutné přeložit radar na počátek obce. Na nynějším místě je zbytečný.		
8	Kaliště, Třebotovice	Třebotovický hřbitov Jako v případě bodu 1 stanovit harmonogram prací s uvedením odpovědnosti za jeho dodržení.	v roce 2021- zahájení oprav	
9	Kaliště, Třebotovice	Cesty v Třebotovicích v okolí hřbitova Provést inventuru cest v části Třebotovic navazující na Dobrou Vodu. Provést takové opravy, aby byl zachován standard navazujících cest na Dobré Vodě.		
10	Třebotovice za D.Vodou	Zavedení vodovodu a kanalizace k RD, které nejsou napojeny- Třebotovice u D.V. (Šustrů ..., u Emaus..)		
11	Třebotovice za D.Vodou	Vyřešení / dovýstavba chodníku od Emaus do zatáčky.		
12	Nové Třebotovice	Vybudování chodníku v této lokalitě, s přechodem pro chodce v blízkost zastávky MHD. Ideálně vedoucí až na Dobrou Vodu, který by se v úseku komunikace vedoucím v lese využíval i jako cyklostezka.		
13	Třebotovice	Dokončení vodovodu a kanalizace v Třebotovicích.		
14	Třebotovice	Výstavba chodníku dle dřívějšího požadavku		
15	Třebotovice	Oprava komunikace v obci		