Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120 ze dne 26. 1. 2012

uzavřený mezi

Číslo Smlouvy Žadatele: 2042/2011
Číslo Smlouvy Navrhovatele: 2011002572

ČR - Ministerstvem zemědělství
sídlo Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05
jednající: Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru 15120
(dále jen „Správce programu")

a

Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
jednající: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
IČ: 70889953
OR: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „Žadatel")

a

Statutární město České Budějovice
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, České Budějovice, PSČ 370 92
zastoupené: Mgr. Jurajem Thomou, primátorem města
IČ: 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 4209522/0800
(dále jen „Navrhovatel")

Na základě změny rozsahu předmětu díla, zejména zvětšení rozsahu prací na úpravě cyklostezky v SO 01 Bariéra - spodní stavba a SO 03 Úpravy ploch a dále v rámci SO 05 – Přeložky sítí a úprava křížení, kdy zvětšený rozsah prací byl vyvolán dodatečnými požadavky Navrhovatele, se smluvní strany v souladu s posledním odstavcem článku I. Smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120 dohodly na investičním příspěvku Navrhovatele, který bude uveden v tabulce „Věcné rozdělení nákladů", která je přílohou platného rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci.
Žadatel použije investiční příspěvek k částečnému pokrytí vlastních zdrojů účastníka programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II uvedených v Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace. Investiční příspěvek pokryje dodatečné náklady vynaložené na infrastrukturu v majetku města České Budějovice, které jsou vyspecifikovány v příloze tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se v kapitole I. Smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120 ze dne 26. 1. 2012 upravuje tabulka rozpisu zdrojů financování, v které se aktualizují náklady dle skutečnosti a zvyšují zdroje Navrhovatele o částku 872 787,52 Kč.

Zdroje (v mil. Kč)	do 2009	2010	2011	2012	Celkem
Zdroje přípravy a zabezpečení akce :					
zdroje navrhovatele	0,776			0,873	1,649
zdroje žadatele			0,435	0,300	0,735
Zdroje na pořízení stavebních objektů :					
Podpora				68,688535	68,688535
Zdroje celkem	0,776		0,435	69,861535	71,072535

Tato tabulka se vždy nahrazuje tabulkou „Věcné rozdělení nákladů", která je přílohou platného rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci.

Navrhovatel poskytne finanční příspěvek ve výši **872 787,52 Kč na bankovní účet Žadatele č. 1487015064/2700 do 31. 12. 2012.**

II.

1. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 6 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je položkový rozpočet dodatečných prací.
4. Všechny smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto Dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.
5. Ostatní ujednání **Smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120**se tímto dodatkem nemění.

Příloha: soupis dodatečných nákladů vynaložených na infrastruktuře v majetku města České Budějovice

V Praze dne 29 -11- 2012

V Českých Budějovicích dne .....

.....
Žadatel
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5
①

.....
Navrhovatel
Mgr. Juraj Thoma
primátor
Statutární město České Budějovice

V Praze dne .....

.....
Správce programu
Ministerstvo zemědělství
Ing. Miroslav Král, CSc.
ředitel odboru 15120

IV.

DOLOŽKA: (dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
Tímto se osvědčuje, že uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o financování akce realizované v rámci Programu 129 120 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. ..... dne ..... a tím jsou splněny podmínky platnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne .....

.....
Navrhovatel
Mgr. Juraj Thoma
primátor
Statutární město České Budějovice