NÁVRH NA PROVEDENÍ VNITŘNÍHO ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO V 17 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce rekonstrukce mostů a lávek na akci stavební úpravy ulic na dofinancování rekonstrukce ulic Šumavská, U Malše a Zeyerova (úsek Budovcova – M. Vydrové) – náklady dle aktualizovaných projektových dokumentací jsou vyšší oproti předpokladu, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6817 – Rekonstrukce mostů a lávek
  odpovědné místo **112 – Investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 13.000.000 Kč
  paragraf 2212 – Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic
  odpovědné místo 112 – Investiční odbor
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby 13.000.000 Kč
  paragraf 2212 – Silnice

JID : 135074/2021/MMCB

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II.1/1

V17

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail	Datum:
IO/820/2021	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	18.5.2021

RZ č. 24/2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

Žádáme o provedení vnitřního rozpočtového opatření v rozpočtu investičního odboru na rok 2021. Jedná se o převod prostředků zapojených z Fondu rezerv a rozvoje města.

snížení rozpočtu	akce/účel	**6817**	**Rekonstrukce mostů a lávek**	
výdaje	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**13 000 000 Kč**

zvýšení rozpočtu	akce/účel	**6816**	**Stavební úpravy ulic**	
výdaje	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**13 000 000 Kč**

z důvodu: v rozpočtu investičního odboru na rok 2021 jsou alokovány na A/U 6817 „Rekonstrukce mostů a lávek" finanční prostředky na realizaci celkové rekonstrukce mostu ev. č. CB – 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny ve výši 33,5 mil. Kč.
V důsledku protiepidemiologických opatření došlo ke značnému zpoždění nutných vyjádření veřejnoprávních orgánů a obtížím při projednání majetkoprávních záležitostí, tím došlo k posunutí termínu dokončení projektové dokumentace a zahájení samotné realizace stavby. Finanční prostředky vyhrazené na celkovou rekonstrukci mostu CB – 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny nebudou v roce 2021 vyčerpány. Ve druhé polovině roku 2021 proběhne veřejná zakázka na zhotovitele stavby, samotná realizace se uskuteční v roce 2022.
Část finančních prostředků, které nebudou v roce 2021 na výše uvedenou stavbu využity, budou rozpočtovým opatřením převedeny na A/U 6816 Stavební úpravy ulic, aby mohly být v letošním roce realizovány rekonstrukce následujících ulic: Šumavská, U Malše a Zeyrova (úsek Budovcova – Marie Vydrové). Při přípravě rozpočtu na rok 2021 byly do návrhu rozpočtu použity předpokládané náklady stavby podle rozpracované projektové dokumentace.

V 17

Předpokládané náklady podle v roce 2021 aktualizovaných projektových dokumentací pro provedení stavby jsou však vyšší. Je proto nutné zajistit dostatek finančních prostředků pro uzavření smluvních vztahů podle výsledků veřejných zakázek na zhotovitele díla, aby realizace stavebních úprav výše uvedených ulic mohla být realizována v roce 2021.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru