Zpráva o průběžné realizaci
Strategického plánu Města České Budějovice 2017–2027

Zpracoval: Cassia Development & Consulting, s.r.o.

Listopad 2019

Obsah

1 Úvodní informace 3
2 Popis dosavadních aktivit a výstupů implementace 3
2.1 Postup hodnocení dosavadní realizace Strategického plánu 3
2.2 Hodnocení průběhu realizace jednotlivých opatření 5
2.3 Souhrnný přehled plnění jednotlivých opatření SP 8
Priorita A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve městě 8
Priorita A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce 8
Priorita A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města 9
Priorita A. 4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání. 9
Priorita A. 5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli 9
Priorita B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 9
Priorita B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území ... 10
Priorita B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T) 10
Priorita B. 4 Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní městské mobility 10
Priorita C. 1 Zvýšit počet akcí nadregionálního, národního či mezinárodního významu 11
Priorita C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě 11
Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 11
Priorita C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity 11
Priorita C. 5 Marketing a propagace města 12
Priorita C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města 12
Priorita C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu 13

1 Úvodní informace

Strategický plán města České Budějovice (SPCB) byl zpracován v období října 2016 až června 2017 a projednán na veřejném projednání a zastupitelstvu města v červnu 2017. Následně byl podroben hodnocení SEA, které bylo ukončeno v květnu 2018. Po ukončení hodnocení SEA proběhlo opětovné projednání výsledného dokumentu v zastupitelstvu města, které tak schválilo finální verzi dokumentu dne 18. 6. 2018.

V návaznosti na oficiální schválení SPCB zastupitelstvem města projednala a schválila rada města v srpnu 2018 návrh na implementační uspořádání pro zajištění realizace SPCB, a to včetně jmenování jednotlivých projektových manažerů zodpovědných za realizaci navržených opatření a schválení složení projektových týmů pro jednotlivá opatření. Vlastní implementace pak byla zahájena v září 2018.

Předkládaná hodnotící zpráva představuje první výroční zprávu, která popisuje realizaci Strategického plánu za období prvního roku jeho realizace v období 10/2018–10/2019. Jak již bylo uvedeno v průběžné zprávě o plnění Strategického plánu předkládané Řídícímu a monitorovacímu výboru v březnu 2019, zejména v úvodu realizace se realizované aktivity soustředily převážně na prověření původně plánovaných opatření a jejich aktualizaci, a to s ohledem na skutečnost, že od zpracování Strategického plánu a Akčního plánu do doby zahájení realizace uběhlo téměř 1,5 roku.

Díky této skutečnosti byla u mnohých opatření faktická realizace započata až počátkem roku 2019. U mnohých aktivit v návaznosti na aktualizaci příslušného opatření probíhaly zejména přípravné práce, zpracování vstupních analýz a příprava potřebných projektů či dokumentací, případně vstupní jednání k upřesnění a naplánování dalšího postupu. Pouze dvě z celkového počtu opatření obsažených v Akčním plánu na rok 2019 byla dokončena v plném rozsahu. Převážná část opatření je stále realizována, případně se jejich realizace teprve připravuje.

Obsahem této zprávy je tak primárně popis průběžného plnění jednotlivých opatření, nikoliv hodnocení plnění Strategického plánu ve smyslu vyhodnocení plnění stanovených indikátorů, protože by takové hodnocení, s ohledem na výše uvedené, nebylo smysluplné. Hodnocení plnění jednotlivých indikátorů tak bude předmětem až druhé výroční zprávy, která bude předkládána na podzim roku 2020 jako první zpráva, hodnotící nejen průběh realizace Strategického plánu, ale i plnění stanovených cílů.

2 Popis dosavadních aktivit a výstupů implementace

2.1 Postup hodnocení dosavadní realizace Strategického plánu

Jako základní nástroj pro řízení realizace Strategického plánu slouží tzv. Akční plán složený z tzv. projektových listů, který tvoří přílohu Strategického plánu. Každý projektový list obsahuje navrhovaný postup realizace včetně předpokládaných dílčích výstupů a očekávaných nákladů potřebných na realizaci opatření v následujících cca dvou letech.

Takto zpracovaný Akční plán má dvě hlavní úlohy. Jednou z úloh je poskytnout případnému čtenáři podrobnější informace o tom, jaké aktivity jsou v rámci Strategického plánu plánovány a jakým způsobem by měla proběhnout jejich realizace. Druhou úlohou je poskytnout poklad pro průběžné řízení realizace jednotlivých aktivit a Strategického plánu jako celku.

V mnoha případech totiž není pro plnění Strategického plánu důležitá pouze realizace vybrané aktivity, ale i způsob její realizace. Příkladem může být například zpracování koncepce pro veřejné prostranství

ve městě, kde faktickým cílem dané aktivity není jen zpracování dané koncepce, ale i dodržení takového postupu, který zajistí, že bude koncepce zpracována formou architektonické soutěže se zapojením veřejnosti, že bude řádně projednána s občany, že bude zohledňovat veškeré socioekonomické aspekty, které mohou ovlivnit funkčnost finálního návrhu apod. Klíčové pro naplnění daného opatření tak není pouze to, zda je zpracována daná koncepce, ale i to, zda byl dodržen původně navržený a v projektových týmech projednaný postup realizace.

Aby bylo možné systematicky, a v ideálním případě i relativně jednoduše, kontrolovat plnění jednotlivých opatření, obsahuje každý projektový list mimo jiné přehled tzv. dílčích výstupů, popisujících, co přesně by mělo být výstupem jednotlivých dílčích kroků. V případě zmíněného příkladu koncepce pro veřejné prostranství ve městě se tak jedná např. o zadání pro architektonickou soutěž, záznam z uskutečněného veřejného projednání, zápis z hodnocení obdržených nabídek stanovenou komisí, smlouva s vybraným architektem, v případě některých investičních opatření se jedná např. o průzkum poptávky, zpracování studie proveditelnosti prověřující ekonomickou efektivnost navrhovaných variant apod.

Předmětem hodnocení průběhu dosavadní realizace Strategického plánu tak bylo nejen hodnocení toho, zda byly jednotlivé aktivity zrealizovány, ale i to, zda byly realizovány v souladu se schváleným Akčním plánem a zda byly naplněny dílčí výstupy, které mají zajistit to, že bude daná aktivita realizována v souladu s projednaným postupem, na kterém se shodnul příslušný projektový tým.

V případech, kdy projektový tým dospěl v průběhu realizace k závěru, že je původně navržený postup s ohledem na zkušenosti členů projektového týmu, či s ohledem na změny, které nastaly od doby schválení Akčního plánu, neaktuální a je vhodné jej upravit, byl projektový tým požádán o zpracování a předložení návrhu na úpravu daného projektového listu. Takto zpracované úpravy byly za řešené období předloženy 4, a to u opatření A 1.1. Analýza potřeb na trhu práce pro metropolitní oblast Českých Budějovic, A 1.4. Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi a A 3.3. Rozšíření a rozvoj programů služeb na podporu podnikání a zvýšení podnikavosti a A 3.4. Podmínky pro zasídlení firem působících v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou.

Všechny zmíněné návrhy na úpravu opatření byly předloženy a projednány na zasedání Řídícího a monitorovacího výboru v březnu 2019. Žádné další návrhy na úpravy v řešeném období předloženy nebyly.


2.2 Výsledek hodnocení průběhu realizace jednotlivých opatření

Jak již bylo uvedeno u předchozího bodu, předmětem hodnocení realizace Strategického plánu nebyla jen informace o tom, zda je či není dané opatření naplněno, ale též informace o tom, zda je opatření realizováno, zda je postupováno v souladu s Akčním plánem a zda jsou či byly dosaženy alespoň některé dílčí výstupy.

S využitím těchto informací byla jednotlivá opatření „oznámkována“ na stupnici 1 až 4. Jednotlivé známky přitom mají následující význam:

Opatření bylo zcela zrealizováno, bylo dosaženo všech dílčích výstupů uvedených v Akčním plánu.	Opatření ještě nebylo zcela zrealizováno, ale jeho průběh probíhá v souladu s Akčním plánem, bylo již dosaženo některých dílčích výstupů.	Realizace opatření byla zahájena, ale nebylo dosaženo ani žádných dílčích výstupů.	Realizace opatření nebyla zahájena.
Ohodnocení známkou			
1	2	3	4
Označení v tabulkovém přehledu			
☺	☺	😐	☹

Přehled výsledného hodnocení v rámci jednotlivých priorit zobrazuje následující graf.



Graf 1 – přehled hodnocení realizace opatření v rámci jednotlivých priorit

Komplexně zrealizována v daném období byla pouze 2 opatření, a to Opatření A.1.1. Analýza potřeb na trhu práce pro metropolitní oblast Českých Budějovic a Opatření A.1.2. Pracovní skupina pro rozvoj lidských zdrojů. V případě analýzy potřeb na trhu práce se podařilo zrealizovat pilotní verzi analýzy, návazná pracovní skupina pro rozvoj lidských zdrojů se následně shodla, že je analýza dostačující a plní

očekávaný účel. Obě opatření byla realizována v gesci Jihočeské hospodářské komory – oblastního sdružení České Budějovice. V rámci příslušného projektového týmu bude nyní probíhat diskuse nad naplánováním návazných opatření, která by byla mohla situaci v dané oblasti dále zlepšit.

Další skupinou opatření jsou opatření, jejichž realizace běží, již byly naplněny některé dílčí výstupy, ale opatření zatím nebylo zcela zrealizováno. Z celkového počtu 59 opatření jich takto bylo ohodnoceno 31, tedy o něco více než polovina.

Tento výsledek hodnocení je dán skutečností, že u mnohých opatření bylo v souladu s naplánovaným postupem zadáno zpracování vstupních analýz, koncepcí či dílčích materiálů, které mají sloužit jako podklad pro další návazné kroky. Největší počet takto hodnocených opatření je v prioritě B – Mobilita, kde je častým dílčím výstupem právě projektová dokumentace potřebná pro realizaci konkrétních stavebních úprav či výstavbu nové infrastruktury.

Mezi příklady opatření, spadajících do této kategorie, lze zmínit například Opatření C.2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě, v jehož rámci došlo k sestavení seznamu veřejných prostranství, která by měla být postupně revitalizována a byla zahájena příprava prvního takto vytipovaného prostranství – Parku Dukelská. Jedná se navíc o příklad opatření, u které je důležitá nejen vlastní realizace, ale i způsob jejího provedení. Na revitalizaci parku byla vyhlášena architektonická soutěž, jednotlivé návrhy byly prezentovány veřejnosti a vítězný návrh vybírala odborná porota. Takto nastavený průběh realizace by měl sloužit jako vzor, který bude následně aplikován na další veřejná prostranství ve městě. Obdobný postup by navíc měl být aplikován i na Opatření C.2.3 Koncepce historického centra města a Opatření C.2.4 Koncepce rozvojových ploch města. Úspěšná realizace zmíněného opatření C.2.2 je tak důležitým milníkem i z pohledu celkové realizace Strategického plánu.

Dalším z příkladů opatření, jejichž realizace úspěšně probíhá, je Opatření C.3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města. I zde je přitom důležitý nejen celkový cíl, kterým je koncepční využití vodních toků a okolních prostor na území města, ale i způsob realizace – zpracování koncepční strategické studie, která vyhodnotí všechny záměry využití vodních toků ve městě a jejich okolí a navrhne koncepci možného využití vodních toků a jejich okolí, která by následně měla sloužit jako podklad pro postupnou revitalizaci a zpřístupnění okolí vodních toků a jejich využití pro rozvoj města. Studie je aktuálně zpracovávána, po zpracování prvních návrhů možného využití vodních toků ve městě proběhne opětovně prezentace veřejnosti, zapracování získaných námětů a připomínek a zpracování do finální podoby. Předání studie je předpokládáno v lednu 2020. Protože se předpokládá variantní zpracování některých částí studie, je návazným krokem daného opatření zpracování cost-benefit analýzy, která u jednotlivých variant posoudí předpokládané přínosy a náklady a doporučí pro realizaci tu variantu, která bude pro město nejpřínosnější.

Dalším příkladem, který je vhodné zmínit, je Opatření C. 4. 1. Nová budova divadla a dalších kulturních zařízení krajského významu. V rámci daného opatření je aktuálně dokončena vstupní studie, jejímž předmětem bylo navrhnout, s ohledem na potřeby dotčených kulturních institucí, možné varianty rámcového vnitřního uspořádání zvažované nové budovy divadla tak, aby bylo možné posoudit, zda je reálné umístit novou budovu divadla do prostoru vymezeného pozemku na Mariánském náměstí či nikoliv. Zpracovaný výstup bude následně sloužit jako podklad pro zadání architektonické soutěže, která by měla být dalším krokem směřujícím k naplnění daného opatření. Podobný postup by měl být aplikován i u Opatření C. 4. 4. Sportovní hala a Opatření C. 4. 5. Zábavné vodní centrum. V obou případech je v rámci Akčního plánu předpokládáno zpracování studie proveditelnosti, v jejímž rámci by mělo proběhnou zmapování poptávky, které by mělo sloužit jako vstupní podklad pro stanovení velikosti obou zařízení a jak by přibližně měla vypadat nabídka služeb a prostor, která budou nabízet.

Následně proběhne vyhodnocení ekonomické efektivity jednotlivých navrhovaných variant, a to jak z hlediska provozu, tak z hlediska možného umístění obou staveb.

Posledním příkladem opatření, jejichž realizace byla zahájena a již byly dosaženy některé dílčí výstupy je soubor opatření zaměřených na zlepšení propagace a komunikace města s jednotlivými cílovými skupinami. Do této skupiny patří například Opatření C. 5.1 Využití moderních forem propagace pro zlepšení PR a image města nebo Opatření C. 6.1 Webové stránky města. V rámci předmětného projektového týmu bylo rozhodnuto, že by jako vstupní bod mělo proběhnout zmapování jednotlivých cílových skupin, jaké způsoby komunikace preferují, jaké informace od města očekávají, případně jaké informace by mohly městu poskytnout, a to včetně určení, jakou formou by bylo nejvhodnější dané informace poskytovat. Návrh by měl mít podobu Komunikační strategie města, která bude pro každou cílovou skupinu stanovovat jaké informace očekává, v jaké podobě, kdo by měl dané informace poskytovat a kdo by měl být zodpovědný za jejich aktualizaci a jaké komunikační kanály by k jejich distribuci měly být využit (Facebook, webové stránky, tištěný zpravodaj, mobilní aplikace apod.). Návazným výstupem pak bude návrh nové struktury webových stránek, který bude sloužit jako zadání pro zpracovatele nových webových stránek města. S cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města byla podána žádost na podporu zpracování zmíněných dokumentů z fondů EU. Žádost je nyní v procesu hodnocení.

Další skupinou jsou opatření hodnocená jako opatření, jejichž realizace sice byla zahájena, ale zatím nebylo dosaženo ani žádných dílčích výsledků. Z celkového počtu 59 opatření se jedná o 23 opatření tedy více než 30 % z celkového počtu navržených opatření.

Jako příklad lze uvést např. Opatření A. 2.3 Science centrum České Budějovice. V rámci příslušného opatření byl dohodnut společný postup s Jihočeským krajem zaštítěný memorandem všech zainteresovaných subjektů, kteří se dohodli že na přípravě Science centra budou spolupracovat. V rámci návazných kroků byla připravena zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele vstupní studie proveditelnosti, výběrové řízení však bylo neúspěšné a další kroky zatím nebyly zrealizovány.

U některých opatření z této kategorie je pozdržení realizace způsobeno snahou zapojit do realizace další partnerské subjekty s cílem získat odborný náhled externího subjektu, který se danou problematikou dotýká. Takovýmto příkladem je Opatření A.4.1 Nabídka rozvojových ploch pro rozšíření stávajících, případně příchod nových firem působících v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou. U tohoto opatření bylo rozhodnuto o zadání vyhledávací studie, která by měla vytipovat a vzájemně porovnat lokality, které by ve městě a jeho blízkém okolí byly vhodné pro vznik „rozvojové zóny“. Připravený návrh zadání pro zpracování studie je nyní konzultován s agenturou CzechInvest, která má s přípravou a realizací průmyslových a rozvojových zón bohaté zkušenosti.

Poslední skupinou jsou opatření, u kterých realizace v souladu s Akčním plánem nebyla zahájena vůbec. Jedná se o skupinu 3 opatření a to opatření B.1.2 Rozvoj IDS, Opatření B. 2.2 Aktivní spolupráce s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty a Opatření C.2.1 Koncepce fungování Útvaru hlavního architekta a odboru územního plánování.

Podrobný přehled hodnocení jednotlivých opatření je obsažen v následující kapitole.

2.3 Souhrnný přehled plnění jednotlivých opatření SP

Následující přehled obsahuje informace o průběžném hodnocení jednotlivých opatření. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, předmětem hodnocení nebyla jen informace o tom, zda je či není dané opatření naplněno, ale též informace o tom, zda je opatření realizováno, zda je postupováno v souladu s Akčním plánem a zda jsou či byli dosaženy alespoň některé dílčí výstupy.

Význam jednotlivých hodnocení je přitom následující:

Opatření bylo zcela zrealizováno, bylo dosaženo všech dílčích výstupů uvedených v Akčním plánu.	Opatření ještě nebylo zcela zrealizováno, ale jeho průběh probíhá v souladu s Akčním plánem, bylo již dosaženo některých dílčích výstupů.	Realizace opatření byla zahájena, ale nebylo dosaženo ani žádných dílčích výstupů.	Realizace opatření nebyla zahájena.
☺	☺	😐	☹

Priorita A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve městě

Číslo opatření	**Název opatření**	**Průběh realizace opatření**
Opatření A.1.1	Analýza potřeb na trhu práce pro metropolitní oblast Českých Budějovic	☺
Opatření A.1.2	Pracovní skupina pro rozvoj lidských zdrojů	☺
Opatření A.1.3	Systém pro lepší integraci a orientaci zahraničních pracovníků ve městě	☺
Opatření A.1.4	Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi	☺

Priorita A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce

Číslo opatření	**Název opatření**	**Průběh realizace opatření**
Opatření A.2.1	Polytechnika na základních a mateřských školách	☺
Opatření A.2.2	Systém podpory spolupráce základních a středních škol ve městě	😐
Opatření A.2.3	Science centrum České Budějovice	😐

Priorita A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření A.3.1	Koordinace aktivit zaměřených na podporu využití výsledků výzkumu a vývoje a zvýšení podnikavosti	😐
Opatření A.3.2	Lepší vzájemná informovanost výzkumných subjektů a firem o poptávce a nabídce výzkumných kapacit	😐
Opatření A.3.3	Podpora využití výzkumného potenciálu Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie Věd ČR	☺

Priorita A. 4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání.

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření A.4.1	Nabídka rozvojových ploch pro rozšíření stávajících, případně příchod nových firem působících v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou	😐
Opatření A.4.2	Program podpory přílivu investic v perspektivních oborech	😐

Priorita A. 5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření A. 5.1	Systém aktivní komunikace s podnikateli ve městě	☺
Opatření A. 5.2	Webové stránky pro podnikatele ve městě	☺

Priorita B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření B.1.1	Systém záchytných parkovišť jako součást konceptu omezení dopravy v centru	☺
Opatření B.1.2	Rozvoj IDS	☹
Opatření B.1.3	Zlepšení prostupnosti území nemotorovou dopravou	😐
Opatření B.1.4	Dobudování základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu	☺
Opatření B.1.5	Dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu	😐

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření B.1.6	Systém preference udržitelné dopravy na páteřních komunikacích a trasách MHD do centra	☺
Opatření B.1.7	Infrastruktura pro podporu rozvoje inter modality a VHD	☺
Opatření B.1.8	Dobudování páteřní sítě komunikací ve městě	☺
Opatření B.1.9	Dobudování ITS na území města	☺
Opatření B.1.10	Zklidnění dopravy v obytných zónách	☺
Opatření B.1.11	Realizace pilotních opatření zaměřených na podporu udržitelné dopravy	😐

Priorita B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření B. 2.1	Systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů Smart city a ITS	😐
Opatření B. 2.2	Aktivní spolupráce s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty	☹
Opatření B. 2.3	Koordinace a návaznost dopravních staveb	☺

Priorita B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T)

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření B. 3.1	Koordinace a kontrola průběhu realizace páteřních tras zajišťujících vnější napojení města	☺
Opatření B. 3.2	Podpora dobudování páteřních tras zajišťujících vnější napojení města	☺
Opatření B. 3.3	Dobudování mezinárodního letiště	☺

Priorita B. 4 Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní městské mobility

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření

Opatření B. 4.1	Propagace udržitelné dopravy jako moderního způsobu dopravy ve městě	☺
Opatření B. 4.2	Propagace veřejné dopravy ve městě	☺

Priorita C. 1 Zvýšit počet akcí nadregionálního, národního či mezinárodního významu

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření C. 1.1	Program podpory akcí nadregionálního významu	😐

Priorita C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření C.2.1	Koncepce fungování Útvaru hlavního architekta a odboru územního plánování	☹
Opatření C.2.2	Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě	☺
Opatření C.2.3	Koncepce historického centra města	☺
Opatření C.2.4	Koncepce rozvojových ploch města	☺

Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření C. 3.1	Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města	☺
Opatření C. 3.2	Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor	☺

Priorita C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření C.4.1.	Nová budova divadla a dalších kulturních zařízení krajského významu	☺
Opatření C.4.2.	Venkovní centra volnočasových aktivit	😐

Opatření C.4.3.	Využití záměrů rozvoje výstaviště a university pro umístění zařízení, sloužících zvýšení atraktivity města	😐
Opatření C.4.4.	Sportovní hala	😐
Opatření C.4.5.	Zábavné vodní centrum	😐
Opatření C.4.6.	Infrastruktura pro jihočeské mládežnické sportovní akademie	😐
Opatření C.4.7.	Zařízení pro neorganizované zájmové aktivity	😐
Opatření C.4.8.	Informační systém volnočasových aktivit ve městě	😐

Priorita C. 5 Marketing a propagace města

Číslo opatření	**Název opatření**	**Průběh realizace opatření**
Opatření C. 5.1	Využití moderních forem propagace pro zlepšení PR a image města	☺
Opatření C. 5.2	Webové stránky pro návštěvníky města	☺
Opatření C 5. 3	Propagace a marketing významných akcí ve městě	😐

Priorita C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města.

Číslo opatření	**Název opatření**	**Průběh realizace opatření**
Opatření C. 6.1	Aktivní informovanost obyvatel a subjektů působících ve městě	☺
Opatření C. 6.2	Elektronizace služeb magistrátu a města	😐
Opatření C. 6.3	Zavádění principů „Chytrého města“ (Smart city) do řízení a rozvoje města	☺
Opatření C.6.4	Webové stránky města	☺
Opatření C.6.5	Zlepšení informovanosti o službách a roli magistrátu a města	☺

Priorita C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu

Číslo opatření	Název opatření	Průběh realizace opatření
Opatření C. 7.1	Destinační management města České Budějovice	😐
Opatření C. 7.2	Podpora nabídky dlouhodobých sezonních aktivit	😐
Opatření C. 7.3	Napojení cyklostezkami na zajímavosti v okolí	😐