s Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 3

Magistrát města České Budějovice
Kancelář primátora
Převzato dne: 26 -04- 2023
Čj.: KP/701/2023
Přijal: Ba

č.j.: HSCB-3672-3/2021 KŘ

Magistrát města České Budějovice
odbor kancelář primátorky
nám.Přemysla Otakara II., č. 1,2
370 92 České Budějovice

České Budějovice 25. dubna 2023
Počet listů: 1

Žádost o prodloužení čerpání poskytnutých finančních prostředků na rok 2022
(Vyřizuje: kpt. Bc. Kristýna Pešková, tel. 950230158, email: kristyna.peskova@jck.izscr.cz)

Dne 7. dubna 2023 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022, č. 2022000334 a dne 24. listopadu 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě z důvodu prodloužení čerpání kapitálových výdajů do 30. dubna 2023.

Z důvodu prodlení u investiční akce pořízení záložního zdroje elektrické energie včetně souvisejících úkonů k jeho připojení na PS v Č. Budějovicích ze strany dodavatele, Vás tímto žádáme o opětovné prodlužení čerpání kapitálových výdajů do 30. června 2023.

Dle uzavřené smlouvy o dílo mělo být zhotovení nejpozději do termínu 29. 3. 2023. V průběhu realizace došlo k prodlení ze strany dodavatele, a dosud není dílo dokončeno a zaplaceno. Dílo by mělo být dle komunikace s dodavatelem hotové a předané nejpozději do konce května.

plk.Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje

Elektronicky podepsáno 25.4.2023
Certifikát autora podpisu
Jméno: Ing. Martin Sviták
Vydal: [illegible] Qualified CA
Platnost do: [illegible]