

PODNĚTY

Územní výbor pro záležirosti Třebotovice a Kaliště
Členové: Hana Štarková, Petr Novotný, Marcela Medová, Ludmila Taberyová, Iveta Matušková, Šárka Medvecová, Radek Holler, Robert Procházka, Jan Vaňata, Renata Čečková
Aktualizováno:

Bod	Podnět	Popis	Stav	Foto	Poznámky
1	Vodovod a kanalizace v obci Kaliště	dořešené majetkové dispozice s pozemky pro přivedení vodního rádu k obci Kaliště	řeší se		po přijetí plánů bude uskutečněna schůzka v roce 2020 s Ing. Šedou, zjistit harmonogram prací a datum výrobního výboru
2	Instalace rychlostního radaru v obci Třebotovice	radar bude umístěn	vyřešeno		radar je v provozu
3	Nádoby na tříděný odpad v obci Nové Třebotovice, Třebotovice a Kaliště	umístění nádob na tříděný odpad	vyřešeno		nádoby jsou umístěny a obyvateli obcí používány
4	Výstavba chodníku směrem z dobré vody do Nových Třebotovic od Emaus, připojení stávajících 3 RD na kanalizaci	výstavba chodníku, svodidel a připojení RD na kanalizace se provádí	vyřešeno-částečně		výstavba dokončena dle původních plánů, zadán dotaz na prodloužení chodníku až k mostku, chodník je špatně ukončen. Ukončení je nebezpečné, pro špatně pohybující lidi, al i pro zbrklé děti. Z chodníku se musí vztoupit do silnice, asfalt v minulosti byl za bílou čárou, nyní se musí jít buď v silnici, nebo v nepevné části u silnice. Je to nebezpečné !! Zároveň prodloužili svodidla, tudíž je chodec nucen vstoupit do silnice o dost dřív, než v minulosti. Lze ještě dořešit?
5	Informační tabule pro obyvatele Nových Třebotovic	návrhy na umístění info tabule předány	vyřešeno		info tabule bude umístěna u vstupu na Třebotovický hřbitov
6	Oprava kapličky na návsi v obci Kaliště	v roce 2019 umístěno 500 tis na opravu- Správa domů	vyřešeno částečně		v roce 2019 bude kaplička opravena částečně, v roce 2020 se bude na opravách pokračovat, špatná spolupráce ze strany Správy domů
7	Oprava hasičárny v obci Kaliště	byl zadán dotaz			
8	Polní cesty kolem obcí Třebotovice a Kaliště	tento bod se řeší v rámci projektu obnovy polních cest	řeší se		ve spolupráci se Spolkem obyvatel Třebotovice a Kaliště, byly již vysázeny stromky podél cesty na Třebotovice a na Jednoty. Projekty budou nadále pokračovat (dle vyhlášených grantů)
9	Nedostačující sečení v obcích	od r. 2020 budou upraveny plány na sečení	řeší se		plány s pozemky pro sečení předány na odbor SVS
10	Přidání prvku na dětské hřiště v obci Třebotovice	prvek na dětské hřiště byl vybrán paní Štarkovou	vyřešeno-částečně		vyřešeno, prvek vybrán a bude umístěn na hřiště
11	Oprava střechy na kapličce ve Starých Třebotovicích	zadáno	vyřešeno		oprava střechy byla provedena
12	Chodník podél celé silnice do Nových Třebotovic	zadán dotaz	řeší se		chodník podél celé silnice z D. Vody do Třebotovic nelze, výstavba chodníku v Nových Třebotovicích podán podnět na investiční odbor ohledně zařazení do rozpočtu (vyhotovení projektové dokumentace).

13	Vyčištění a opravy struh v Nových Třebotovicích	zadán dotaz	řeší se		opravy struh podél silnice: jeden projekt spojen s chodníkem viz bod 12
14	Dodat posypový materiál na mostek za Emausy	zadáno	vyřešeno		dodány dvě bedny s posypovým materiálem
15	Odbahnění rybníků v obcích Třebotovice a Kaliště	Nyní nebude řešeno			
16	Odstranění starého nefunkčního elek. vedení a vedení po pevných linkách v obcích Třebotovice a Kaliště	Napsat požadavek na EON, O2 a JČE	vyřešeno-částečně		v obci Kaliště proběhlo šetření firmou Eon a Telefonní společností, zbylé stávající stožáry jsou ještě funkční
17	Celková oprava cesty na Jednoty	nelze realizovat- není rozpočtově kryto			pro zlepšení stavu povrchu cesty budou nadále prováděny opravy dle předpisů a v lepší kvalitě
18	Parcelu č. 2666 v k.ú. Třebotovice zanést do KN, zpevnit a zatrubnit	zadán dotaz	řeší se		parcela bude upravena po dokončení výstavby RD na sousedící přilehlé parcele
19	Oprava křížku k lipám Kaliště- opravu si vzal pod patronát SDH Kaliště	v roce 2020 bude dle možností křížek osázen a bude upraveno prostředí kolem	vyřešeno		v roce 2020, SDH Kaliště upraví okolí křížku, zasází rostliny a umístí lavičku
20	Návrhy na obnovu krajiny	návrhy byly za obce předány	řeší se		
21	Výstavba chodníku do zatáčky pod hasičárnou v obci Kaliště	návrh bude zařazen do rozpočtu dle výstavby kanalizace a vodovodu			
22	Vybudování hřiště nebo odpoč. zóny v Nových Třebotovicích	návrh na umístění byl předán	řeší se		navržené pozemky jsou nevyhovující, budou předloženy nové návrhy s mobilními prvky, bude zadáno do nového územního plánu
23	Dopravní omezení snížení rychlosti nebo označení pozor děti v obci Nové Třebotovice	návrh přednesen	řeší se		u zasávky MHD, přechod pro chodce s označením pozor děti
24	Vyčištění stok v obci Staré Třebotovice	zadáno	řeší se		
25	Plocha pod kontejnery- Staré Třebotovice	zadáno			bude dořešeno po vyhodnocení projektu D D Mladé
26	Lavička u konejnerů- Staré Třebotovice	zadáno			bude dořešeno po vyhodnocení projektu D D Mladé
27	Komunitní zahrada na obecní parcele v obci Staré Třebotovice	zadán požadavek pro vyřízení			zaslána žádost na majetkový odbor: Žádost o výpůjčce, žádost se projednává
28	Oprava, výměna informačních skříněk na návsi v obci Kaliště	vyřešeno			nová informační skříňka byla umístěna
29	Připojení RD v Třebotovicích za Emausy- z Požární ulice (Dobrá Voda), voda a kanalizace	zaslán požadavek na pana Ing. Šedu			Není rozpočtově kryto

30	Označení obce Třebotovice za Emausy a od Lusného, nebo směrová cedule		vyřešeno		označení obce Třebotovice, bylo umístěno
31	Celková oprava mostku a příjezdové cesty na Třebotovice za Emausy.	bude navrženo do rozpočtu v roce 2020			
33	Úprava a prořez zeleně na cestě k Jednotám Kaliště -nachází se na sokromých pozemcích	prořez kolem komunikací			prořez kolem komunikací byl v rámci údržby proveden
34	Snížení rychlosti u mostku, nebo jiné omezení, upozornění.., zároveň tam bývali červené sloupky, že je tam výjezd, po rekontrukci silnice chybí.	zadán dotaz na SVS	řeší se		
35	Vybudování chodníku (alespoň jednostranně) v lokalitě Nové Třebotovice, podél obytné zástavby	viz bod 12	řeší se		předán podnět na IO
36	Radar v obci Kaliště směrem od Českých Budějovic	radar bude umístěn	vyřešeno		radar je v povozu, dořešit umistění....
37	Zprůjezdnění polní cesty z Nových Třebotovic do Třebotovic u Dobré Vody	cesta vede přes les mimo hlavní silnici			cesta nelze zprůjezdnit, neboť vede z větší části po soukromých pozemcích
38	Vánoční strom- náves Kaliště	ozdobení smrku v šase vánočním na návsi v Kalištích	řeší se		podán podnět na SVS
39	Vyčištění studny v obci Kaliště	zadán dotaz			
40	Oprava výmolu na komunikaci v obci Kaliště		vyřešeno		

Legenda:
- v řešení- zadán dotaz
- řeší se
- vyřešeno
- nelze vyřešit

1. jednání dne 26.6.2019- hasičská zbrojnice Kaliště
zápis na www MM české Budějovice

2. jednání dne 18.7.2019- hasičská zbrojnice Kaliště
zápis na www MM České Budějovice

3. jednání 9.9.2019- hospůdka Staré Třebotovice
zápis na www MM České Budějovice

4. jednání 14.10.2019- hasičská zbrojnice Kaliště
zápis na www MM České Budějovice

5. jednání 16.12.2019- zasedací místnost č. 206 v budově MM České Budějovice
zápis na www MM České Budějovice

2020

1. jednání 27.1.2020- hospůdka u Říhů Třebotovice
zápis na www MM České Budějovice

2. jednání 9.3.2020- hospůdka u Říhů Třebotovice

Výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště
Návrh plánu investic a oprav od roku 2020 do roku 2025

	Lokalita	Název investice/ opravy	Doplňující informace	Termíny
1	Kaliště	**Vodovod a kanalizace** Současná situace je nepřehledná. Není znám termín zahájení ani termín dokončení Je nutné sestavit závazný harmonogram , z něhož by vyplýval termín uvedení do provozu.	Stanovit odpovědnost konkrétních osob za dodržení termínu.	Termíny
2	Kaliště	**Prodloužení chodníku** Jedná se o investici k zajištění bezpečnosti. Termín zahájení: ihned po ukončení vodovodu a kanalizace Po dokončení výstavby zajistit zřízení přechodu pro chodce k cestě na Jednotu.	Zahájení projektové přípravy: rok 2021	Termín zahájení: ihned po ukončení vodovodu a kanalizace
3	Kaliště	**Cesta za humny** Provedení běžné opravy stávající cesty plus prodloužení komunikace. Vykoupení pozemků by zřejmě mělo předcházet vytýčení nové trasy. Jedná se o část cesty, která vede po soukromých pozemcích. Požadavek na živičný povrch + odvodňovací příkopy.Napojení na cestu k Jednotě s obnovením stoky. Termín vytýčení trasy a vykoupení pozemků : rok 2021	Zahájení projektových prací: rok 2021.	ihned po ukončení vodovodu a kanalizace(denX) Zahájení : rok 2021.
4	Kaliště	**Cesta od rybníčku č.p. 2702/2 a 2702/5** Aktualizovat projektovou dokumentaci z roku 2006. Požadavek na živičný povrch + odvodňovací příkopy.		Termín zahájení prací: ihned po ukončení vodovodu a kanalizace(denX)
5	Kaliště	**Cesta k lipám** Zpevnit podloží, živičný koberec, redukce dožívajících křovin.		Termín zahájení a dokončení: 2023

6	Kaliště	**Cesta na Jednotu** V roce 2020 provést redukci křovin, odstranění náletů ze stoky a sousedních polí. Vysekat porost za stokou na levé straně cesty. Odstranit rákos a bodláčí. Ověřit si, zda nynější trasa cest v horní části nevede po soukromých pozemcích. Pokud ano, provést směnu pozemků, případně vykoupení	Pravidelně sekat.	stoku, v případě potřeby zpevnit její stěny. Následně provést nový kvalitní živičný povrch
7	Kaliště	**Instalace zrcadla na křižovatce cesty od rybníčku a státní silnice,radar** Pokud existuje zamítavé stanovisko Policie CR, není pro obec závazné. Křižovatka je nebezpečná. Je nutné přeložit radar na počátek obce. Na nynějším místě je zbytečný.		
8	Kaliště, Třebotovice	**Třebotovický hřbitov** Jako v případě bodu 1 stanovit harmonogram prací s uvedením odpovědnosti za jeho dodržení.		
9	Kaliště, Třebotovice	**Cesty v Třebotovicích v okolí hřbitova** Provést inventuru cest v části Třebotovic navazující na Dobrou Vodu. Provést takové opravy, aby byl zachován standard navazujících cest na Dobré Vodě.		
10	Třebotovice za D.Vodou	**Zavedení vodovodu a kanalizace k RD, které nejsou napojeny- Třebotovice u D.V. (Šustrů ..., u Emaus..)**		
11	Třebotovice za D.Vodou	**Vyřešení / dovýstavba chodníku od Emaus do zatáčky.**		
12	Nové Třebotovice	**Vybudování chodníku v této lokalitě, s přechodem pro chodce v blízkost zastávky MHD.** Ideálně vedoucí až na Dobrou Vodu, který by se v úseku komunikace vedoucím v lese využíval i jako cyklostezka.		
13	Třebotovice	**Dokončení vodovodu a kanalizace v Třebotovicích.**		
14	Třebotovice	**Výstavba chodníku dle dřívějšího požadavku**		
15	Třebotovice	**Oprava komunikace v obci**		