Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

č.j. HSCB-2681-12/2022 KŘ

Magistrát města České Budějovice
Kancelář primátora
Převzato dne: 12-10-2023
Čj.: KP/1323/2023
Přijal:

Magistrát města České Budějovice
Odbor kancelář primátorky
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 11. října 2023
Počet stran: 1

Žádost o prodloužení čerpání poskytnutých investičních finančních prostředků na rok 2023

Dne 17. dubna 2023 byla podepsaná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2023, č. 2023000581. Smlouva byla podepsána na základě žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2023, ze dne 21. září 2022.

Kapitálové výdaje (investice) budou dle žádosti využity na **stavební investici – *cvičnou požární věž.*** Z důvodu neočekávaných komplikací, souvisejících výběrem zhotovitele stavby cvičné požární věže na CHS v Českých Budějovicích, Vás žádáme o prodloužení čerpání poskytnutých investičních finančních prostředků do 30. 9. 2024. V zadávacím řízení podal nabídku jediný zájemce o veřejnou zakázku, který uvedl termín zhotovení na jaro 2024. Zadávací řízení bylo zrušeno a bude vyhlášeno nové s termínem plnění do 31. 5. 2024.

Provozní prostředky budou vyčerpány dle smlouvy v roce 2023.

Za vyřízení žádosti děkuji.

plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Elektronický podpis 11.10.2023
Certifikát autora podpisu
Jméno : Ing. Martin Sviták
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 14.5.2024