Komplexní deratizace veřejných prostranství města České Budějovice 

Harmonogram prací - podzim 2023
	týden (datum)
	část města

	11. – 17. 9.
	Pražské předměstí 

střed města

Čtyři Dvory



	18. – 24. 9.
	Rožnov

 Linecké předměstí

Havlíčkova kolonie 



	25.9. – 1.10.
	Mladé

Nové Hodějovice

Suché Vrbné



	2. – 8.10.
	sídliště Šumava

sídliště Máj

sídliště Vltava



	9. – 15.10.
	České Vrbné

 Kněžské Dvory



	16. – 22.10.
	Nové Vráto

Husova kolonie 

Nemanice



	23. 10 – 29.10.
	Zavadilka

Za Stromovkou – horní část

Za Stromovkou – spodní část

Třebotovice, 

Nové Třebotovice

	30.10. – 5.11.
	rezerva (počasí apod.)

	6. – 12.11.
	kontroly, doložení

Pražské předměstí,střed města, , Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné


	13. – 19.11.
	kontroly, doložení

sídliště Vltava

sídliště Šumava, sídliště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory,  Nové Vráto,

Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice 



	20. – 26.11.
	rezerva (počasí apod.)


Za firmu PAŘEZ:                     
                                                                                                                       Miloslav Mach

                                                                                                                     regionální ředitel

