
THB CB s.r.o., IČO 260 84 317 

se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 České Budějovice 

zastoupena Stanislavem Hafnerem, jednatelem 

dále jen jako „THB“ 

 

a 

 

ZÁSOBY s.r.o., IČO 608 38 264 

se sídlem Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice 

zastoupena Ing. Milanem Švábem, jednatelem  

dále jen jako „ZÁSOBY“ 

 

a  

 

Statutární město České Budějovice, IČO 002 44 732 

se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 

zastoupeno v souladu s § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  

dále jen jako „Město“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

 

Dohodu o narovnání 
v souladu s ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

(dále jen „Dohoda“) 

 

 

I.   

Úvodní ustanovení 

1. ZÁSOBY a Město uzavřeli dne 4. 6. 2018 Smlouvu o spolupráci a poskytnutí účelového investičního 

příspěvku (č. smlouvy Města: 2018001295; dále jen „Smlouva o spolupráci“), v níž se ZÁSOBY 

a Město dohodly, že: 

a. ZÁSOBY uhradí Městu účelový investiční příspěvek na realizaci Investiční akce Města, 

kterou měla být rekonstrukce ulice Fr. Škroupa v Českých Budějovicích (dále jen „ulice 

Fr. Škroupa“), sestávající z rekonstrukce povrchu komunikace, zřízení nových chod-

níků a parkovacích stání, rekonstrukce stávajícího kanalizačního potrubí, rekonstrukce 

stávajícího vodovodního potrubí a rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen „Inves-

tiční akce“), a to ve výši 1.567.200,- Kč, představující v budoucnu vynaložené náklady 

Města na provedení části Investiční akce (dále jen „Příspěvek“), s tím, že Příspěvek 

uhradí ZÁSOBY nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vydání stavebního povolení na 

stavbu záměru ZÁSOBY, kterým je stavba bytového domu v ulici Fr. Škroupa (dále jen 

„Záměr“), a současně že 

b. Město zrealizuje dle svých možností Investiční akci Města v roce 2019. 

2. THB a ZÁSOBY uzavřely kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“), na základě které se THB 

stalo výlučným vlastníkem pozemku, na kterém měl být realizován Záměr, zde: 

a. pozemek parc. č. 1259/5, o výměře 1037 m2, jiná plocha, ostatní plocha, zapsaný 

v k. ú. České Budějovice 5, obec České Budějovice, jak je zapsáno na LV č. 5776 v ka-

tastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

České Budějovice (dále jen „Nemovité věci“). 

3. THB a ZÁSOBY uzavřeli dne 20. 8. 2019 Dohodu o postoupení práv a povinností v souvislosti se 

stavebním povolením (dále jen „Dohoda o postoupení“), zde stavební povolení 

č. j. SU/6661/2018-4 na stavbu „Bytový dům, F. Škroupa, České Budějovice“ (dále jen „Stavební 

povolení“). Stavební povolení nabylo právní moci dne 20. 12. 2019.  



4. THB realizovalo v souladu s plánovací dokumentací Záměr v plném rozsahu, tj. dokončilo stavbu 

bytového domu v ulici Fr. Škroupa, který je kde dni podpisu této Dohody ve fázi před vydáním ko-

laudačního rozhodnutí/kolaudačního souhlasu, a současně s vědomím Města částečně realizovalo re-

konstrukci ulice Fr. Škroupa v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Provedené 

stavební práce“), jak byla zamýšlena v rámci Investiční akce Města, přičemž na tuto rekonstrukci 

vynaložilo z vlastních zdrojů celkem částku ve výši 3.151.993,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto pa-

desát jedna tisíc devět set devadesát tři korun českých) vč. DPH (dále jen „Náklady na rekonstrukci 

komunikace“).   

5. THB má zájem na dokončení Záměru a zajištění jeho řádné kolaudace (dále jen „Kolaudační roz-

hodnutí“ či „Kolaudační souhlas k Záměru“). 

6. THB uzavřelo s Městem dne 14. 2. 2022 dohodu o zvláštním užívání komunikace parc. č. 1261 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. České Budějovice 5, na základě které se THB vůči Městu 

zavázalo uhradit poplatky spojené se záborem v ulici Fr. Škroupa ve výši 265.815,- Kč (slovy: dvě 

stě šedesát pět tisíc osm set patnáct korun českých)  (dále jen „Poplatek za zábor“). Poplatek za 

zábor nebyl k dnešnímu dni Městu uhrazen. 

 

II.   

Sporná práva a povinnosti smluvních stran 

1. Mezi smluvními stranami je faktický a právní spor ohledně vzájemných nároků a jejich případné 

výše z titulu Smlouvy o spolupráci a související rekonstrukce komunikace v ulici Fr. Škroupa v roz-

sahu Investiční akce (dále jen „Spor“), přičemž Spor sestává z následujících sporných skutečností: 

a. Město má za to, že povinnost realizovat Investiční akci na základě Smlouvy o spolu-

práci Městu nevznikla, protože ZÁSOBY nesplnilo svou povinnost dle Smlouvy o spo-

lupráci uhradit Příspěvek. Město má nárok vůči ZÁSOBY na uhrazení Příspěvku včetně 

příslušenství sestávajícího ze smluvních pokut dle čl. III. odst. 2 Smlouvy o spolupráci 

ve výši 0,2 % denně od 31. dne po vydání Stavebního povolení do zaplacení; 

b. ZÁSOBY mají za to, že Město porušilo svou povinnost realizovat Investiční akci dle 

čl. I. odst. 3 Smlouvy o spolupráci v roce 2019, neboť takto ve stanoveném roce Město 

neučinilo a z Investiční akce nerealizovalo ničeho. ZÁSOBY neuhradily Poplatek z dů-

vodu nesplnění povinnosti Města realizovat Investiční akci ve stanoveném roce a z to-

hoto důvodu mají za to, že Městu nárok na uhrazení Poplatku nevznikl; 

c. THB na základě Dohody o postoupení převzalo od ZÁSOBY Záměr pro Nemovité věci 

a práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o spolupráci s tím, že z důvodu nečinnosti 

Města při realizaci Investiční akce a nutnosti realizace Záměru muselo THB započít se 

souhlasem Města s rekonstrukcí komunikace v ulici Fr. Škroupa. THB rekonstrukci ko-

munikace v ulici Fr. Škroupa realizovalo na vlastní náklady namísto Města, přičemž na 

rekonstrukci komunikace THB vynaložilo celkovou částku ve výši 3.151.993,- Kč 

(slovy: tři miliony jedno sto padesát jedna tisíc devět set devadesát tři korun českých) 

vč. DPH. THB má za to, že Město se shora uvedeným postupem při rekonstrukci ko-

munikace v ulici Fr. Škroupa bezdůvodně obohatilo ve smyslu § 2991 a násl. OZ na 

úkor THB, a to o shora uvedenou částku ve výši 3.151.993,- Kč (slovy: tři miliony jedno 

sto padesát jedna tisíc devět set devadesát tři korun českých) vč. DPH, představující 

vynaložené náklady THB na rekonstrukci komunikace v ulici Fr. Škroupa; 

d. Město sporuje účinnost postoupení Smlouvy o spolupráci, neboť Město neudělilo s po-

stoupením ze ZÁSOBY na THB písemný souhlas; 

e. THB má za to, že nečinností Města a nesplněním povinnosti ZÁSOBY uhradit Příplatek 

vznikla THB škoda ve výši 3.151.993,- Kč (pozn. s výhradou změn pro případ neobdr-

žení Kolaudačního rozhodnutí či Kolaudačního souhlasu k Záměru), kterou požaduje 

k úhradě; 

f. Město s nárokem THB na vydání bezdůvodného obohacení či náhradě škody nesou-

hlasí. 

 

 

 

 



III. 

Narovnání smluvních stran 

1. Ve snaze vyřešit Spor se smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením § 1903 a násl. OZ, 

uzavřou tuto Dohodu, ve které sjednávají následující podmínky narovnání (dále jen „Narovnání“): 

 

Ve vztahu k Město a ZÁSOBY 

a. Město uzavřením této smlouvy souhlasí ve smyslu § 1895 a násl. OZ s postoupením 

Smlouvy o spolupráci jako celku ze ZÁSOBY na THB.  

b. Město v souvislosti s postoupením Smlouvy o spolupráci nemá vůči ZÁSOBY žádných 

splatných či nesplatných nároků a Město a ZÁSOBY si vzájemně v souvislosti se 

Smlouvou o spolupráci nedluží ničeho. 

 

Ve vztahu k Město a THB 

a. Město nesporuje co do důvodu a výše vynaložené náklady THB na realizaci rekon-

strukce komunikace a infrastruktury v ulici Fr. Škroupa, tj. shora specifikované náklady 

THB ve výši 3.151.993,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto padesát jedna tisíc devět set 

devadesát tři korun českých) vč. DPH. 

b. Město uplatňuje vůči THB z titulu Smlouvy o spolupráci pouze nárok na uhrazení Pří-

spěvku, neuplatňuje tudíž nárok na uhrazení příslušenství, kterým jsou smluvní pokuty 

dle Smlouvy o spolupráci, přičemž se tento nárok Města na uhrazení Příspěvku vypo-

řádává oproti nárokům THB následujícím způsobem: 

i. nárok Města na uhrazení Příspěvku a Poplatku za zábor se touto Dohodou v pl-

ném rozsahu v souladu s § 1982 a násl. OZ započítává oproti nároku THB na 

nahrazení vynaložených nákladů na rekonstrukci komunikace a infrastruktury 

v ulici Fr. Škroupa ve výši 3.151.993,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto padesát 

jedna tisíc devět set devadesát tři korun českých) vč. DPH, a současně 

ii. veškeré vzájemné pohledávky Města vůči THB či THB vůči Městu jsou prove-

dením zápočtu výše vypořádány a pro vyloučení pochybností THB a Město 

souhlasně prohlašují, že si nedluží ničeho. 

 

c. Město naváže dle svých možností na již částečně THB zrealizované  Provedené sta-

vební práce v ul. Fr. Škroupa.. Projektová dokumentace k této rekonstrukci byla Městu 

THB předána již před uzavřením této Dohody.  

d. THB touto Dohodou zmocňuje Město k uplatňování případných vad z plnění na již 

THB realizované částečné rekonstrukci komunikace v ulici Fr. Škroupa vůči zhotoviteli 

rekonstrukce AKORD. 

e. Město se zavazuje, že příslušný odbor Magistrátu města České Budějovice či zřízená 

organizace  

a. převezme již vybudované Provedené stavební práce v ulici Fr. Škroupa reali-

zované THB prostřednictvím AKORD, a to včetně vzájemně odsouhlasené do-

kumentace skutečného provedení stavby a dále 

b. udělí nejpozději do deseti (10) dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody, ne-

dohodnou-li se stany jinak, písemný souhlas s uskutečněním zásahů/stavebních 

prací do komunikace a infrastruktury v ulici Fr. Škroupa ve vlastnictví/správě 

Města prostřednictvím třetích osob, a to za účelem napojení Záměru na tuto 

komunikaci a infrastrukturu v ulici Fr. Škroupa. Město takto učiní bezodkladně 

případně též na výzvu THB či příslušného stavebního úřad/dotčeného orgánu 

státní správy, bude-li tento souhlas stavebním úřadem/dotčeným orgánem státní 

správy vyžadován,  dále 

c. udělí nejpozději do deseti (10) dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody, ne-

dohodnou-li se stany jinak, v příslušném kolaudačním řízení písemný souhlas 

pro vydání Kolaudačního rozhodnutí či Kolaudačního souhlasu k Záměru. 

Město takto učiní bezodkladně případně též na výzvu THB či příslušného sta-

vebního úřad/dotčeného orgánu státní správy, bude-li tento souhlas stavebním 

úřadem/dotčeným orgánem státní správy vyžadován.. 



 

Ve vztahu k THB a ZÁSOBY 

a. THB a ZÁSOBY nemají vzájemně vůči sobě v souvislosti s postoupením Smlouvy 

o spolupráci žádných splatných či nesplatných nároků a THB a ZÁSOBY si vzájemně 

v souvislosti s postoupením Smlouvy o spolupráci nedluží ničeho. 

 

2. Smluvní strany si s výjimkou práv a povinností založených Narovnáním nedluží ničeho, tj. nemají 

vůči sobě jiné než v této Dohodě uvedené nároky a vzájemná práva a povinnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné nároky vztahující se ke Smlouvě o spolupráci a re-

konstrukci komunikace v ulici Fr. Škroupa v rozsahu Investiční akce jsou mezi nimi touto Dohodou 

narovnány a dále společně prohlašují, že vůči sobě žádných dalších nároků, s výjimkou nároků uve-

dených v Narovnání, nemají, a nebudou v budoucnu žádné uplatňovat. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po pod-

pisu této Dohody obdrží každá ze smluvních stran této Dohody po jednom vyhotovení. 

2. Uzavření této Dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších změn a doplňků, schváleno usnesením Zastupitelstva města České Budějovice 

č. ………………… ze dne ………………….. 

3. Platnosti nabývá tato Dohoda dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

tato Dohoda dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o re-

gistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, podléhá tato Dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 

zákona zajistí Město způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujed-

návají, že Město je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Dohody, včetně 

všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí 

věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Bu-

dějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Město je povinno tuto Dohodu či skutečnosti z ní 

vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných 

právních předpisů. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 

Dohodě, jejichž prostřednictvím je tato Dohoda měněna či ukončována. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 

jejich vážné a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmí-

nek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6. Přílohou této dohody je příloha č. 1 – specifikace prací provedených společností THB CB s.r.o. 

 

V Českých Budějovicích dne ………………….  V Českých Budějovicích dne ………………. 

 

 

 

……………………………………   ……………………………….. 

   THB CB s.r.o.     ZÁSOBY s.r.o. 

      Stanislav Hafner, jednatel        Ing. Milan Šváb, jednatel 

            

  

V Českých Budějovicích dne …………………. 

 

 

 

…………………………………… 

Statutární město České Budějovice 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města 



Rekonstrukce ul. Fr. Škroupa, Vodovod a kanalizace – I.etapa 

 

Provedené práce: 

1. Kanalizace  

• vytýčení stávajících inženýrských sítí 

• zajištění dopravně inženýrského opatření 

• zřízení suchovodu vč. přepojení stávajících vodních přípojek 

• odstranění a likvidace nevyhovujícího stávajícího kanalizačního řadu 

• zřízení nového kanalizačního řadu z PVC DN 300 SN 12 v délce 78 m 

• zásyp rýhy se zhutněním, zřízení podkladních vrstev ze ŠD, provizorní úprava povrchu 

asfaltovým recyklátem 

 

2. Vodovod  

• vytýčení stávajících inženýrských sítí 

• zajištění dopravně inženýrského opatření 

• odstranění a likvidace nevyhovujícího stávajícího vodovodního řadu 

• zřízení nového vodovodního řadu PE 160x9,5 SDR 17 v délce 78,27 m 

• zásyp rýhy se zhutněním, zřízení podkladních vrstev ze ŠD, provizorní úprava povrchu 

asfaltovým recyklátem 

 

3.Přípojky 

• všechny přípojky nalezené při výkopových pracích byly napojeny na nové řady 
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