

2. výzva - ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ADMINISTRACE - Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj - AKTIVITA 5.2b Regenerace bytových domů																																				
měsíc:	PROSINEC 2009				LEDEN 2010				ÚNOR 2010				BŘEZEN 2010				DUBEN 2010				KVĚTEN 2010				ČERVEN 2010				ČERVENEC 2010				SRPEN 2010			
číslo týdne:	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
AKTIVITA:																																				
Schválení 2.výzvy v Radě města České Budějovice																																				
Lhůta pro předkládání projektů – 37 kal. dnů																																				
Lhůta pro výběr projektů městem + uveř.usnesení																																				
Vrácení 1 paré(originál) schvál. proj. žadatelům																																				
Předkládání schvál. projektů žadatelům na CRR																																				
Lhůta CRR pro posouzení přijatelnosti projektu / 5 dnů																																				
Doručení potvrzení o způsobilosti projektu																																				
Kontrola formálních náležitostí CRR / 2 dny																																				
Ex-ante analýza rizik CRR / 5 dnů																																				
Kontroly ex-ante CRR / 10 dnů																																				
Oznámení výsledků kontrol projektů ŘO IOP/10dnů																																				
Schválení projektů ředitelkou ŘO IOP / 5 dnů																																				
Zaslání Oznámení žadatelům (nezapoč.do celk.lhůty)/5d																																				
Vydání Registračních listů (RL) / 2 dny																																				
Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí / 3 dny																																				
Lhůta pro vyjádření žadatele k RL a návrhu Podmínek/10d																																				
Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU („Rozhodnutí ministra“) / 5 dnů od schválení projektů																																				
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace („Rozhodnutí“) / 60dnů od schválení projektů																																				
Zaslání zkompletovaného Rozhodnutí s Podmínkami/10d																																				
Lhůta pro vydání a zaslání zkompletovaného Rozhodnutí s Podmínkami / 107 prac. dnů																																				
Zahájit o platbu max. do 20 prac. dnů od ukončení etapy/projektu, <u>nejdříve však</u> dnem přidělení Rozhodnutí (proplacení na účet příjemce bude trvat 55 prac.dnů)																																				

- POZNÁMKY:
- Výběr dodavatelů na dodávky, služby a stavební práce je nutné provádět dle Závazných postupů pro zadávání zakázek viz. PŘÍLOHA Č.10 Příručky pro žadatele a příjemce.
  - Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz. PŘÍLOHA Č.7B Příručky pro žadatele a příjemce.
  - Při žádosti o platbu se dokládá Zjednodušená žádost o platbu viz. PŘÍLOHA Č.16 a Etapová nebo závěrečná monitorovací zpráva viz. PŘÍLOHA Č.12 Příručky pro žadatele a příjemce.
  - Při podávání žádosti, při realizaci a při udržitelnosti projektu postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejich příloh. (Seznam příloh je uveden na straně 66 Příručky).
  - Příručka pro žadatele a příjemce včetně příloh a případných aktualizací se nachází na internetových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2>.