

# Komplexní deratizace veřejných prostranství města České Budějovice

## Harmonogram prací - léto 2026

| týden (datum) | část města                                         |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 6. – 12. 7.   | Pražské předměstí<br>střed města<br>Čtyři Dvory    |
| 13. – 19. 7.  | Rožnov<br>Linecké předměstí<br>Havlíčková kolonie  |
| 20. – 26. 7.  | Mladé<br>Nové Hodějovice<br>Suché Vrbné            |
| 27.7. – 2. 8. | sídliště Šumava<br>sídliště Máj<br>sídliště Vltava |
| 3. – 9. 8.    | České Vrbné<br>Kněžské Dvory                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. – 16. 8. | Nové Vráto<br>Husova kolonie<br>Nemanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. – 23. 8. | Zavadilka<br>Za Stromovkou – horní část<br>Za Stromovkou – spodní část<br>Třebotovice,<br>Nové Třebotovice                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. – 29.8.  | kontroly, doložení<br>Pražské předměstí, střed města, ,<br>Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké<br>předměstí, Havlíčkova kolonie,<br>Mladé, Nové Hodějovice, Suché<br>Vrbné, sídliště Vltava<br>sídlíště Šumava, sídliště Máj,<br>České Vrbné , Kněžské Dvory,<br>Nové Vráto,<br>Husova kolonie, Nemanice,<br>Zavadilka, Za Stromovkou,<br>Třebotovice, Nové Třebotovice |

Za firmu PAREZ:

Miloslav Mach  
regionální ředitel