

Komplexní deratizace veřejných prostranství města České Budějovice

Harmonogram prací - podzim 2022

týden (datum)	část města
12. – 18. 9.	Pražské předměstí střed města Čtyři Dvory
19. – 25. 9.	Rožnov Linecké předměstí Havlíčková kolonie
26.9. – 2.10.	Mladé Nové Hodějovice Suché Vrbné
3. – 9.10.	sídliště Šumava sídliště Máj sídliště Vltava
10. – 16.10.	České Vrbné Kněžské Dvory

17. – 23.10.	Nové Vráto Husova kolonie Nemanice
24. 10 – 30.10.	Zavadilka Za Stromovkou – horní část Za Stromovkou – spodní část Třebotovice, Nové Třebotovice
31.10. – 6.11.	rezerva (počasí apod.)
7. – 13.11.	kontroly, doložení Pražské předměstí, střed města, , Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné
14. – 20.11.	kontroly, doložení sídlíště Vltava sídlíště Šumava, sídlíště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory, Nové Vráto, Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice
21. – 27.11.	rezerva (počasí apod.)

Za firmu PAŘEZ:

Miloslav Mach
regionální ředitel