

Komplexní deratizace veřejných prostranství města České Budějovice

Harmonogram prací - jaro 2024

týden (datum)	část města
2. – 10. 4.	Pražské předměstí střed města Čtyři Dvory
11. – 21. 4.	Rožnov Linecké předměstí Havlíčková kolonie
22. - 28.4.	rezerva (počasí apod.)
29.4 – 5. 5.	Mladé Nové Hodějovice Suché Vrbné
6. – 12. 5..	sídliště Šumava sídliště Máj sídliště Vltava
13. – 19. 5.	České Vrbné Kněžské Dvory

20. – 26. 5.	Nové Vráto Husova kolonie Nemanice
27. 5. – 2.6.	Zavadilka Za Stromovkou – horní část Za Stromovkou – spodní část Třebotovice, Nové Třebotovice
3. – 9.6.	rezerva (počasí apod.)
10. – 16.6.	kontroly, doložení Pražské předměstí, střed města, , Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné
17. – 23.6.	kontroly, doložení sídlíště Vltava sídlíště Šumava, sídlíště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory, Nové Vráto, Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice

Za firmu PAŘEZ:

Miloslav Mach
regionální ředitel