

Komplexní deratizace veřejných prostranství města České Budějovice

Harmonogram prací - podzim 2026

týden (datum)	část města
14. – 20. 9.	Pražské předměstí střed města Čtyři Dvory
21.9. – 27.9.	Rožnov Linecké předměstí Havlíčková kolonie
28.9. – 4.10.	Mladé Nové Hodějovice Suché Vrbné
5. – 11.10.	sídliště Šumava sídliště Máj sídliště Vltava
12. – 18.10.	České Vrbné Kněžské Dvory

19. – 25.10.	Nové Vráto Husova kolonie Nemanice
26. 10 – 1.11.	Zavadilka Za Stromovkou – horní část Za Stromovkou – spodní část Třebotovice, Nové Třebotovice
2.11. – 8.11.	rezerva (počasí apod.)
9. – 15.11.	kontroly, doložení Pražské předměstí, střed města, , Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné
16. – 22.11.	kontroly, doložení sídliště Vltava sídliště Šumava, sídliště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory, Nové Vráto, Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice
23. – 28.11.	rezerva (počasí apod.)

Za firmu PAŘEZ:

Miloslav Mach
regionální ředitel