



# STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ing. Jiří Svoboda  
primátor



digitálně podepsal:  
Svoboda Jiří Ing.  
12.1.2018 7:43  
cert: PostSignum Qualified CA 2  
sn: 28 DE A8

V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2018  
č.j.: OSVS/172/2018  
vyřizuje: Petra Dominová, tel.: 386802517  
email: [dominovap@c-budejovice.cz](mailto:dominovap@c-budejovice.cz)

## Uplatnění smluvní pokuty

Statutární město České Budějovice IČ: 00244732 se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice (dále jen „objednatel“) a společnost STRABAG a.s. IČ: 60838744 se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha (dále jen „zhotovitel“) uzavřeli dne 7. 6. 2012 smlouvu o dílo č. 2012001367, jejímž předmětem byla povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch realizovaných v rámci investiční akce „Regenerace sídliště Máj – část 06 východ“, a to po dobu 5 let, do 30. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“). Na základě provedených kontrol a místního šetření konaného za Vaší přítomnosti dne 13. 12. 2017 bylo zjištěno, že není prováděna povýsadbová údržba stromů, keřů a záhonů trvalek sjednaná smluvními stranami na 5. rok účinnosti Smlouvy.

V souladu s čl. III odst. 3 Smlouvy uplatňuje objednatel stranami sjednanou smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je v souladu se Smlouvou povinen zaplatit objednateli na č. účtu uvedené ve Smlouvě smluvní pokutu ve výši 1 167 Kč (0,1 % z ceny díla 1 167 117, 41 Kč) za každý den prodlení s dokončením díla, tj. ode dne 1. 12. 2017 do řádného provedení díla.

.....  
Ing. Jiří Svoboda  
primátor

STRABAG a.s.  
IČ: 60838744  
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha