

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L:
Č.d.:		Př.:
Došlo:	17 -10- 2016	
JID:	301510 / 2016 / MMCB	Sw:
Č.j.:	10/2023/2016	-30-

Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
Ing. Zdeněk Šeda
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice 1

České Budějovice 17.10.2016

Vážený pane inženýre,

v příloze Vám předáváme doklady k naší žádosti o prominutí pokuty za pozdní odstranění vad a nedodělků na akci: „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova, objekt Čechova“.

S pozdravem



Ing. Oskar Hrubý
jednatel

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701 (7)
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125

Přílohy:

- Výpis Českého hydrometeorologického ústavu
- Vyjádření TDS k důvodům vedoucím k posunutí termínu odstranění vady



Tab.: Denní maximální teplota [°C], denní úhrn srážek [mm], květen – červen 2015, České Budějovice

České Budějovice				
rok	2015			
měsíc	květen		červen	
den/prvek	úhrn srážek [mm]	teplota maximální [°C]	úhrn srážek [mm]	teplota maximální [°C]
1	5,7	12,5	0,0	26,9
2	0,8	11,8	0,0	26,6
3	0,1	16,1	0,0	29,9
4	0,0	23,6	0,0	26,9
5	0,3	27,9	0,0	28,2
6	4,8	20,0	0,0	31,5
7	0,0	19,1	2,2	30,3
8	0,0	22,0	27,0	25,9
9	0,3	19,5	1,4	16,8
10	0,0	20,2	0,0	19,3
11	0,0	22,1	0,0	23,7
12	0,5	27,0	0,0	30,6
13	0,0	22,4	0,0	31,6
14	0,0	21,3	18,0	27,7
15	0,0	16,9	0,0	16,9
16	0,1	23,3	0,0	18,7
17	0,0	19,9	0,0	18,6
18	1,2	25,3	2,6	20,9
19	9,5	16,6	6,1	16,8
20	12,2	12,5	3,1	16,9
21	1,2	11,9	3,6	16,4
22	0,0	16,2	6,8	21,2
23	14,1	15,4	0,0	17,8
24	1,2	15,3	0,2	19,4
25	0,2	22,6	0,0	22,9
26	1,3	13,6	0,0	25,1
27	0,0	13,8	3,8	21,2
28	0,0	20,1	0,0	23,0
29	0,8	23,7	1,0	25,2
30	4,8	21,2	0,0	27,4
31	0,0	23,5		



ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV

DOŠLO DNE - 3 - 10 - 2016

1570

POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 21. 9. 2016

NAŠE ZNAČKA: 9809/521/2016

VYŘIZUJE: Mgr. Eva Kalná
DATUM: 22. 9. 2016
TELEFON: 386 460 384
E-MAIL: eva.kalna@chmi.cz

MANE Stavební s.r.o.

Zdeněk Kratochvíl

Technik mechanizací a reklamací

Okružní 2615

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Výpis denních maximálních teplot a denních úhrnů srážek v květnu a červnu v roce 2015 v Českých Budějovicích

Na základě Vaší objednávky ze dne 21. 9. 2016 zasíláme v přiložené tabulce výpis dat ohledně denních maximálních teplot a denních úhrnů srážek pro lokalitu České Budějovice v květnu a červnu 2015.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, dle přiložené faktury částku 1 800 Kč.

S pozdravem

Ing. Pavel Polcar
ředitel pobočky

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka České Budějovice
370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. Staška 32



Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Vladimír Husinecký
projektování a inženýring
IČO 182 72 355
tel: 608 947 778

Vyjádření TDS

Akce: „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova, objekt Čechova 2092/66 České Budějovice“
Místo: Čechova 2092/66, České Budějovice, k.ú. České Budějovice 3
Investor: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
370 92 České Budějovice
Zhotovitel: Mane stavební s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
TDS : Vladimír Husinecký
Dne : 14.10. 2016

Původní termín pro odstranění nestálobarevnosti fasády byl stanoven na 31.5. 2015. Na kontrolní prohlídce stavby dne 29.5.2015 (ředitel školy Mgr. Z.Trmal, zástupce zhotovitele ing. Šafrata, zástupcem IO MM paní K.Stehlíková a TDS pan V.Husinecký) bylo dojednáno, že vzhledem ke stavu, že se jedná o fasádu zejména hlavní budovy Základní školy a blíží se konec školního roku, bude tento termín odstranění vad a dokončení stavby s ohledem na rozsah prací a bezpečnost dětí posunut na první týden července 2015.

Zároveň byl zhotovitel upozorněn na povinnost oznámení posunutí termínu dokončení zadavateli stavby, tedy MM České Budějovice.

Stavba byla dokončena 9.7.2015 a zjištěné vady a nedodělky byly odstraněny a bylo provedeno konečné předání stavby.

Stavba byla tímto dnem předána k užívání.

S úctou

 ATELIER PRO PROJEKČNÍ
A INŽENÝRSKOU ČINNOST
J. Š. Bažant 44
370 01 České Budějovice
Tel.: 608 947 778 IČO: 182 72 355
Za A&D Atelier
Vladimír Husinecký

