



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

81

Magistrát města České Budějovice

Ing. Zdeněk Šeda

investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Finanční odbor

Ing. Bohuslav Bečvář

vedoucí finančního odboru

-zde-

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:

IO/869/2016

Vyřizuje:

Ing. M. Krtičková

Tel.:

386 802 210

E-mail:

krtickovam@c-budejovice.cz

Datum:

30.5.2016

RZ/33/2016/Krt

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2016

Žádáme o zapojení prostředků Fondu obnovy vodohospodářského majetku do rozpočtu na rok 2016.

zvýšení rozpočtu	akce/účel	6732	Rekonstrukce vodovodů
výdaje	odpovědné místo	112	
	položka	6121	
	paragraf	2310	o částku 3 500 000 Kč

z důvodu: žádáme o navýšení výdajů na A/U 6732 Rekonstrukce vodovodů.

V letošním roce má investiční odbor realizovat doplnění ovládacích prvků a stavební úpravy části poruchového ocelového vodovodu na Lidické třídě.

Na tuto investiční akci byl předpoklad zajištění finančních prostředků ze schváleného rozpočtu investičního odboru (částka 3 mil. Kč) a zapojením fondu obnovy vodohospodářského majetku v březnu 2016 (částka 6 mil. Kč). Tyto finanční prostředky byly do rozpočtu roku 2016 nárokovány podle hrubého odhadu před dokončením zpracování projektové dokumentace. V současné době byly náklady akce na základě zpracovaného položkového rozpočtu upřesněny a v rozpočtu je nutné zajistit před vypsáním veřejné zakázky finanční prostředky ve výši celkových předpokládaných nákladů (cca 12,5 mil. Kč vč. DPH).

Podle původního předpokladu měla na investiční práce realizované městem České Budějovice v roce 2016 přímo navazovat oprava povrchu Lidické třídy financovaná Jihočeským krajem. Teprve v průběhu zpracování projektové přípravy stavebních úprav uvedeného vodovodu Jihočeský kraj oznámil minimálně roční odklad realizace opravy povrchu Lidické ulice. Zároveň v rámci zpracování projektové přípravy vyplynula z projednání s příslušnými institucemi nezbytnost omezení provedení opravy povrchu vozovky frézováním na velmi krátkou dobu, což však časově nelze skloubit s poměrně rozsáhlými stavebními úpravami vodovodu. Proto jediným technicky schůdným řešením je nejprve realizovat stavební úpravy vodovodu včetně obnovení povrchu vozovky v prostoru výkopové rýhy a teprve následně (např. v následujícím roce, či v roce 2018) uskutečnit opravy povrchu vozovky v plném rozsahu Jihočeským krajem. Tento postup vychází i z požadavku vlastníka komunikace, tj. Jihočeského kraje.

Žádáme proto o navýšení rozpočtu investičního odboru na A/U 6732 Rekonstrukce vodovodů o částku 3 500 000 Kč, aby mohla být podle výše předpokládaných nákladů vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.

S pozdravem

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor

1

Ing. Zdeněk Šeda

vedoucí investičního odboru