

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-15/2014-1	15.1.2014 9:00:00	Baumruková Dagmar	30.06.2014	Zajištění administrace veřejné zakázky na dodávky pod názvem "ZŠ Pohůrecká - strojní vybavení školní kuchyně"	Úkol uložen usnesením rady č. 15/2014. zajistit na základě obdržených podkladů administraci veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.	Předběžné oznámení zveřejněno dne 17.01.2014 ve VVZ Vypsání veřejné zakázky bylo pozastaveno, předpoklad pokračování je v září až říjnu 2014 10.11.2014 vypsána VZ zveřejněním inzerátu - otevírání obálek 12.01.2015 Termín plnění prodloužit do 30.06.2015
RM-1288/2014-1	16.7.2014 9:00:00	Baumruková Dagmar	31.10.2014	Zajištění administrace veřejné zakázky pro Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o., pod názvem "Dodávka multimediálního a audiovizuálního zařízení a systémů" - zjednodušené podlimitní řízení	Úkol uložen usnesením rady č. 1288/2014. zajistit na základě obdržených podkladů administraci veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.	Probíhá námitkové řízení. Prosím o posunutí termínu do konce března 2015
RM-1842/2014-1	12.11.2014 9:00:00	Baumruková Dagmar	31.01.2015	Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nové Roudné – 1. etapa, část 2“ – jednací řízení bez uveřejnění	Úkol uložen usnesením rady č. 1842/2014. zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,	ORVZ zatím neobdrželo podepsaný dodatek, bez něho nelze dokončit administraci. Prosím o náhradní termín do konce února. Děkuji Do dnešního dne 09.03.2015, nebyl předán dodatek proto prosím o prodloužení termínu u do 31.03.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-137/2015-1	18.2.2015 9:00:00	Baumruková Dagmar	27.02.2015	Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice - změna v rámci PO 1 Rozvoj dopravy a správy území	Úkol uložen usnesením rady č. 137/2015. realizovat přijaté usnesení.	
RM-1296/2013-3	4.9.2013 9:00:00	Bečvář Bohuslav	31.12.2014	Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila"	Úkol uložen usnesením rady č. 1296/2013. zajistit financování projektu,	V průběhu roku 2014 byla uvedená akce vyřazena z dotačních projektů, čímž byl odsunut termín zajištění financování a vlastní realizace až na rok 2015. Z uvedených důvodů žádám o změnu termínu do 30.6.2015.
RM-1973/2014-1	18.12.2014 9:00:00	Bečvář Bohuslav	31.01.2015	Finanční vypořádání dopravního opatření MHD akce „Nové Roudné – 1. etapa, část 2“	Úkol uložen usnesením rady č. 1973/2014. realizovat výše uvedené usnesení.	Podle informace předkladatele bude způsob financování a výše částky upřesněna až po ukončení uvedené akce, z uvedeného důvodu žádám změnu termínu úkolu do 30.6.2015. Finanční prostředky jsou zajištěny v rozpočtu IO.
RM-1563/2011-1	2.11.2011 9:00:00	Bouzek Tomáš	10.11.2011	Uzavření smluv o právu provést stavbu "Přeložka silnic II/156 a II/157" - protihluková opatření	Úkol uložen usnesením rady č. 1563/2011. předložit tento materiál zastupitelstvu města k projednání,	bude realizováno po dokončení přeložky silnic II/156,157 - 2. etapa NT: 2015
RM-1574/2012-1	10.10.2012 9:00:00	Bouzek Tomáš	29.03.2013	Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemků v k. ú. Hrdějovice – lokalita ČOV	Úkol uložen usnesením rady č. 1574/2012. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.	bude předloženo do ZM, pro dodání podmínka ČR-ÚZSVM NT: 31.12.2014 - 11/2014 urgence na ČR-ÚZSVM - čekáme na dodání podmínek prodeje NT: 31.12.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1166/2013-1	24.7.2013 9:00:00	Bouzek Tomáš	30.09.2013	Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34“ – severní spojka (SETERM CB)	Úkol uložen usnesením rady č. 1166/2013. předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.	druhá strana nesouhlasí s navrženým řešením NT: 31.12.2014 - se společností SETERM nové jednání o směně NT: 30.6.2015
RM-149/2014-1	29.1.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	20.02.2014	Dispozice s majetkem města - záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti přes pozemky parc. č. 4355/1, 4355/7 v k. ú. České Budějovice 3	Úkol uložen usnesením rady č. 149/2014. jednat s vlastníkem pozemku o odkoupení nemovitosti.	v jednání, vypracování ZP, GP NT:31.12.2014 - bude předloženo do RM zrušení usnesení NT: 30.6.2015
RM-430/2014-1	12.3.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	26.06.2014	Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3055/2 v k. ú. České Budějovice 7	Úkol uložen usnesením rady č. 430/2014. předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.	RM vzala na vědomí - neschváleno, v jednání NT: 31.12.2014 - bude předloženo do ZM NT:31.3.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-814/2014-1	14.5.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	15.06.2014	Dispozice s majetkem města – ukončení dohody o umístění stavby v k. ú. České Budějovice 6	Úkol uložen usnesením rady č. 814/2014. zahájit jednání s investorem o platbě za užívání městského pozemku v rozsahu přesahu navrhované stavby.	v jednání NT: 31.03.2015
RM-1068/2014-1	11.6.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	24.10.2014	Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné	Úkol uložen usnesením rady č. 1068/2014. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.	bude předloženo do ZM NT: 31.3.2015
RM-1069/2014-1	11.6.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	30.09.2014	Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků parc. č. 1765/14 a parc. č. 1768 v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“	Úkol uložen usnesením rady č. 1069/2014. předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.	bude předloženo do ZM NT: 31.12.2014 - dle sdělení notářky nebylo dědické řízení ukončeno NT: 31.12.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1851/2014-2	12.11.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	30.12.2014	Dispozice s majetkem města – změna v počtu parkovacích stání na pozemku parc. č. 223/1, k. ú. Č. Budějovice 7 u stavby „Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA“	Úkol uložen usnesením rady č. 1851/2014. podepsat dodatek č. 1.	v jednání, příprava dodatku NT:20.2.2015 jednostranně podepsaný dodatek předložen k podpisu do KP NT: 31.3.2015
RM-1937/2014-1	3.12.2014 9:00:00	Bouzek Tomáš	27.02.2015	Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení části pozemku parc. č. 711/12 v k. ú. České Budějovice 4	Úkol uložen usnesením rady č. 1937/2014. předložit tuto majetkovou dispozici k projednání zastupitelstvu města.	druhé straně odeslán znalecký posudek, bude předloženo do ZM NT: 30.6.2015
RM-222/2013-1	20.2.2013 9:00:00	Konečný František	31.10.2014	Projekt QUEST (Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable transport = Nástroj řízení kvality pro energeticky efektivní udržitelnou dopravu) – akční plán	Úkol uložen usnesením rady č. 222/2013. zajistit plnění akčního plánu.	akční plán se průběžně plní. Prodloužení termínu průběžného plnění do 31.12.2015.
RM-22/2013-1	16.1.2013 9:00:00	Kříž David	31.01.2015	Harmonogram dalšího postupu při zajištění klíčové IT infrastruktury MMČB	Úkol uložen usn. rady č. 22/2013. realizovat postup v souladu se schváleným harmonogramem.	21.1.2015: Projekt je ve fázi vyhodnocování podaných nabídek předpokládané dokončení VZ - duben 2015 3.3.: Probíhá vyhodnocování zakázky.

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1030/2013-1	26.6.2013 9:00:00	Kříž David	21.08.2013	Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií mezi Statutárním městem České Budějovice a Sportovním zařízením města České Budějovice, příspěvkovou organizací	Úkol uložen usnesením rady č. 1030/2013. předložit radě města návrh smlouvy o spolupráci,	Probíhá upřesňování obsahu a rozsahu předmětu smlouvy. Srpen byl prvním měsícem rutinního provozu. Je dohodnuta schůzka s ing. Novákem na týden od 16.9. kde proběhne finální upřesnění. Smlouvu zpracuje na základě podkladů ze společného jednání právník SZ. 8.10. : probíhá finalizace rozsahu služeb na základě náročnosti měsíců srpna a září 22.10. : finální návrh rozsahu a ceny služeb předán na SZ k odsouhlasení a zapracování do smlouvy. Smlouvu připravuje SZ, resp. jejich právník pan Rada 22.11. : stále nemáme od SZ k dispozici finální návrh smlouvy 9.12. : stále nemáme od SZ k dispozici finální návrh smlouvy, odhad vyřešení je konec ledna. Technicky vše funguje. 3.1.2014 : stále nemáme od SZ k dispozici finální návrh smlouvy; urgováno 22.1. : OICT obdrželo od SZ návrh smlouvy, pracuje na připomínkách a finalizaci 21.2. : od 24.1. se SZ nevyjádřili k našim finálním připomínkám. Textace smlouvy je až na drobnosti finální. 2.4.: smlouva je po korekcích a drobných úpravách předložena Mgr. Beritové. 14.5.: smlouva se dosud nevrátila z finální kontroly na SZ 5.6.: urgováno, finální smlouva stále není odsouhlasena stranou SZ, resp. nejsou akceptovány finální připomínky našeho právníka 24.6. : dosud nemáme reakci od SZ na poslední připomínky Mgr. Beritové 4.8. :

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
						situace stále stejná - čekáme na zapracování připomínek do smlouvy protistranou 7.10.: probíhají finální jednání mezi právníkem KP a právníkem SZ. Nyní zcela mimo kontrolu OICT 23.10.: urgováno u ing. Nováka 19.12.: opětovně urgováno u ing. Nováka. Bez spolupráce protistrany nelze tento úkol splnit 21.1.: smlouvu finalizuje Mgr. Pavlasová s právníkem SZ 3.3.: Smlouva svým finančním rozsahem spadá do kategorie "náměstkovských" zakázek. Po dohodě s panem náměstkem Matouškem bude řešeno v tomto režimu, aniž by bylo nutné zatěžovat touto supportní smlouvou RM
RM-1030/2013-2	26.6.2013 9:00:00	Novák Tomáš	21.08.2013	Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií mezi Statutárním městem České Budějovice a Sportovním zařízením města České Budějovice, příspěvkovou organizací	Úkol uložen usnesením rady č. 1030/2013. spolupracovat při přípravě smlouvy o spolupráci.	7. 3. 2014 byla OICT předána smlouva po zapracování všech připomínek OICT. Dne 28. 3. 2014 byla smlouva vrácena zpět SZMCB s novými připomínkami. Dne 10. 4. 2014 byla smlouva, opravená dle připomínek, odeslána OICT. Dne 22. 4. 2014 byla SZMCB opět doručena smlouva s novými připomínkami záležitostí, které jsou ve smlouvě od začátku. Smlouva tedy opět předána právníkovi SZMCB. Předpokládaný termín podpisu je v průběhu července. Nový předpokládaný termín podpisu je v průběhu února 2015.. smlouva je nyní na straně města.

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-752/2010-1	5.5.2010 0:00:00	Starková Ludřka	31.12.2012	Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 391, 420, 436/1, 436/2, 528/1, 699, 742, 771, 817, 845, 654/1, 653 a 512 v k. ú. České Budějovice 5	zajistit realizaci tohoto usnesení.	opětovně urgováno u pí Zimandlové - vložila do KN bez podpisů města, 25.7.2011 oznámení o zpětvzetí, prosinec opakovaně urgováno e-mailem N.T. 31.12.2013 - 12/2013 opětovná urgence u JUDr. Bouškové a Ing. Bošky - usnesení bude zrušeno, dle nového OZ bude předloženo do RM a ZM NT: 31.12.2014 Bude řešeno společně s usnesením 395/2012 NT: 30.6.2015
RM-68/2011-1	12.1.2011 0:00:00	Starková Ludřka	31.08.2012	Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/5, 1120/7, 1120/8, 1120/11 a 1120/12 v k. ú. České Budějovice 7	předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.	do RM předloženo 13.6.2012 zrušení usnesení - nebylo přijato, podmínky převodu pozemku od SZDC je, že předmětný pozemek bude prodán pouze pokud je dotčen veřejně prospěšnou stavbou - dle vyjádření OÚPA není pozemek dotčen veřejně prospěšnou stavbou - RM usnesení nezrušila a doporučuje jej ponechat NT: neurčito
RM-395/2012-1	7.3.2012 9:00:00	Starková Ludřka	30.03.2012	Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na částech pozemků v lokalitě Za Stromovkou v k. ú. České Budějovice 2	Úkol uložen usnesením rady č. 395/2012. zajistit realizaci tohoto usnesení.	16.5.2012 předloženo do RM změna ceny za zřízení VB - neschváleno, vyzvání k uzavření smlouvy dle usnesení 395/2012 - nereagují - pozvání k jednání u nám. Jocha (nová výzva k podpisu smlouvy) N.T.30.6.2014 - opakovaně vyzvání k podpisu smlouvy, upozornění, že v případě neuzavření smlouvy nebudou uzavírány další smlouvy VB NT: 31.12.2014 - druhá strana odmítá podepsat, bude svoláno jednání se zástupci spol. E.ON a p. náměstkem NT: 30.6.2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1278/2012-1	22.8.2012 9:00:00	Starková Lud'ka	30.09.2012	Dispozice s majetkem města – pronájem pozemku parc. č. 477/2 v k. ú. České Budějovice 6 (vnitroblok Mánesova x Vrchlického nábř.)	Úkol uložen usnesením rady č. 1278/2012. zajistit realizaci tohoto usnesení.	smlouva připravena k podpisu -smlouva bude podepsána až po dokončení prací ve dvoře (zasypání septiků - ČEVAK) N.T. neurčito - čeká se na dokončení prací - JVS 5.1.2014 - dle sdělení JVS práce zahájeny nebyly, usnesení bude zrušeno. NT: 31.3.2015
RM-66/2013-1	16.1.2013 9:00:00	Starková Lud'ka	29.03.2013	Dispozice s majetkem města – pronájem pozemku parc. č. 1929/1 v k. ú. České Budějovice 2 – změna nájemní smlouvy	Úkol uložen usnesením rady č. 66/2013. zajistit realizaci tohoto usnesení.	urgováno u p. Beneše podpis dodatku, na urgence nereagují N.T: 31.12.2014 - 8.1.2015 telefonicky urgováno, opravený dodatek (změna primátora) zaslán e-mailem k podpisu (dle sdělení p. Beneše bude realizováno) NT:28.2.2015 - bude předloženo do RM NT: 31.8.2015
RM-1407/2013-1	18.9.2013 9:00:00	Starková Lud'ka	29.11.2013	Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o umístění stavby nad část pozemku parc. č. 2061/639 v k. ú. České Budějovice 2	Úkol uložen usnesením rady č. 1407/2013. zajistit realizaci tohoto usnesení.	v jednání, zatím se nebude realizovat NT: 31.12.2014 - 8.1.2015 odeslána žádost o sdělení, zda bude realizováno NT: 28.2.2015 - vyzvání k uzavření smlouvy NT: 31.5.2015
RM-520/2014-1	26.3.2014 9:00:00	Starková Lud'ka	30.04.2014	Dispozice s majetkem města - pronájem části pozemku parc. č. 707 v k. ú. České Budějovice 4	Úkol uložen usnesením rady č. 520/2014. zajistit realizaci tohoto usnesení.	smlouva odeslána k podpisu druhé straně NT: 30.9.2014 - předloženo do ZM 11.9.2014 - usnesení ZM 290/2014 - nájemní smlouva bude uzavřena současně s darovací smlouvou NT: 31.12.2014 - bude předloženo do RM zrušení usnesení NT: 31.3.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1404/2014-1	20.8.2014 9:00:00	Starková Lud'ka	22.12.2014	Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k. ú. České Budějovice 6 - přírodní vedení 110 kV	Úkol uložen usnesením rady č. 1404/2014. realizovat přijaté usnesení.	smlouva předložena k podpisu druhé straně NT:31.3.2015
RM-1602/2014-1	17.9.2014 9:00:00	Starková Lud'ka	31.12.2014	Dispozice s majetkem města - pronájem částí pozemků parc. č. 726/1, parc. č. 726/33, parc. č. 726/34 a parc. č. 726/52, vše v k. ú. České Budějovice 2	Úkol uložen usnesením rady č. 1602/2014. předložit nájemní smlouvu k projednání radě města.	probíhají jednání o podobě smlouvy NT: 30.6.2015
RM-1851/2014-1	12.11.2014 9:00:00	Starková Lud'ka	31.12.2014	Dispozice s majetkem města – změna v počtu parkovacích stání na pozemku parc. č. 223/1, k. ú. České Budějovice 7 u stavby „Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA“	Úkol uložen usnesením rady č. 1851/2014. předložit dodatek č. 1 primátorovi města k podpisu,	v jednání, příprava dodatku NT: 20.2.2015 jednostranně podepsaný dodatek předložen k podpisu do KP NT: 31.3.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1992/2014-1	18.12.2014 9:00:00	Starková Lud'ka	27.02.2015	Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti přesahu stavby nad část pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České Budějovice 2	Úkol uložen usnesením rady č. 1992/2014. zajistit realizaci tohoto usnesení.	smlouva předána k podpisu druhé straně NT: 30.4.2015
RM-1994/2014-1	18.12.2014 9:00:00	Starková Lud'ka	27.02.2015	Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. České Budějovice 3 - lokalita Porsche Immobilien CZ, s. r. o.	Úkol uložen usnesením rady č. 1994/2014. zajistit realizaci tohoto usnesení.	odesláno druhé straně k doplnění 12.1.2015 NT: 30.4.2015
RM-21/2015-1	14.1.2015 9:00:00	Starková Lud'ka	27.02.2015	Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "ČB, MŠ, A. Trägera 44, kabel NN"	Úkol uložen usnesením rady č. 21/2015. zajistit realizaci tohoto usnesení.	odesláno k podpisu druhé straně NT: 30.4.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-22/2015-1	14.1.2015 9:00:00	Starková Lud'ka	27.02.2015	Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "ČB, D3 Úsilné - Hodějovice SO 407"	Úkol uložen usnesením rady č. 22/2015. zajistit realizaci tohoto usnesení.	odesláno k podpisu druhé straně NT: 30.4.2015
RM-83/2015-1	28.1.2015 9:00:00	Starková Lud'ka	27.02.2015	Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3846/1 v k. ú. České Budějovice 3	Úkol uložen usnesením rady č. 83/2015. zajistit realizaci tohoto usnesení.	příprava smlouvy NT: 30.4.2015
RM-195/2015-1	18.2.2015 9:00:00	Starková Lud'ka	30.11.2013	Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 490, 441/1 a parc.č. 485 v k. ú. České Budějovice 7 - Starnet, s. r. o.	Úkol uložen usnesením rady č. 195/2015. zajistit realizaci tohoto usnesení.	chybný termín úkolu Oprava 30.11.2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-200/2015-1	18.2.2015 9:00:00	Starková Ludka	31.05.2012	Dispozice s majetkem města – záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3581 v k. ú. České Budějovice 3 – stánek PNS - Jakubec	Úkol uložen usnesením rady č. 200/2015. zajistit realizaci tohoto usnesení.	zadán chybný termín oprava 31.5.2015
RM-1580/2013-1	16.10.2013 9:00:00	Svoboda Jiří	31.12.2013	Rozhodnutí o přijetí daru - sochy krále Přemysla Otakara II.	Úkol uložen usnesením rady č. 1580/2013. předložit radě města k projednání a ke schválení smlouvu o přijetí daru od pana MgA. Františka Postla.	termín prodloužen do 31.12.2015
RM-1694/2014-2	1.10.2014 9:00:00	Svoboda Jiří	31.10.2014	Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi okolními obcemi (Hrdějovice a Úsilné)	Úkol uložen usnesením rady č. 1694/2014. podepsat uvedené smlouvy.	projednává se nové znění smluv, NT: 03/2015
RM-1842/2014-3	12.11.2014 9:00:00	Svoboda Jiří	30.01.2015	Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nové Roudné – 1. etapa, část 2“ – jednací řízení bez uveřejnění	Úkol uložen usnesením rady č. 1842/2014. podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014001466 na méněpráce.	čeká se na podpis druhé strany, prodloužení termínu 30.3.2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-9/2015-3	14.1.2015 9:00:00	<i>Svoboda Jiří</i>	26.02.2015	Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Nové Roudné – 1. etapa, část 2“ – jednacím řízení bez uveřejnění	Úkol uložen usnesením rady č. 9/2015. podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014001466 na vícepráce.	nový termín 30.3.2015
RM-103/2015-1	28.1.2015 9:00:00	<i>Svoboda Jiří</i>	27.02.2015	Zajištění zahajovací akce k výročí 750 let města České Budějovice	Úkol uložen usnesením rady č. 103/2015. předložit radě města k projednání smlouvu.	termín prodloužen do 31.3.2015
RM-212/2015-2	18.2.2015 9:00:00	<i>Svoboda Jiří</i>	30.01.2015	Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – vodovod na Okružní ulici	Úkol uložen usnesením rady č. 212/2015. podepsat výše uvedenou dohodu a smlouvu.	nový termín 03/2015
RM-124/2012-2	25.1.2012 9:00:00	<i>Šeda Zdeněk</i>	31.07.2012	Změna územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Jižní spojku, k. ú. České Budějovice 6, 7 - ukončení procesu pořizování	Úkol uložen usn. rady č. 124/2012. zahájit přípravu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu komunikačního propojení ulic Branišovská (od místa vyústění ul. M. Horákové) a Litvínovická, resp. silnice I/3.	pozastaveno - z důvodu řešení situace ul. Strakonická-Horáková, + ÚHA(řeší), ODSH - vypořádávání se s dotazy (protesty), NT: 03/2015 - probíhá příprava zadání...

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-1342/2012-2	5.9.2012 9:00:00	Šeda Zdeněk	30.06.2014	Realizace a financování projektu "Cyklostezka České Budějovice - směr Včelná, I. etapa" a jeho zapojení do Tematického IPRM	Úkol uložen usnesením rady č. 1342/2012. zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,	ORVZ,IO – Projekt byl upraven, nyní se řeší problém, kdy v úseku kolem točny, zasáhneme do pozemku Ing. Novotného, bude vyvoláno nové jednání (opět) o majetkoprávním vyrovnání - vyřízeno. Pan Ing. Novotný se odvolal na KÚ proti usnesení o zastavení stavebního řízení. IO - žádost o prodloužení ÚR (nabyde 8.1.15) a řízení zahájeno. PD I. etapa pro SP upravena do 3 části (dle požadavku ODSH). 8.1.2015 nabylo právní moci prodloužení ÚR, pravomocné do 2017 NT: 04/2015
RM-1345/2012-2	5.9.2012 9:00:00	Šeda Zdeněk	30.06.2014	Realizace a financování projektu "Cyklostezka České Vrbné" a jeho zapojení do Tematického IPRM	Úkol uložen usnesením rady č. 1345/2012. zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,	ORVZ,IO- obnoveno stavební řízení (ODSH), teď na ODSH -> vydáno SP (čekání na nabytí právní moci), třeba zařadit do plánu investic a případně dotačního programu NT:06/2015
RM-536/2013-1	24.4.2013 9:00:00	Šeda Zdeněk	29.11.2013	"Propojení Hlinská - Hraniční, České Budějovice" - dokončení projektové dokumentace	Úkol uložen usnesením rady č. 536/2013. realizovat výše uvedené usnesení.	spol. ZESA zpracovává PD v koordinaci Hlinský přivaděč, územní řízení - proběhlo, ale odvolání občanů, další zpracování PD ovlivněno vydáním ÚR - územní rozhodnutí vydáno, běží odvolací lhůta. Další postup je závislý na odvolání. NT:04/2015
RM-1296/2013-2	4.9.2013 9:00:00	Šeda Zdeněk	31.12.2014	Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila"	Úkol uložen usnesením rady č. 1296/2013. zajistit realizaci projektu,	v RM materiál (přípojky prošlo), řeší se finance, o realizaci čekáme na rozhodnutí vedení města NT: 03/2015

Nevyřešené úkoly od rady města k 28. 2. 2015

čj. KP-RM/404/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
RM-185/2014-2	12.2.2014 9:00:00	Šeda Zdeněk	10.10.2014	Předložení žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora venkovského školství na projekt "Mateřská škola A. Trägera"	Úkol uložen usnesením rady č. 185/2014. zajistit realizaci projektu v případě přiznání grantu.	(ORVZ info) - žádost o dotaci by se předložila v r. 2015, do konce roku bude předaná RDS na IO, dle info OST - SU v r. 2015 NT: 03/2015, příprava podkladů pro záměr vypsání
RM-193/2014-2	12.2.2014 9:00:00	Šeda Zdeněk	31.12.2014	Realizace a financování projektu "Regenerace sídliště Máj - úsek 02"	Úkol uložen usnesením rady č. 193/2014. zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,	realizace, předpoklad konce realizace 04/2015, NT: 04/2015
RM-1694/2014-1	1.10.2014 9:00:00	Šeda Zdeněk	31.10.2014	Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi okolními obcemi (Hrdějovice a Úsilné)	Úkol uložen usnesením rady č. 1694/2014. předložit primátorovi města uvedené smlouvy k podpisu,	projednává se nové znění smluv, NT: 03/2015
RM-1695/2014-1	1.10.2014 9:00:00	Šeda Zdeněk	28.11.2014	"Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice" - Smlouva o společnosti (sdružení zadavatelů)	Úkol uložen usnesením rady č. 1695/2014. předložit primátorovi města uvedenou smlouvu k podpisu,	u podpisu: 1. SMČB - splněno 2. Kraj - zaslané na kraj 3. Roudné - poté na Roudné - a zpět k nám 2 ks NT:03/2015
RM-1842/2014-2	12.11.2014 9:00:00	Šeda Zdeněk	31.01.2015	Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nové Roudné – 1. etapa, část 2“ – jednací	Úkol uložen usnesením rady č. 1842/2014. předložit k podpisu primátorovi	čekáme na zaslání podepsaných smluv protistranou, NT: 03/2015

Číslo	Datum jednání	Nositelé	Termíny nositelů	Název bodu	Popis úkolu	Způsob vyřešení
				řízení bez uveřejnění	města dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014001466 na méněpráce,	
RM-9/2015-2	14.1.2015 9:00:00	Šeda Zdeněk	26.02.2015	Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Nové Roudné – 1. etapa, část 2“ – jednací řízení bez uveřejnění	Úkol uložen usnesením rady č. 9/2015. předložit primátorovi města k podpisu projednaný dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014001466 na vícepráce,	čekáme na zaslání podepsaných smluv protistranou, NT:03/2015
RM-212/2015-1	18.2.2015 9:00:00	Šeda Zdeněk	30.01.2015	Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – vodovod na Okružní ulici	Úkol uložen usnesením rady č. 212/2015. předložit primátorovi města výše uvedenou dohodu a smlouvu k podpisu,	chybně zadaný termín plnění, NT:03/2015
RM-58/2015-1	28.1.2015 9:00:00	Volf Ladislav	28.02.2015	SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - návrh na rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady	Úkol uložen usnesením rady č. 58/2015. zajistit realizaci tohoto usnesení.	Smlouvy o výkonu funkce jsou připraveny k podpisu.
Č. Budějovice 10. 3. 2015						
Zpracovala: Jiráková Ivana						