Zapis ze zasedani Dopravni komise 8/2013

konaného

dne 9. 10. 2013 od 17:00 hod.

v budové radnice Statutirniho mésta Ceské Budéjovice,
nim. Premysla Otakara II. 1,2, 2. patro, zasedaci mistnost & 203

Ptitomni: Peltan, Lestina, Tiirk, Strasky, Pfibylova, Brabec, od 18hod. Rataj

sekretat komise Sram

Omluveni:  Lataj, Pech, Tekel, Volf )
Hosté: naméstek pro investice Calta, ved. investiéniho odboru Seda

Program:

1)

2)

3)

1. Uvod

2. 3. etapa zanadrazni komunikace (podjezd pod kolejistém) — informace o vysledku
jednani se SZDC

3. Rizné

4. Zavér

Schvileni programu

6-6/0/0

Ustaveni zapisovatele
Brabec
6-6/0/0

3. etapa zanddraZni komunikace (podjezd pod kolejistém)

Seda: Zména vizemniho planu této etapy loni potvrzena a schvalena — hlavni diskuse byla
o sméru trasy. Trasa tedy jiZ schvalena v izemnim planu, mame projekt pro izemni
rozhodnuti, ktery by se v pfipadé pokradovani musel upravit. Kompletni projektova
dokumentace bude stat 70 mil., zatim vyplaceno 14. mil. Projektova dokumentace zatim
zastavena, ¢ekame na rozhodnuti, zda pokradovat a projekt pro UR dodélat. Odhad
nékladii stavby je 1.2 mld., o které by se podélilo mésto, RSD, SZDC a kraj (mésto by
platilo asi 100 mil.). Pokud se 3. etapa zanadrazni komunikace nebude délat, mame
projekt na upravu Dobrovodské v mist& 3. etapy (spojeni mezi 2. a 4. etapu), aby t bez ni
zanadrazka fungovala, se svételnou kfizovatkou na Dobrovodské-U Lavky.

Lestina: Diky viaduktu na Pekarenské se odlehéilo Rudolfovské, neni to podle mne uZ tak
akutné tfeba. To radé&ji ty penize vénovat na jiné stavby.

Tiirk: Hrozi naklady na provoz, prisaky spodnich vod.

Strasky: Manesovka kromé kolem Koh-i-Nooru &tyfpruhova, ale jinak dvoupruhova,
zanadraZka je nakonec také dvoupruhovd, i kdyZ byla projektovana pivodné na 4 pruhy.



Pfijde mi proto tunel se 4 pruhy naddimenzovany, i kdyZ uznavam, Ze z hiediska izemné-
planovaciho to ma opodstatnéni.

Sram: Upozoriiuji, Ze IPOD tuto stavbu dal v prioritich rozvoje silni&ni infrastruktury na
2. misto hned za Severni spojku z celkem 12 hodnocenych staveb.

Calta: Z nakladd 1,2 mld. by platilo SZDC 400 mil., kraj 300-400 mil., mésto min. 100
mil. Ale konkrétné se o podilech na stavbe jesté nejednalo.

Seda: pokud by SZDC a kraj byli ochotni dat méstu tolik pendz, mésto by si nemslo
dovolit odmitat takovou sumu.

Sram: V tzemnim planu je to vedeno jako prelozka silnice I1. t¥idy, takZe by stavba patila
kraji.

Calta: Co se ty¢e udrzby, spadla by dost moZna na mésto, uz to tak je i v sou€asnosti —
piebrali jsme radéji uiklid nékterych krajskych komunikaci ve mésté, av8ak zvladame toho
8x tolik nez SUS.

Joch: Ing. Masin z IKP CE mne seznamil s historii spojeni mezi méstem a Suchym
Vrbnym, v misté planované 3. etapy most pies staré nadrazi, viadukt Rudolfovska
vzniknul 1905, Byl jsem spolu s krajskym radnim pro dopravu Krakem pozvan na SZDC
— bavili jsme se o Severni spojce, ktera se kFiZi se Zelezniéni trati, poté i o 3. etapé, SZDC
ma ochotu do toho jit soubézné s rekonstrukci jizniho zhlavi na nadraZzi.

Naklady max. 1,545 mld. v cenach 2008, dobé nejvyssich cen stavebnich praci. IKP jsou
presvédeni, Ze se da dostat pod 1 mld. Jihogesky kraj ma penize, ale nepfipravené
projekty, proto nam rychle skocili na 4. etapu. Etapa 2.2 je rovné&Z pfipravena,
vysoutéZena, miiZe se zacit stavét. 2015 bude hotova celd zanadrazka z Hod&jovic aZ na
propojeni okruhi.

Brabec: Projekt zanadrazky sleduji od jeho pocatku, v roce 2002 jsem zacal pracovat

v novinach a kratce nato se rozjela prvni velka boute ohledné planovaného podjezdu.
Celou dobu projekt zanadrazni komunikace véetné podjezdu podporuji, za ta léta jsem

s ochledem na zkuSenosti z mezitim vzniklych velkych staveb zapochyboval jen o jediné
véci: a to, Ze priisaky spodnich vod miiZou prodrazit jak samotnou investici, tak i provoz.
Takze k odhadim nakladii bych byl obezietny. Dopravné to ale Bud&jovicim nepochybné
pomiiZe, a to i lidem z okoli, ktef{ jsou nyni nejvice proti — dnesni frekventovana
kiiZzovatka Dobrovodska-U Lavky, kde se doprava jeSt€ zintenzivni po dostavbe cel€
zanadrazni komunikace, bude zanofena pod zem a nebudou ji mit pfimo pod okny. Takze
jsem uréité pro, abychom do toho 3li, za pfedpokladu, Ze se na investici bude podilet
SZDC a JihoZesky kraj, protoze takhle velkou investici mésto samo délat nemiZe. VyuZit
soub&hu rekonstrukce jiZniho zhlavi a vystavby podjezdu je dobra pfilezitost, kterou
bychom méli vyuZit.

Strasky: V zdsadé souhlasim, ale byl bych spife pro dvoupruh, protoZe ¢tyfpruh zbyteéné
do této oblasti piivede dopravu navic.

Lestina: Mam obavu, Ze v budoucnu miiZeme investovat penize do n&&eho jiného

podjezdu pak nemohou chybét.



Tirk: K dne$nimu datu je proinvestovano 27% penéz planovanych na letoSek, protoZe je
neumi proinvestovat, ty penize tady budou.

Pfibylova: Mam obavu, kdyZ néktery partner odstoupi, aby na mésto nezlstalo prilis.
Rataj: Kdyby to mésto mé&lo délat samo z vlastnich prosttedku, byl bych proti. Ale kdyz se
podaf{ vyjednat spolutiéast SZDC a kraje, urité pojd’'me do toho, cokoliv udélame nového
pro dopravu, bude to jedin€ dobfe.

USNESENI

Dopravni komise:

a) podporuje vystavbu 3. etapy zanadrazni komunikace (podjezdu pod nadrazim})
pouze za pfedpokladu, Ze se na financovani vystavby budou podilet SZDCa
Jihocesky kraj,

b) doporuduje radé mésta, aby vstoupila do jednani se SZDC a Jihoteskym krajem o
spolupraci na V)’/stavbé 3. etapy zanadraZni komunikace (podjezdu pod nddrazim).

Hlasovani: 7-7/0/0, usneseni bylo prijato

4) Rizné

Predseda seznamil &leny komise s body z poslednich jednani rady mésta, které se tykaji
dopravni tematiky.

Zapsal: Milan Brabec

Ovétil: Ji¥i Peltan



Prezencni listina

z jednani dopravni komise rady mésta dne 9. 10. 2013

Hodina zahajeni jednani:

Hodina ukonceni jednani:

Celkovy pocet hodin jednéani komise:

Jméno
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Peltan Jiii, Ing.
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Strasky Franti$ek, Ing.
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Tiirk Michal, Ing. \—@ 7 ///Z
Volf Bedfich
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Uvedené tidaje souhlasi a jsou podkladem pro odméfiovani ¢lenil komise.
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