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DODATEK Č. 4 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Parkovací dům Na Dlouhé louce, České Budějovice“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2021002113 

číslo smlouvy zhotovitele: S00090/INV/2022/8 

číslo veřejné zakázky: 20195 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 207 

 e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel:  společnost pod označením „HOCHTIEF – APP-PROJEKT“ 

 jejímiž společníky jsou: 

název: APP-PROJEKT, s.r.o.  

sídlo: Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, sp. zn. C 1502 

zastoupený: Ing. Petrem Ambrožem, jednatelem 

IČO: 466 78 301 

DIČ: CZ 466 78 301 

 

jako „druhý společník“   

 

a 

 

název: HOCHTIEF CZ a. s.  

sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

sp. zn. B 6229 

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a 

 Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva 
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ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu 

 Ing. Milanem Fryšem, vedoucím projektového týmu   

IČO: 466 78 468  

DIČ: CZ 466 78 468 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 123-4263050227/0100  

kontaktní údaje: tel.: +420 257 406 211  

 e-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz  

 ID: p49cezi  

 

jako „vedoucí společník“ společnosti „HOCHTIEF – APP-PROJEKT“ vzniklé na základě 

smlouvy o společnosti uzavřené dne 08. 01. 2021 mezi společnostmi HOCHTIEF CZ a. s. 

a APP – PROJEKT, s.r.o. Vedoucí společník je druhým společníkem zmocněn podle čl. IX. 

uvedené smlouvy o společnosti ke všem úkonům v souvislosti s realizací veřejné zakázky 

„Parkovací dům na Dlouhé louce, České Budějovice“, zejména k podpisu smlouvy o dílo včetně 

jejích dodatků.    

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 21. 12. 2021.  Dodatek č. 1 byl 

uzavřen dne 28. 7. 2022, Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 27. 9. 2022 a Dodatek č. 3 byl uzavřen 

dne 3. 5. 2023. Smlouva je včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako 

„smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 

 předmětu díla  ☐ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

Důvodem pro změnu smlouvy je nastalá situace na stavebním trhu, kdy dochází 

k bezprecedentnímu zdražování a zpožďování dodávek. Tato situace je způsobena zejména 

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Smlouva byla uzavřena na konci roku 2021, tedy 

v období, kdy nebylo možné takovou situaci na stavebním trhu předvídat a zhotovitel ji 

v takovém rozsahu ve své nabídce nemohl zohlednit. Objednatel se rozhodl, že ponese část 

vícenákladů, které nebylo možné v době realizace zadávacího řízení předpokládat.   

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 

 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění 

zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4, jímž se 



3 

 

mění znění  

čl. VII odst. 1 písm. d) smlouvy. 

 

Nově čl. VII odst. 1 písm. d) smlouvy zní: 

 

VII. Cena díla 

1.    Cena díla činí 144.971.507,90 Kč bez DPH, z čehož: 

a. za dokončení projektové dokumentace pro společné povolení a její odevzdání 

objednateli: 

  4.968.000, - Kč bez DPH 

b. za projednání projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání společného 

povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně všech náležitostí a příloh, a 

zajištění veškeré inženýrské činnosti: 1.242.000,- Kč bez DPH 

c. za dokončení nosné konstrukce 1. NP parkovacího domu včetně zastropení: 

  27.991.884,40 Kč bez 

DPH 

d. za dokončení konstrukce střechy parkovacího domu včetně střešního pláště: 

  73.509.627,50 Kč bez 

DPH 

e. za dokončení kompletace, TZB a venkovních komunikací včetně chodníků: 

  24.839.998, - Kč bez DPH 

f. za předání díla bez vad a nedodělků: 12.419.998 Kč bez DPH 

 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí 

změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že 

toto shrnutí má pouze informační charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 124 199 989,00 Kč 

Dodatek č. 1 3 151 886,40 Kč 

Dodatek č. 2 0,00 Kč 

Dodatek č. 3 1 349 434,00 Kč 

Dodatek č. 4 16.270.198,50 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 
16.270.198,50 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 144.971.507,90 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento 

dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá 
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zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 

předpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 

……………č.………... 

 

 

V Českých Budějovicích V Praze 

 

 

 

 

 

_______________________________

 ______________________________

_ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Tomáš Koranda, 

primátorka města předseda představenstva 

statutární město České Budějovice HOCHTIEF CZ a.s. 

 

 

 

 

 ______________________________

_ 

 David Alonso Rodríguez, 

 člen představenstva 

 HOCHTIEF CZ a.s. 
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