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Úvod 
 
Provozování vodohospodářské (VH) infrastruktury města České Budějovice společností 1.JVS 
a.s. se uskutečňuje na základě „Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného 
vodohospodářského majetku ve vlastnictví města České Budějovice a o obstarání veřejné služby, 
správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace“ ze dne 26.8.1996. 
 
 
Nové zákonné povinnosti 
 
Dle § 8 zák. č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích - v platném znění) je 
vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace uložena povinnost zpracovat a realizovat plán obnovy 
vodovodů a kanalizací, a to nejméně na dobu 10 kalendářních let. Plán financování obnovy 
vodovodů kanalizací musí být zpracován do 31.12.2008. V případě, že vlastník vodovodů a 
kanalizací hodlá podat na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci z Operačního programu 
životní prostředí, je jednou z nutných podmínek předložení schváleného Plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací. Pokud se České Budějovice budou ucházet o podporu ze 
zmíněného programu, musí podání vlastní žádosti předcházet mimo jiné i projednání a schválení 
výše uvedeného Plánu.     
     
 
I.  Obecný postup při stanovení tempa obnovy VH infrastruktury 
 
I.1. Členění VH infrastruktury 

 
 VH infrastrukturu je dle výše uvedeného zákona členěna na čtyři základní kategorie:      
a) vodovodní řady, b) zdroje a úpravny vody , c) kanalizační stoky, d) čistírny odpadních 
vod.  

 
I.2. Ocenění VH infrastruktury 

 
 Oceňování VH infrastruktury v cenách roku 2006 je určeno metodikou pro Vybrané údaje 
z majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného 
metodického pokynu Ministerstva zemědělství).  

 
 

I.3. Ocenění VH infrastruktury dle jednotlivých kategorií 
  

a) Vodovodní řady 
 

Název VH majetku podléhající 
zák. č. 274/2001 Sb. 

Celková 
délka 

vodovodní
ch řadů 

Celkový 
objem 

vodojemů 

Počet 
vodovodních 

přípojek 

Cena 

 [km] [m3] [ks] [mil. Kč] 
Nedabyle – přiv. řad: vrty 
Nedabyle – ÚV Hůrka 2,13 0 - 7,886 
České Budějovice – vodovodní  
síť 305,81 14000 11660 1655,7 
Nové Třebotovice – vodovodní 
síť 1,332 0 31 5,574 

Celkem 309,272 14000 11691 1669,16 
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 Tabulková forma ocenění je pro vodovodní řady členěna následovně: 
  

Materiál Profil 
(mm) 

Délka 
(m) 

Jednotková 
cena (Kč/m)

Pořizovací 
cena (Kč) 

ET    60 771 2 260 1 916 706
ET    65 97 2 260 241 142
ET    80 2925 2 500 8 043 750
ET    100 4219 2 670 12 391 203
ET    125 4452 2 755 13 491 786
ET    150 3244 2 840 10 134 256
ET    150 110 2 150 260 150
ET    200 2405 2 950 7 804 225
ET    250 1372 2 450 3 697 540
ET    500 5222 4 610 26 480 762
ET    500 1001 3 760 4 140 136
LT    60 5593 3 310 20 364 113
LT    80 26959 3 460 102 605 954
LT    80 16 2 890 50 864
LT    100 35910 4 000 158 004 000
LT    125 16122 4 235 75 104 337
LT    150 22264 4 470 109 472 088
LT    150 841 3 330 3 080 583
LT    200 34692 4 960 189 279 552
LT    200 225 3 690 913 275
LT    250 3016 5 450 18 080 920
LT    250 463 4 070 2 072 851
LT    300 18279 6 100 122 652 090
LT    300 1728 4 610 8 762 688
LT    350 274 6 805 2 051 027
LT    350 38 5 285 220 913
LT    400 6612 7 510 54 621 732
LT    400 7009 5 960 45 951 004
LT    500 5607 9 500 58 593 150
LT    500 2500 7 730 21 257 500
LT    600 100 9 340 1 027 400
LT    600 34 11 260 421 124
LT    800 2017 15 270 33 879 549
OC    60 632 2 720 1 890 944
OC    80 1659 3 100 5 657 190
OC    100 669 3 250 2 391 675
OC    100 560 2 270 1 398 320
OC    125 224 3 395 836 528
OC    150 970 3 540 3 777 180
OC    150 61 2 450 164 395
OC    200 1169 3 980 5 117 882
OC    250 3 4 450 14 685
OC    250 1164 3 100 3 969 240
OC    300 62 4 850 330 770
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OC    400 229 6 020 1 516 438
OC    400 972 4 440 4 747 248
OC    500 4528 5 390 26 846 512
OC    500 3287 7 100 25 671 470
OC    600 2835 8 580 26 756 730
OC    600 4848 6 740 35 943 072
OC    800 350 11 560 4 450 600
OC    800 1674 9 540 17 566 956
OC    1000 772 14 410 12 236 972
OC    1000 2034 12 210 27 318 654
PE    63 1814 2 390 4 769 006
PE    90 12491 2 900 39 846 290
PE    90 808 2 200 1 955 360
PE    110 24404 2 900 77 848 760
PE    110 1193 2 200 2 887 060
PE    160 15508 3 880 66 188 144
PE    160 48 2 890 152 592
PE    225 3348 4 480 16 498 944
PE    225 2408 3 380 8 952 944
PE    315 2 4 960 10 912
PVC   90 10 2 900 31 900
PVC   110 1764 3 280 6 364 512
PVC   160 655 3 880 2 795 540
Celkem   309272   1 553 973 811

 
 
 

Vodojemy (VCELKEM) + ČS: 115,18 mil. Kč 
 
Celkem: 115,18 + 1 553,974  = 1 669,154 mil. Kč 
 
 
 
Legenda trubních materiálů: 
 
ET – eternitové (azbestocementové) potrubí 
LT – litinové potrubí 
OC – ocelové potrubí 
PE – polyetylenové potrubí 
PVC – plastové potrubí 
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Grafické vyjádření vztahu mezi stářím vodovodních řadů a jejich pořizovací hodnotou 
vypadá následovně: 

           

České Budějovice - vodovodní řady
pořizovací ceny členěné dle stáří sítě
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b) Zdroje a úpravny vody 
 
 

Název VH majetku podléhající zák. č. 
274/2001 Sb. Kapacita Cena 

 [l/s] [mil. Kč] 
Hůrka – odkyselení (úpravna vody) 2 6,338 
Celkem  6,338 

 
Město České Budějovice je napojeno na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy od počátku 
osmdesátých let. Zároveň od roku 2002 využívá  k zásobování pitnou vodou i vlastní 
zdroje Nedabyle. Od roku 2001 také nakupuje pitnou vodu z vrtů krajské nemocnice.  

 
 

c) Kanalizační stoky 
 

Název VH majetku podléhající 
zák. č. 274/2001 Sb. 

Celková 
délka 

kanalizační
ch stok 

Počet 
odlehčo
vacích 
komor 

Počet 
kanalizační
ch přípojek 

Cena 

 [km] [ks] [ks] [mil. Kč] 
České Budějovice – 
stoková síť napojená 
na ČOV 

290,76 40 11620 3 597,73 

Nové Třebotovice – stoková 
síť  

1,37 
 

0 30 
 

8,27 

Celkem  292,13 40 11650 3 606 
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Tabulková forma ocenění je pro kanalizační stoky členěna následovně: 

     

Materiál Profil 
(mm) 

Délka 
(m) 

Jednotková 
cena (Kč/m) 

Pořizovací cena 
(Kč) 

BE    200 1229 5 368 7 256 999
BE    250 119 6 710 878 339
BE    250 31 5 260 179 366
BE    300 46181 7 360 373 881 376
BE    300 1911 5 830 12 255 243
BE    330/760 46 8 020 405 812
BE    350 112 7 825 964 040
BE    400 56522 8 290 515 424 118
BE    400 722 6 690 5 313 198
BE    400/500 8 8 020 70 576
BE    400/600 471 8 020 4 155 162
BE    400/700 657 8 020 5 796 054
BE    400/800 171 8 020 1 508 562
BE    460x460 33 9 110 330 693
BE    500 25030 9 110 250 825 630
BE    500 986 7 440 8 069 424
BE    500x500 122 9 110 1 222 562
BE    500/750 104 10 580 1 210 352
BE    550/600 180 10 580 2 094 840
BE    600 19548 10 380 223 199 064
BE    600 1571 8 640 14 930 784
BE    600/700 124 11 490 1 567 236
BE    600/800 785 11 490 9 921 615
BE    600/850 362 11 490 4 575 318
BE    600/900 14007 11 490 177 034 473
BE    600/1000 549 11 490 6 938 811
BE    600/1100 139 11 490 1 756 821
BE    600/1200 175 11 490 2 211 825
BE    650/1000 170 11 490 2 148 630
BE    700 5585 11 805 72 524 018
BE    700/600 147 11 805 1 908 869
BE    700/900 41 12 270 553 377
BE    700/1000 1252 12 270 16 898 244
BE    700/1050 148 12 270 1 997 556
BE    700/1100 672 12 270 9 069 984
BE    700/1300 188 12 270 2 537 436
BE    750/950 94 12 270 1 268 718
BE    750/1000 492 12 270 6 640 524
BE    750/1150 404 12 270 5 452 788
BE    800 12522 13 230 182 232 666
BE    800 2687 11 420 33 754 094
BE    800/1100 615 13 170 8 909 505
BE    800/1115 110 13 170 1 593 570
BE    800/1200 19 13 170 275 253
BE    850 51 13 230 742 203
BE    850x500 160 10 580 1 862 080
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BE    900 1291 14 620 20 761 862
BE    900x350 10 14 620 160 820
BE    900/600 115 14 620 1 849 430
BE    900/1000 217 16 650 3 974 355
BE    900/1200 15 16 650 274 725
BE    950 34 16 010 598 774
BE    1000 5638 16 010 99 290 818
BE    1000 889 14 130 13 817 727
BE    1100 145 17 630 2 811 985
BE    1100/1400 1584 24 530 42 741 072
BE    1150 2 17 630 38 786
BE    1200 5864 19 250 124 170 200
BE    1200 354 17 290 6 732 726
BE    1200/1700 52 27 700 1 584 440
BE    1300/1000 4 16 650 73 260
BE    1350 277 22 910 6 980 677
BE    1400 34 20 880 780 912
BE    1400 152 22 910 3 830 552
BE    1450 541 22 910 13 633 741
BE    1500 2361 24 546 63 748 417
BE    1500 1093 22 371 26 896 653
BE    1500/1350 163 24 546 4 401 098
BE    1550 86 22 371 2 116 297
BE    1550x1300 5 24 546 135 003
BE    1600 5508 23 863 144 581 144
BE    1600 331 26 183 9 533 230
BE    1640/1420 713 26 183 20 535 327
BE    1650 2166 26 183 62 383 616
BE    1650 1676 23 863 43 993 827
BE    1700 71 27 819 2 172 664
BE    1700/1200 87 27 819 2 662 278
BE    1700x2000 64 27 819 1 958 458
BE    1750 1090 27 819 33 354 981
BE    1750 1740 25 354 48 527 556
BE    1750/1800 4 43 630 191 972
BE    1790x1000  172 22 653 4 285 948
BE    1900/900 205 33 430 7 538 465
BE    1900x1150 29 26 980 860 662
BE    1900/1200  104 30 087 3 441 953
BE    1900/1200 27 33 430 992 871
BE    2000x1200 111 33 430 4 081 803
BE    2000x1250 28 33 430 1 029 644
BE    2000x3000 33 69 060 2 506 878
BE    2200 2593 32 811 93 586 815
BE    2200 1344 36 001 53 223 878
BE    2200/1350 185 36 001 7 326 204
BE    2280/1070 192 36 001 7 603 411
BE    2280/1200 57 36 001 2 257 263
BE    2400x900 60 46 850 3 092 100
BE    2400x1200 331 46 850 17 058 085
BE    2400x1400 130 46 850 6 699 550
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BE    2400/1700 57 46 850 2 937 495
BE    2400/2200 65 46 850 3 349 775
BE    2500/1100 159 46 850 8 194 065
BE    2500/1600 52 46 850 2 679 820
BE    2610/2305 653 54 460 39 118 618
BE    2650/1650 77 54 460 4 612 762
BE    2800/1200 120 61 960 8 178 720
BE    2800/1450 19 61 960 1 294 964
BE    3000/1800 615 69 060 46 719 090
BE    3200/2000 66 75 640 5 491 464
BE    3300/1450 37 75 640 3 078 548
BE    3800/4100 36 82 600 3 270 960
ET    300 61 7 360 493 856
ET    600 415 10 380 4 738 470
KT    200 1246 5 392 7 390 275
KT    250 369 6 740 2 735 766
KT    300 15206 7 130 119 260 658
KT    300 30 5 620 185 460
KT    350 10 7 770 85 470
KT    400 4254 8 410 39 353 754
KT    500 1928 9 980 21 165 584
KT    600 784 11 220 9 676 128
KT    800 139 17 290 2 643 641
LT    300 5 7 360 40 480
LT    400 19 8 290 173 261
LT    700 67 11 805 870 029
OC    150 93 3 270 334 521
OC    300 193 6 410 1 360 843
OC    400 3 7 240 23 892
OC    500 12 8 290 109 428
OC    600 17 9 690 181 203
OC    800 12 14 660 193 512
OC    1000 715 18 370 14 448 005
OC    1200 56 19 250 1 185 800
PE    63 305 2 710 909 205
PE    90 419 2 710 1 249 039
PE    100 339 3 080 1 148 532
PE    200 653 4 000 2 873 200
PE    300 79 5 750 499 675
PE    300 550 6 410 3 878 050
PE    400 90 7 240 716 760
PE    1200 21 19 250 444 675
PP    250 473 5 750 2 991 725
PP    300 251 6 410 1 769 801
PVC   100 5 3 080 16 940
PVC   150 56 3 540 218 064
PVC   200 448 4 000 1 971 200
PVC   250 4713 5 750 29 809 725
PVC   250 265 4 280 1 247 620
PVC   300 8453 6 410 59 602 103
PVC   300 242 4 880 1 299 056
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PVC   350 201 6 410 1 417 251
PVC   400 3660 7 240 29 148 240
PVC   400 519 5 640 3 219 876
PVC   500 804 8 290 7 331 676
PVC   600 385 9 690 4 103 715
SKL   300 98 7 360 793 408
SKL   500 321 9 110 3 216 741
SKL   600 599 10 380 6 839 382
SKL   800 808 13 230 11 758 824
SKL   900 28 14 620 450 296
SKL   1000 1479 16 010 26 046 669
SKL   1200 140 19 250 2 964 500
SKL   1400 908 22 910 22 882 508
Celkem   292131   3 597 627 492

 
 

Objekty:    8,375 mil. Kč 
 
Celkem:  3 597,627 + 8,375 = 3 606,002 mil. Kč 
 
 
Legenda trubních materiálů: 
 
BE – betonové potrubí     PVC – plastové potrubí 
ET – eternitové (azbestocementové) potrubí  SKL – sklolaminátové potrubí 
KT – kameninové potrubí    PP – polypropylenové potrubí 
LT – litinové potrubí     PE – polyetylenové potrubí 
OC – ocelové potrubí 
 
 
Grafické vyjádření vztahu mezi stářím kanalizačních stok a jejich pořizovací hodnotou 
vypadá následovně: 

České Budějovice - kanalizační stoky
pořizovací ceny členěné dle stáří sítě
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d) Čistírny odpadních vod 
 

Název VH majetku 
podléhající zák. č. 274/2001 
Sb. 

Projektovaná 
kapacita Qd 

Projektovaná 
látková 

kapacita 

Projektovaná 
kapacita – 

ekvivalentníc
h obyvatel 

Cena 

 [m3/d] [kg BSK5/den] [EO] [mil. Kč] 
České Budějovice – 
ČOV 

90000 22500 375000 2 010,94 

Celkem 90000 22500 375000 2 010,94 
 

Původní ČOV České Budějovice byla postavena v roce 1965. Z kapacitních důvodů 
rekonstruována v roce 1995 a z kvalitativních důvodů intenzifikována mezi lety 1998 až 
2001. V roce 2003 s obnovou po povodních byla doplněna o hygienizaci kalu.  

 
I.4. Celková hodnota  VH majetku 

 
Název Cena [mil. Kč] 
a) Vodovodní řady 1 669,154 
b) Stavby pro úpravu vody 6,338 
c) Kanalizační stoky 3 606,002 
d) Čistírny odpadních vod 2 010,937 
Celkem 7 292,431 

 
 

I.5.  Životnost  
 
 Jak z hlediska tempa amortizace, tak provozní obnovy, údržby a oprav je nutno VH 
infrastrukturu rozlišit dle období výstavby. Obecně lze dle zkušeností konstatovat, že 
životnost a kvalita staveb a zařízení prošla vývojem, který lze vyjádřit různou mírou 
životnosti pro různá období. Uvažovaná minima a maxima těchto životností lze vyjádřit 
následovně. 

  
 

Kategorie VH infrastruktury 
Minimální 
životnost 

Maximální 
životnost  

a) Vodovodní řady 
Vodovodní potrubí - ocel 
Vodovodní potrubí - litina 
Vodovodní potrubí - tvárná litina 
Vodovodní potrubí - eternit 
Vodovodní potrubí - PE, PVC 
Vodojemy - stavby 

 
25 
60 

110 
35 
50 
80 

 
40 
90 

110 
35 
60 
80 

b) Zdroje a úpravna vody 
Stavební část 
Technologická část 

 
50 
10 

 
80 
30 

c) Kanalizační stoky 
Kanalizační potrubí - kamenina 
Kanalizační potrubí - železobeton 
Kanalizační potrubí - beton 
Kanalizační potrubí - PE, PVC 
Kanalizační zděný profil 

 
80 
50 
50 
50 
50 

 
110 
100 
60 
60 

100 
d) Čistírna odpadních vod 
Stavební část 
Technologická část 

 
30 
10 

 
50 
20 
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I.6. Stanovení průměrného stáří VH infrastruktury 
  
a) Vodovodní řady 
Průměrné stáří je stanoveno metodou váženého průměru, kdy váhu pro jednotlivá pětiletá období tvoří součet jejich pořizovacích cen. 
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R
 =

 S
 x

 P
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ná

 d
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ti 
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ro
k)

 

60 118 464 607 90 12 864 104 25  50 23 200 806 35   80 154 529 517 9 271 771 020 61,97 2 493 718 
45 205 108 293 90 9 124 973 25 104 951 50 54 000 669 35 64 019 138 80 332 358 024 14 956 111 080 66,62 4 989 194 
40 150 740 046 60 5 823 609 25 871 321 50 11 400 186 35  80 168 835 162 6 753 406 480 54,67 3 088 424 
35 77 633 448 60 1 549 020 25 7 413 461 50  35  80 86 595 929 3 030 857 515 57,57 1 504 121 
30 133 815 875 80 71 712 927 40 5 961 978 50  35  80 211 490 780 6 344 723 400 59,00 3 584 761 
25 90 826 835 90 78 299 386 40 16 763 098 50  35  80 185 889 319 4 647 232 975 56,30 3 301 934 
20 57 734 848 90 28 158 911 40 20 474 883 60  35 49 373 500 80 155 742 142 3 114 842 840 67,60 2 303 888 
15 39 146 426 110 208 065 40 13 675 904 60  35 425 501 80 53 455 896 801 838 440 89,94 594 329 
10 28 637 851 110 30 646 40 94 049 483 60  35  80 122 717 980 1 227 179 800 67,11 1 828 602 
6 126 358 496 110 831 820 40 68 986 869 60  35 1 361 800 80 197 538 985 1 185 233 910 84,55 2 336 313 

Celkem  1 028 466 725   208 603 461   228 301 948   88 601 661   115 179 939   1 669 153 734 51 333 197 460 64,14 26 025 283 
 

 
 

Celkové průměrné stáří vodovodní sítě = R : P  = 30,75 let 
 

Průměrná doba životnosti = 64,14 let 
 
Procento opotřebení  = 47,94 % 
 
Minimální teoretické tempo obnovy = 26,03 mil. Kč/rok 
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b) Zdroje a úpravna vody 
 
Průměrné stáří zdrojů a úpravny vody lze určit za použití obdobných principů jaké byly uplatněny u vodovodních řadů.  
 

S = stáří dle 
kategorií 

(roky) 

pořizovací 
cena stavební 
části (Kč) 

životnost 
stavební 

části (roky) 

pořizovací 
cena 

technologické 
části (Kč) 

životnost 
technologické 
části (roky) 

P = pořizovací 
cena (Kč) R = S x P Pr

ům
ěr

ná
 d

ob
a 

ži
vo

tn
os

ti 
 

(r
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y)
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et
ic

ké
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m
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(K
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4 4 037 540 80 2 300 000 30 6 337 540 25 350 160 49,85 127 136 
Celkem 4 037 540  2 300 000  6 337 540 25 350 160 49,85 127 136 

 
 
 

Celkové průměrné stáří zdrojů a úpravny = R : P  = 4,0 let 
 

Průměrná doba životnosti = 49,85 let 
 
Procento opotřebení = 8,02 % 
 
Minimální teoretické tempo obnovy   = 0,13 mil. Kč/rok 
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c) Kanalizační stoky 
Průměrné stáří je stanoveno metodou váženého průměru, kdy váhu pro jednotlivá pětiletá období tvoří součet jejich pořizovacích cen. 
 

S 
= 

st
ář

í d
le

 
ka

te
go

rií
 (r

ok
y)

 

po
tr

ub
í 

B
E,

ZD
(p

oř
iz

ov
ac

í 
ce

na
) 

ži
vo

tn
os

t p
ot

ru
bí

 
B

E,
ZD

 

po
tr

ub
í K

T 
(p

oř
iz

ov
ac

í c
en

a)
 

ži
vo

tn
os

t p
ot

ru
bí

 
K

T 
 

po
tr

ub
í P

VC
, 

PE
,S

K
L(

po
řiz

ov
ac

í c
en

a)
 

ži
vo

tn
os

t p
ot

ru
bí

 
PV

C
, P

E,
SK

L 

po
tr

ub
í O

C
,E

T 
(p

oř
iz

. c
en

a)
 

ži
vo

tn
os

t p
ot

ru
bí

 
O

C
,E

T 

ob
je

kt
y 

 (p
oř

iz
. 

ce
na

) 

ži
vo

tn
os

t o
bj

ek
tů

 

P 
= 

ce
lk

ov
á 

po
řiz

ov
ac

í c
en

a 
(K
č)

 

R
 =

 S
 x

 P
 

Pr
ům

ěr
ná

 d
ob

a 
ži

vo
tn

os
ti 

(r
ok

y)
 

M
in

im
ál

ní
 

te
or

et
ic

ké
 te

m
po

 
ob

no
vy

 (K
č/

ro
k)

 

100 307 635 577 100   90  50  40  30 307 635 577 30 763 557 700 100,0 3 076 356 
60 602 498 894 80 11 611 780 90  50 82 071 40  30 614 192 745 36 851 564 700 80,16 7 662 308 
45 469 749 187 60 51 084 764 90  50 3 231 294 40  30 524 065 245 23 582 936 025 61,82 8 477 544 
40 352 892 389 60 5 391 027 90 84 557 50 493 856 40 5 203 000 30 364 064 829 14 562 593 160 59,40 6 128 911 
35 199 780 911 60 8 269 948 90 902 528 50  40  30 208 953 387 7 313 368 545 60,75 3 439 621 
30 448 395 435 60 11 971 076 90 228 800 50 14 948 626 40  30 475 543 937 14 266 318 110 59,56 7 984 561 
25 150 725 407 60 7 141 805 100 690 998 60 193 512 40  30 158 751 722 3 968 793 050 61,06 2 599 863 
20 236 344 116 60 10 345 732 110 3 051 521 60 2 692 976 40  30 252 434 345 5 048 686 900 60,81 4 151 304 
15 28 334 847 80 14 930 960 110 5 310 184 60 1 194 743 40 435 160 30 50 205 894 753 088 410 80,61 622 799 
10 259 463 148 80 45 133 732 110 134 489 322 60 208 560 40 1 545 133 30 440 839 895 4 408 398 950 74,07 5 951 803 
6 85 422 858 80 36 615 913 110 86 060 546 60 23 892 40 1 191 666 30 209 314 875 1 255 889 250 72,80 2 875 320 

Celkem  3 141 242 769   202 496 737   230 818 456   23 069 530   8 374 959   3 606 002 451 112 011 637 100 68,08 52 970 388 
 

 
 
Celkové průměrné stáří kanalizační sítě = R : P  = 31,06 let 

 
Průměrná doba životnosti = 68,08 let 
 
Procento opotřebení  = 46 % 
 
Minimální teoretické tempo obnovy  = 52,97 mil. Kč/rok 
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d) Čistírna odpadních vod 
 
 
ČOV České Budějovice -  platí různá životnost pro stavební a pro technologickou část čistírny.  
 

S = stáří dle 
kategorií 

(roky) 

pořizovací 
cena stavební 
části (Kč) 

životnost 
stavební 

části (roky)

pořizovací 
cena 

technologické 
části (Kč) 

životnost 
technologické 
části (roky) 

P = pořizovací 
cena (Kč) R = S x P 

Pr
ům

ěr
ná

 d
ob

a 
ži

vo
tn

os
ti 

(r
ok

y)
 

M
in

im
ál

ní
 

te
or

et
ic

ké
 te

m
po

 
ob

no
vy

 
(K
č/

ro
k)

 

42 109 000 000 50 46 000 000 20 155 000 000 6 510 000 000 34,60 4 480 000 
18 400 000 000 50 120 000 000 20 520 000 000 9 360 000 000 37,14 14 000 000 
12 622 000 000 50 109 200 000 20 731 200 000 8 774 400 000 40,85 17 900 000 
7 314 000 000 50 109 700 000 20 423 700 000 2 965 900 000 36,01 11 765 000 
3 123 340 000 50 57 700 000 20 181 040 000 543 120 000 33,83 5 351 800 

Celkem 1 568 340 000   442 600 000   2 010 940 000 28 153 420 000 37,59 53 496 800 
 
 
 
 
Celkové průměrné stáří ČOV  = 14 let 

 
Průměrná doba životnosti = 37,59 let 
 
Procento opotřebení ČOV  = 37 %  
 
Minimální teoretické tempo obnovy ČOV    = 53,50 mil. Kč/rok 
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I.7. Minimální teoretické tempo obnovy VH infrastruktury 
 

Popis VH infrastruktury 

Minimální 
teoretické roční 
tempo obnovy 

Průměrná doba 
životnosti 

(roky) 

Průměrná 
míra 

opotřebení (%)

Průměrné 
stáří VH 

infrastruktury 
(roky) 

Počet let do 
konce 

životnosti VH 
infrastruktury 

(roky) 
  (mil. Kč/rok 2006) 
a) Vodovodní řady 26,03 64 48 31 33 
b) Zdroje a úpravna vody 0,13 50 8 4 46 
c) Kanalizační stoky 52,97 68 46 31 37 
d) Čistírny odpadních vod 53,50 38 37 14 24 
Celkem 132,63 55 43 24 31 

 
 
• Průměrné roční minimální tempo obnovy VH infrastruktury představuje cca 132,63 mil. Kč/rok (cenová hladina r. 2006) 
• C = Celková pořizovací hodnota VH infrastruktury  je cca 7292 mil. Kč 
• Průměrná doba životnosti VH infrastruktury = 7292,43 mil. Kč : 132,63 mil. Kč/rok = 55 let 
 

 
 

I.8. Intenzivní teoretické tempo obnovy VH infrastruktury  
 Pokud by město při plánování tempa obnovy VH infrastruktury vycházelo z předpokladu, že infrastruktura musí být kompletně obnovena 
do konce své životnosti, pak by platil následující matematický vztah: 
 
 A = počet let zbývající do konce životnosti = průměrná doba životnosti – průměrné stáří = 55 – 24 = 31 let 
 
 C = celková pořizovací hodnota VH infrastruktury = 7292,43 mil. Kč 
 
• Intenzivní teoretické tempo obnovy majetku = C : A = 7292,43 mil. Kč : 31 let = 235,24 mil. Kč/rok 
  
 
Uvedená matematická konstrukce však nevyjadřuje optimálním způsobem reálné potřeby obnovy. Za cenu masivních investic do obnovy VH 
infrastruktury by došlo k její věkové nivelizaci, což by v dlouhodobém horizontu neumožňovalo provádět přirozenou postupnou obnovu, která je 
žádoucí z hlediska funkcí městského organismu. Při níže uvedených návrzích je proto vycházeno z průměrného ročního tempa obnovy na 
úrovni 132,63 mil. Kč/rok (pro cenovou hladinu r. 2006). 
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I.9. Vyhodnocení dosavadního tempa investiční obnovy VH infrastruktury 
 

Roční a kumulativní minimální teoretická míra obnovy VH infrastruktury v letech 1997 až 2007:    
            
rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007     

inflace (%) 8,50 10,70 2,10 3,90 4,70 1,80 0,10 2,80 1,90 2,50 2,50 
(odhad)

minimální teoretické tempo 
obnovy VH infrastruktury [mil. 
Kč(včetně DPH)/rok] 

98,59 109,14 111,43 115,78 121,22 123,40 123,52 126,98 129,40 132,63 135,95

minimální teoretické tempo 
obnovy VH infrastruktury – 
kumulativně za roky 1997 až 2006 
(mil. Kč včetně DPH) 

1192,09 
 

 
Výše uvedené údaje o minimálním teoretickém tempu obnovy VH infrastruktury jsou v zásadním souladu s výchozími daty obsaženými v 
koncepci navyšování nájemného. Tuto koncepci schválila svým rozhodnutím č. 138/2004 Rada města České Budějovice dne 11.2.2004. 
Náklady na prostou reprodukci VH infrastruktury byly tehdy kalkulovány ve výši 123 mil. Kč. Přes rozdílné metodické přístupy při stanovování 
roční prosté reprodukce, resp. ročního teoretického tempa obnovy se tehdejší i současné údaje liší jen velmi málo. 
 
Na základě předchozích shromážděných dat je možno orientačně porovnat teoretické a skutečné tempo investiční obnovy VH infrastruktury 
v letech 1997 až 2006: 

 
 

Tempo obnovy – souhrnně za období 1997 až 2006 
 
   (mil. Kč) 

Minimální teoretické tempo obnovy VH infrastruktury 1192,09 mil. Kč 
Skutečné tempo obnovy VH infrastruktury   882,00 mil. Kč 

 
Pozn.: V uplynulých letech probíhaly na území města České Budějovice investice převážně do obnovy vodohospodářského majetku spojeného 
s investicemi do komunikací, rekonstrukcí přívodních vodovodních řadů a po povodni v roce 2002 do obnovy čistírny odpadních vod, která byla 
poškozena. Uvedené hodnoty 1192 mil. Kč a 882 mil. Kč však nejsou jednoduše srovnatelné, neboť jednotkové náklady např. u rekonstrukcí 
kanalizací jsou při realizaci jednotlivých staveb vyšší než pořizovací jednotkové ceny kalkulované dle metodiky Ministerstva zemědělství.  
Důvodem jsou zejména související vyvolané náklady (přeložky sítí, obnova přípojek na veřejném prostranství, složité zakládací podmínky 
apod.).   
 
• Tempo obnovy VH infrastruktury za posledních 10 let je nižší než minimální teoretická míra obnovy vodohospodářské 

infrastruktury.  
• Za uvedených 10 let vzrostl technický dluh VH infrastruktury. 
 



 16

II. Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury (současnost) 
  
Investice na obnovu VH infrastruktury jsou financovány prostřednictvím městského rozpočtu zejména z následujících zdrojů: 
- vlastní finanční prostředky města (včetně půjček) 
- nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury 
- dotace 
 
 
III. Vývoj nájemného 
 
Obecným cílem vlastníka VH infrastruktury zpravidla je, aby v dohledném časovém období bylo zvýšením nájemného dosaženo stavu, kdy 
nájemné pokryje alespoň podstatnou část nákladů na prostou reprodukci VH infrastruktury. V Českých Budějovicích toho již bylo dosaženo 
v roce 2007. 
 
Vývoj nájemného od 1. JVS a.s. za pronájem vodohospodářské infrastruktury v letech 1997 až 2007 (mil. Kč/hospodářský rok) 

 
 
 

 
Hospodářský rok (vždy 
včetně  1. čtvrtletí roku 

následujícího) 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nájemné  57,957 60,988 64,642 41,669 52,735 70,025 78,466 87,054 107,753 131,239 140,180 

Součet: 
do současnosti       892,708      
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České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného na obnovu VH infrastruktury 
(mil. Kč/rok)
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IV. Tempo růstu nájemného určeného na financování obnovy VH infrastruktury 
 Pro zajištění zdrojů financování obnovy VH infrastruktury předpokládáme budoucí vývoj nájemného určeného na obnovu VH 

infrastruktury (mil. Kč/hospodářský rok) v následující tabulce. V roce 2007 výše nájemného (140,18 mil. Kč) spolehlivě překračuje 
úroveň teoretického tempa obnovy (135,95 mil. Kč), přičemž numerický rozdíl těchto hodnot je městem určen pro rozvoj VH 
infrastruktury. Do budoucna se předpokládá pouze inflační růst výše nájemného určeného pro obnovu při roční míře inflace na 
úrovni 2,5% (míra inflace bude každoročně posuzována dle aktuálního inflačního vývoje).  
 
České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného na obnovu VH infrastruktury (mil. Kč/rok) 
 

Rok 
Předpokládané tempo 
růstu nájemného na 

obnovu VH 
infrastruktury 

Nájemné určené na 
rozvoj VH 

infrastruktury 

Nájemné celkem 
Poznámka 

2007 135,95 4,23 140,18 Současné nájemné v roce 2007
2008 139,35 

Výše nájemného 
určeného na rozvoj 
VH infrastruktury 
bude stanovena 

rozhodnutím 
statutárního města 
České Budějovice. 

 

Růst nájemného určeného na 
obnovu VH infrastruktury je 

uvažován na úrovni  
předpokládané inflace ve výši 

2,5% ročně. 

2009 142,83 
2010 146,40 
2011 150,06 
2012 153,81 
2013 157,66 
2014 161,60 
2015 165,64 
2016 169,78 
2017 174,02 
2018 178,37 
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České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do 
ceny vodného (Kč/m3) 
 

Rok dopad do ceny 
vodného Poznámka 

2007 4,74  Uvažuje se stabilním odběrem fakturované vody. 
2008 4,86 

Dopad inflačního růstu nájemného určeného na obnovu vodovodů,  vodních zdrojů 
a úpraven vody  na cenu  vodného (o 2,5% ročně). 

2009 4,98 
2010 5,10 
2011 5,23 
2012 5,36 
2013 5,49 
2014 5,63 
2015 5,77 
2016 5,92 
2017 6,06 
2018 6,22 

 
 

České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu 
VH infrastruktury - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
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České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do 
ceny stočného (Kč/m3) 
 

Rok dopad do ceny 
stočného Poznámka 

2007 11,52 Uvažuje se stabilní produkcí odpadních vod. 
2008 11,81 

Dopad inflačního růstu nájemného určeného na obnovu kanalizací a čistíren 
odpadních vod  na cenu stočného (o 2,5% ročně). 

2009 12,11 
2010 12,41 
2011 12,72 
2012 13,04 
2013 13,36 
2014 13,70 
2015 14,04 
2016 14,39 
2017 14,75 
2018 15,12 

 
 

České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu 
VH infrastruktury - dopad do ceny stočného (Kč/m3)
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České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do 
ceny vodného a stočného celkem (Kč/m3) 
 

Rok dopad do ceny 
vodného a stočného Poznámka 

2007 16,26 Uvažuje se stabilním odběrem fakturované vody a stabilní produkcí odpadních vod. 
2008 16,67 

Dopad inflačního růstu nájemného určeného na obnovu vodovodů,  vodních zdrojů, 
úpraven vody, kanalizací a čistíren odpadních vod  na cenu vodného a stočného (o 
2,5% ročně). 

2009 17,08 
2010 17,51 
2011 17,95 
2012 18,40 
2013 18,86 
2014 19,33 
2015 19,81 
2016 20,31 
2017 20,82 
2018 21,34 

 
 

České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu 
VH infrastruktury - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3)
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Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací: 
 

Poř. 
č. 

Majetek podle 
skupin pro 
vybrané údaje 
majetkové 
evidence 

Hodnota 
majetku jako 
součet 
aktuálních 
pořizovacích 
cen, 
uvedených ve 
vybraných 
údajích 
majetkové 
evidence 
(v mil. Kč 
na 2 desetinná 
místa) 
 

Vyhodnoce
ní stavu 
majetku 
vyjádřené 
v % 
opotřebení 

Délka 
potrubí 
v roce 
schvále
ní 
plánu 
v km 
 

Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací 
 
Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 2 desetinná 
místa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem 
2008 až 
2018 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 Vodovody: přiváděcí 

řady + rozvodná 
vodovodní síť 

1669,15 48 309,27 + 27,35 28,03 28,73 29,45 30,19 30,94 166,70 341,39 
3 ++ 75,00 75,00   
4 Úpravna vody + 

zdroje bez úpravy 
6,34 8 0 + 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,83 1,71 

5 ++    
6 Kanalizace: 

přiváděcí stoky + 
stoková síť 

3606,00 46 292,13 + 55,65 57,04 58,47 59,93 61,43 62,96 339,24 694,72 
7 ++ 250,00 250,00   
8 Čistírna odpadních 

vod 
2010,94 37 0 + 56,21 57,61 59,05 60,53 62,04 63,59 342,63 701,68 

9 ++    
10 Vodovody 

celkem 1675,49 48 27,48 103,17 103,88 29,60 30,34 31,10 167,54 493,10 

11 Kanalizace 
celkem 5616,94 43 111,86 364,66 367,52 120,46 123,47 126,56 681,87 1896,40 

12 CELKEM 7292,43 43  139,34 467,83 471,40 150,06 153,81 157,66 849,41 2389,50 
*  Obnova – investice nezvyšující kapacity 
 
+   Finanční prostředky vlastní - jedná se pouze o finanční zdroje získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše způsob stanovení této hodnoty (nájemné, odpisy   
     daňově uznatelné/neuznatelné, popř. prostředky účelově určené pro obnovu-u neodepisujících obcí 
++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o všechny jiné než vlastní, v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.) 
 
Pozn. 1  Nepřesnosti vznikly vlivem zaokrouhlování.  
Pozn. 2  V letech 2009 a 2010 se v rámci akce „České Budějovice – rekonstrukce a doplnění vodohospodářské infrastruktury“ předpokládá přijetí dotace z OPŽP ve výši cca 500 mil. Kč 
              a 150 mil. Kč z úvěru. 
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Jmenovitý seznam akcí – realizace v letech 2008 až 2013 
 
Polož

ka 
číslo 

Název 

1* Čs. Legií ul. - stavební úpravy V, K, P 
2 Nové Vráto - stavební úpravy kanalizace 
3 Hradební - stavební úpravy V, K, P 
4* U Sirkárny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
5 Rekonstrukce přívodního vodovodního řadu - IX. etapa 
6* F. Šrámka ul. (Lipenská - Nádražní) - stavební úpravy V,K,P 
7* Kostelní ul. (Skuherského - Pekárenská) - stavební úpravy V,K,P 
8* K. Weise ul. - stavební úpravy V,K,P 
9* Nerudova ul. (Jírovcova - Kostelní) - stavební úpravy V,K,P 
10* Nerudova (Pražská - Neplachova) - stavební úpravy V,K,P 
11 Jeremiášova (Skuherského - Riegrova) - stavební úpravy V,K,P 
12* Jeremiášova (Rudolfovská - Nová) - stavební úpravy V,K,P 
13* 28. října (v celé délce) - stavební úpravy V,K,P 
14* Nová ul. (Jeremiášova - Lipenská) - stavební úpravy V,K,P 
15* Nová ul. (Jeremiášova - Nádražní) - stavební úpravy V,K,P 
16* Skuherského ul. (Pražská - 28. října) - stavební úpravy V,K,P 
17 Skuherského ul. (Lipenská - Nádražní) - stavební úpravy V,K,P 
18 Skuherského ul. (Otakarova -Lipenská) - stavební úpravy V,K,P 
19* Smetanova (Jírovcova - Otakarova) - stavební úpravy V,K,P 
20 Smetanova (Jírovcova - 28. října) - stavební úpravy V,K,P 
21 Smetanova (Pražská - 28. října) - stavební úpravy V,K,P 
22* J.Š. Baara (Nádražní - Lipenská) - stavební úpravy V,K,P 
23* J.Š. Baara ul. (Jírovcova - 28. října) - stavební úpravy V,K,P 
24* Riegerova ul. (Jeremiášova - Nádražní) - stavební úpravy V,K,P 
25 Riegerova ul. (Jírovcova - 28. října) - stavební úpravy V,K,P 
26 Riegrova (u ul. 28. října) - stavební úpravy V,K,P 
27 Dr. Tůmy - stavební úpravy V,K,P 
28* Neklanova - stavební úpravy V,K,P 
29* Dukelská ul. - III. etapa - stavební úpravy V, K, P 
30* Roháče z Dubé ul.   - stavební úpravy V, K, P 
31* Žižkova ul. (Senovážné - Jeronýmova)- stavební úpravy V, K,P 
32* Čechova ul.  - stavební úpravy V, K, P 
33* Čechova (úsek ke Křižíkově ulici)  - stavební úpravy V, K, P 
34 E. Krásnohorské - stavební úpravy V, K, P 
35 ČB, E.Krásnohorské (vnitroblok parc.č. 2313) – stav. úpravy V 
36* P. Holého - stavební úpravy V, K, P 
37* Kněžská (Karla IV. - Hradební) - stavební úpravy V, K, P 
38* Vřesová ul. - stavební úpravy V, K, P 
39* V Hluboké cestě - stavební úpravy K 
40* J. Čapka ul. - stavební úpravy V, K, P 
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41* 
Puchmajerova (V. Vančury - Želivského), Vančury (E. Beneše - 
Puchmajerova) - stavební úpravy V, K, P 

42 J. Hory - stavební úpravy V, K, P 
43* Křižíkova - stavební úpravy V, K, P 
44* Štítného - stavební úpravy V, K, P 
45 Roudenská - stavební úpravy V, K, P 
46* U Malše - stavební úpravy V, K, P 
47 Hůrská - stavební úpravy V, K, P 
48* U hřbitova - stavební úpravy V, K, P 
49 Kamenická - stavební úpravy V, P 
50* Generála Svobody - stavební úpravy V, K, P 
51* Tovární - stavební úpravy V, K, P 
52* Kněžskodvorská ul. (Suchomelská - K. Světlé) - stavební úpravy V, K, P 
53 Komenského (Pivovarská-M.Školské) -stavební úpravy V, K, P 
54* E. Beneše (úsek Vodní - Ledenická) - stavební úpravy V, K, P 
55* Zavadilka - stavební úpravy V, K, P 
56 Kpt. Nálepky - stavební úpravy V, K, P 
57 J. Hůlky - stavební úpravy V, K, P 
58 K. Uhlíře - stavební úpravy V, K, P 
59 Lannova třída 2. stavba - stavební úpravy K 
60 Lannova třída 3. stavba - stavební úpravy V, K 
61 Na Zlaté stoce, E. Destinové - stavební úpravy V, K, P 
62 Na Zlaté stoce (Na Sádkách - U Stromovky) - stavební úpravy V, K, P 
63 K. Fleischmanna - stavební úpravy V, K, P 
64 Krajinská - stavební úpravy V, K, P 
65 Otakara Ostrčila - stavební úpravy V, K, P 
66 Šumavská - stavební úpravy V, K, P 
67 U Zimního stadionu - stavební úpravy V, K, P 
68 F. A. Gerstnera - stavební úpravy V, K, P 
69 Smetanova (Otakarova - Lipenská) - stavební úpravy V,K,P 
70 Úpravy ČOV České Budějovice 
71 Obnova vodovodních řadů v délce 18 km 
72 Obnova kanalizačních sběračů v délce 18 km 

     
Legenda: 
 
V – vodovod 
K – kanalizace 
P – přípojky 
*  – stavby u nichž se předpokládá, že budou statutárním městem České Budějovice zahrnuty do akce 

„České Budějovice – rekonstrukce a doplnění vodohospodářské infrastruktury“, a které mohou být 
v roce 2008 předmětem žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí 

 
 
 
 

Celkové předpokládané náklady v mil. Kč včetně DPH 1540,10 


